
Dava,  hakedişten  kesilen
gecikme  cezasının  istirdadı
istemiyle  açılmış  olup,
sözleşmenin  8.2.  maddesine
göre,  Yapım  İşleri  Genel
Şartnamesi sözleşmenin ekleri
arasında  sayılmıştır.  Yapım
İşleri  Şartnamesi’nin  40.
maddesinde  hakedişlere
itirazların  ne  şekilde
yapılacağı  düzenlenmiş  olup,
hakedişlere  usulüne  uygun
itiraz  olup  olmadığı
incelenmeden  hükme  varılması
HUMK’nın 287. ve HMK’nın 193
ve  devamı  maddelerindeki
düzenlemelere  aykırıdır.
Yanlar arasındaki sözleşmenin
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9.2.1.  maddesine  göre  Yapım
İşleri  Genel  Şartnamesi
(YİGŞ) sözleşme ekidir. Yapım
İşleri  Genel  Şartnamesi’nin
40. maddesinde geçici hakediş
raporları, 41. maddesinde de
kesin hakediş raporu ve hesap
kesilmesi  düzenlenmiştir.
Sözü  edilen  şartnamenin  40.
maddesine  göre  yüklenicinin
geçici  hakedişlere  itirazı
olduğu  takdirde,  karşı
görüşlerinin  neler  olduğunu
ve  dayandığı  gerekçeleri
idareye  vereceği  ve  bir
örneğini de hakediş raporuna
ekleyeceği  dilekçesinde
açıklaması  ve  hakediş
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raporunu “idareye verilen …….
tarihli  dilekçemde  yazılı
ihtirazi  kayıtla”  cümlesini
yazarak  imzalaması
gereklidir.  Eğer
yüklenicinin,  hakediş
raporunun  imzalanmasından
sonra  tahakkuk  işlemi
yapılıncaya kadar, yetkililer
tarafından  hakediş  raporunda
yapılacak  düzeltmelere  bir
itirazı  olursa  bu  itirazını
hakedişin  kendisine  ödendiği
tarihten  başlamak  üzere  en
çok 10 gün içinde dilekçeyle
idareye bildirmek zorundadır.
Yüklenici  itirazlarını  bu
şekilde bildirmediği takdirde
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hakedişi  olduğu  gibi  kabul
etmiş sayılır. Şartnamenin bu
hükmü  sözleşmenin  yapıldığı
tarihte  yürürlükte  bulunan
mülga  1086  sayılı  HUMK’nın
287. maddesi gereğince delil
sözleşmesi  niteliğinde  olup,
tarafları  bağlar.  Hakim
tarafından da re’sen dikkate
alınması gerekir. Öte yandan
hükme dayanak yapılan asıl ve
ek  bilirkişi  raporları
arasında  önemli  oranda
çelişki  bulunduğu
gözetilmeden  hükme  varılması
doğru  değildir.  Bu  nedenle
yapılması  gereken  iş,
öncelikle  davacı  şirket
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tarafından  az  yukarıda
açıklanan şekilde hakedişlere
usulüne  uygun  itiraz  olup
olmadığı  incelenmek,
yöntemine  uygun  itiraz
bulunmadığı  taktirde  davanın
reddine karar vermek, itiraz
olduğu takdirde ise, yeniden
oluşturulacak uzman bilirkişi
kurulundan  rapor  almak,  ek
işler için de ilavesi gereken
süreleri  hesaplattırarak
sonucuna göre karar vermekten
ibarettir.  Eksik  araştırma
ile  hüküm  tesisi  doğru
olmamıştır

T.C.
Yargıtay
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15. Hukuk Dairesi
Esas No:2014/6656
Karar No:2015/225
K. Tarihi:19.1.2015

Mahkemesi :Asliye Hukuk Hakimliği
Yukarıda  tarih  ve  numarası  yazılı  hükmün  temyizen  tetkiki
davalı  vekili  tarafından  istenmiş  ve  temyiz  dilekçesinin
süresi  içinde  verildiği  anlaşılmış,  eksiklik  nedeniyle
mahalline  iade  edilen  dosya  ikmâl  edilerek  gelmiş  olmakla
dosyadaki kağıtlar okundu gereği konuşulup düşünüldü:

– K A R A R –

Dava,  eser  sözleşmesinden  kaynaklanan  hakedişlerden  kesilen
cezanın  tahsili  istemiyle  açılmış  olup,  mahkemece,  davanın
ıslah  dilekçesi  gözetilerek  kabulü  ile,  126.621,00  TL’nin
davalı idareden tahsiline dair verilen karar davalı tarafından
temyiz edilmiştir.
Davacı  yüklenici,  davalı  idare  ise  iş  sahibidir.  Davacı
vekili,  müvekkili  şirket  ile  davalı  idare  arasında  ….
Fakültesi  Poliklinik  Uygulama  Binası  yapım  işine  ait
29.09.2009  tarihli  sözleşme  imzalandığını,  iş  bedelinin
3.837.000,00 TL olarak belirlenip iş süresinin 370 gün olarak
saptandığını, yer tesliminin de yapıldığını, ancak taşınmaz
üzerinde  çok  büyük  kitleye  sahip  azot  tankının  olması
dolayısıyla işe başlanamadığını ve bu hususun idare tarafından
da tespit edilerek komisyon kararı alınıp davacıya 55 günlük
ek  süre  verilip,  bu  kararın  05.10.2009  tarihinde  tebliğ
edildiğini,  ancak  azot  tankının  03.11.2009  tarihinde
kaldırıldığını, böylelikle işin başlangıç tarihinin 05.11.2009
olarak tespit edildiğini, sözleşme süresi olan 370 gün ve ek
süre  dikkate  alındığında  çalışılmayan  74  günlük  süre  de
gözönünde  bulundurulduğunda  işin  bitim  tarihinin  20.03.2011
olması gerekirken, idarece 04.12.2010 olarak belirlendiğini,
öte yandan uygulanması gereken cezanın da sözleşmenin tamamı
üzerinden  değil,  kalan  kısmın  üzerinden  hesaplanması



gerektiğini ileri sürerek, uygulanan gecikme cezasının yanlış
olduğunu, (8) nolu hakedişten kesilen 69.066,00 TL ile, (9)
nolu hakedişten kesilen 57.555,00 TL cezanın kaldırılması ile
fazlaya  ilişkin  haklarının  saklı  kalmak  kaydıyla  10.000,00
TL’nin  ıslah  dilekçesiyle  de,  126.621,00  TL’nin  davalıdan
tahsiline karar verilmesini istemiştir. Davalı İdare vekili
ise,  davanın  ticaret  mahkemesinde  görülmesi  gerektiğini,
ayrıca,  yer  tesliminin  05.10.2009  tarihinde  yapıldığını,
üzerinde  azot  tankının  olması  nedeniyle  inşaata
başlanamadığının aynı gün düzenlenen tutanakla belirtildiğini,
tankın  inşaat  alanından  26.10.2009  tarihinde  kaldırılarak,
durumun 05.11.2009 tarihinde davacı şirket çalışanına tebliğ
edildiğini, bu sürenin iş süresine ilave edildiğini, işe geç
kalınması  konusunda  idarenin  bir  kusurunun  bulunmadığını,
davacının  mağduriyetinin  de  bu  şekilde  önlendiğini,  ayrıca
ilave işler için 25 gün ve sonrasında da, 11 gün daha süre
uzatımı verilerek neticede 370 gün olan iş süresine 66 gün
daha ilave edildiğini ve işin bitim tarihi olan 15.12.2010
olarak  tespit  edildiğini,  süre  hesabında  davacının  hataya
düştüğü gibi, 01.01.2010 ve 15.03.2010 tarihleri arasındaki 74
günlük dönemin çalışılmayan dönem olduğundan bahisle sözleşme
süresinden sayılmayacağı iddiasının hatalı olduğunu, sürenin
takvim günü olup, sözleşmedeki 9.3. maddesine göre ayrıca süre
uzatımı verilemez hükmü bulunduğunu, diğer yandan işe ilişkin
geçici  kabul  yapıldığından  eksiklikler  listesi  düzenlenerek
11.11.2011  tarihine  kadar  davacı  şirkete  eksiklikleri
tamamlaması  için  süre  verildiğini,  işin  tamamlandığının
bildirilmesi  üzerine,  yapılan  incelemede  eksikliklerin
tamamlanmadığı tespit edilerek davacı tarafa sözleşmenin 26.
maddesi uyarınca cezalı durumda olduğunun bildirildiğini, (9)
nolu hakediş incelendiğinde süre uzatımında hesap edilen 11
günlük sürenin iş bitim süresine ilave edildiği ve sonra da
gecikilen süreden düşüldüğü, (8) nolu hakedişten de 60 günlük
gecikme cezası kesildiği, yapılan işlemin doğru olduğu gibi,
cezanın sözleşme bedelinin tamamı üzerinden uygulanmasının da
sözleşmeye aykırı olmadığı, davanın reddine karar verilmesini
istemiştir. Mahkemece, alınan bilirkişi ek raporu gözetilerek



verilen  cezanın  haksız  olduğu  değerlendirilerek,  ıslah
dilekçesi de gözetilmek suretiyle kesilen 126.621,00 TL ‘nin
davalıdan tahsiline karar verilmiştir.
Dava, hakedişten kesilen gecikme cezasının istirdadı istemiyle
açılmış olup, sözleşmenin 8.2. maddesine göre, Yapım İşleri
Genel  Şartnamesi  sözleşmenin  ekleri  arasında  sayılmıştır.
Yapım  İşleri  Şartnamesi’nin  40.  maddesinde  hakedişlere
itirazların  ne  şekilde  yapılacağı  düzenlenmiş  olup,
hakedişlere usulüne uygun itiraz olup olmadığı incelenmeden
hükme  varılması  HUMK’nın  287.  ve  HMK’nın  193  ve  devamı
maddelerindeki  düzenlemelere  aykırıdır.  Yanlar  arasındaki
sözleşmenin  9.2.1.  maddesine  göre  Yapım  İşleri  Genel
Şartnamesi  (YİGŞ)  sözleşme  ekidir.  Yapım  İşleri  Genel
Şartnamesi’nin 40. maddesinde geçici hakediş raporları, 41.
maddesinde  de  kesin  hakediş  raporu  ve  hesap  kesilmesi
düzenlenmiştir.  Sözü  edilen  şartnamenin  40.  maddesine  göre
yüklenicinin geçici hakedişlere itirazı olduğu takdirde, karşı
görüşlerinin neler olduğunu ve dayandığı gerekçeleri idareye
vereceği  ve  bir  örneğini  de  hakediş  raporuna  ekleyeceği
dilekçesinde açıklaması ve hakediş raporunu “idareye verilen
…….  tarihli  dilekçemde  yazılı  ihtirazi  kayıtla”  cümlesini
yazarak  imzalaması  gereklidir.  Eğer  yüklenicinin,  hakediş
raporunun  imzalanmasından  sonra  tahakkuk  işlemi  yapılıncaya
kadar,  yetkililer  tarafından  hakediş  raporunda  yapılacak
düzeltmelere  bir  itirazı  olursa  bu  itirazını  hakedişin
kendisine  ödendiği  tarihten  başlamak  üzere  en  çok  10  gün
içinde  dilekçeyle  idareye  bildirmek  zorundadır.  Yüklenici
itirazlarını bu şekilde bildirmediği takdirde hakedişi olduğu
gibi kabul etmiş sayılır. Şartnamenin bu hükmü sözleşmenin
yapıldığı  tarihte  yürürlükte  bulunan  mülga  1086  sayılı
HUMK’nın 287. maddesi gereğince delil sözleşmesi niteliğinde
olup, tarafları bağlar. Hakim tarafından da re’sen dikkate
alınması gerekir. Öte yandan hükme dayanak yapılan asıl ve ek
bilirkişi raporları arasında önemli oranda çelişki bulunduğu
gözetilmeden  hükme  varılması  doğru  değildir.  Bu  nedenle
yapılması gereken iş, öncelikle davacı şirket tarafından az
yukarıda açıklanan şekilde hakedişlere usulüne uygun itiraz



olup olmadığı incelenmek, yöntemine uygun itiraz bulunmadığı
taktirde davanın reddine karar vermek, itiraz olduğu takdirde
ise, yeniden oluşturulacak uzman bilirkişi kurulundan rapor
almak,  ek  işler  için  de  ilavesi  gereken  süreleri
hesaplattırarak sonucuna göre karar vermekten ibarettir. Eksik
araştırma ile hüküm tesisi doğru olmamıştır.
Karar bu nedenle bozulmalıdır.
SONUÇ:  Yukarıda  açıklanan  nedenlerle,  temyiz  olunan  hükmün
davalı yararına BOZULMASINA, karara karşı tebliğ tarihinden
itibaren  15  gün  içinde  karar  düzeltme  isteminde
bulunulabileceğine  19.01.2015  gününde  oybirliğiyle  karar
verildi.

İlgili Maddeler

HMK 193 ve deva Madde
HUMK 287 ve H Madde
HUMK 287 Madde
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