
Dava,  eser  sözleşmesinden
kaynaklanmış  olup,  ayıplı
olarak  imâl  edilen  eserin
meydana  gelen  depremde
yıkılması  nedeni  ile
uğranılan zararın giderilmesi
istemine  ilişkindir.
Mahkemece, davalı … hakkında
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“İçtihat Metni”

Mahkemesi :Asliye Hukuk Mahkemesi
Yukarıda tarih ve numarası yazılı hüküm davacı vekili ile
davalılar …, Tic. A.Ş., …, … ve … vekillerince temyiz edilmiş,
davalılar  …,  Tic.  A.Ş.,  …,  …  ve  …  vekillerince  duruşma
istenmiş olmakla duruşma için tayin edilen günde davacı vekili
Avukat … ile davalı … vekili Avukat …, davalı … vekili Avukat
… davalılar … A.Ş. … ve … vekili Avukat …, davalı Ayhun Okumuş
vekili Avukat … ile diğer davalı asiller …, …, … geldi. Temyiz
dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşıldıktan ve hazır
bulunan  taraflar  avukatları  dinlendikten  sonra  eksiklik
nedeniyle mahalline iade edilen dosya ikmâl edilerek gelmiş
olmakla  dosyadaki  kağıtlar  okundu  işin  gereği  konuşulup
düşünüldü:

– K A R A R –

Dava,  eser  sözleşmesinden  kaynaklanmış  olup,  ayıplı  olarak



imâl edilen eserin meydana gelen depremde yıkılması nedeni ile
uğranılan zararın giderilmesi istemine ilişkindir. Mahkemece,
davalı … hakkında açılan davanın açılmamış sayılmasına, diğer
davalılar  hakkındaki  davanın  kısmen  kabulüne  dair  verilen
karar davacı iş sahibi ile davalı … ile … vekillerince ve …
vekilince ayrıca adli yardım talepli olarak temyiz edilmiştir.
1-Dosya  kapsamı  ve  temyiz  dilekçesi  ekinde  ibraz  edilen
belgeler ve mevcut delillere göre koşullarının gerçekleştiği
anlaşıldığından davalı …’un 6100 sayılı HMK’nın 334 ve devamı
maddeleri  uyarınca  adli  yardım  talebinin  kabulü  ile  aynı
Yasa’nın 335. maddesi gereğince temyiz harç ve giderlerinden
geçici  muafiyet  şeklinde  adli  yardımdan  yararlandırılmasına
karar  verildikten  sonra  işin  esasının  incelenmesine
geçilmiştir.
2-Dosyadaki  yazılara,  kararın  dayandığı  delillerle  yasaya
uygun gerektirici nedenlere ve özellikle delillerin takdirinde
bir  isabetsizlik  bulunmamasına  göre  davacı  iş  sahibi
kooperatifi ile davalı yüklenici A.Ş., davalı … ve davalı
Okumuş’un  aşağıdaki  bentlerin  kapsamı  dışında  kalan  diğer
temyiz itirazları yerinde görülmemiş, reddi gerekmiştir.
3-Davalılardan  …’nun  temyiz  itirazları  ile  ilgili  olarak
davacı  tarafça  davanın  takipsiz  bırakılması  nedeni  ile
09.09.2009  tarihli  duruşmada  dava  dosyası  işlemden
kaldırıldığı,  davacı  vekili  24.09.2009  tarihli  yenileme
dilekçesi  ile  hükmü  temyiz  eden  davalılardan  …  hakkındaki
davayı yenilemediği, dosyanın işlemden kaldırıldığı tarihten
uygulanması  gerekli  1086  sayılı  HUMK’nın  409/V.  maddesinde
öngörülen üç aylık sürenin dolduğu 12.09.2009 tarihine kadar
bu  davalı  ile  ilgili  yenileme  işlemi  yapılmadığından  …
hakkında  da  davanın  açılmamış  sayılmasına  karar  verilmesi
gerekirken  bu  davalı  yönünden  dava  yenilenmiş  gibi  hüküm
kurulması doğru olmamıştır.
Diğer davalı …’nun temyiz itirazları ile ilgili olarak bu
davalı, şirketin yetkilisi olup sözleşmeye aykırılık ve ayıplı
ifa  nedeni  ile  uğranılan  zarardan  tüzel  kişiliği  haiz
yüklenici  şirket  sorumlu  olacağı,  bu  davalının  ayrıca
yüklenici şirketin fiilini taahhüt ya da borçlarına müteselsil



kefaletinin söz konusu olmadığı ve şahsi sorumlu tutulmasını
gerektiren  nedenlerin  varlığı  da  ileri  sürülüp
kanıtlanamadığından davalı … hakkındaki davanın taraf sıfatı
(pasif husumet) yokluğundan reddine karar verilmesi yerine bu
husus gözden kaçırılarak adı geçen davalının zarardan sorumlu
tutulması isabetsiz olmuştur.
4-Davalı, yüklenici A.Ş. ile …’nin diğer temyiz itirazlarına
gelince;  bu  davalılar  vekilleri  27.06.2014  tarihinde
harçlandırılan  ıslah  dilekçesine  karşı  süresinde  verdikleri
ıslaha  cevap  dilekçeleri  ile  zamanaşımı  def’inde
bulunmuşlardır.  Uyuşmazlık,  eser  sözleşmesinden
kaynaklandığından dava tarihinde yürürlükte bulunan 818 sayılı
BK’nın  126/4.  maddesi  uyarınca  zarar  ve  dava  yüklenicinin
kasıt ve ağır kusuru ile aksi gereği gibi yerine getirmemiş
olması ve özellikle ayıplı malzeme kulanarak ayıplı iş meydana
getirmiş olması sebebi ile açılmış olup ağır kusurun varlığı
kanıtlandığından aynı yasanın 125. maddesi gereğince 10 yıllık
zamanaşımı  süresine  tabidir.  Aynı  Kanun’un  128.  maddesi
gereğince  zamanaşımı  alacağın  istenebilir  olduğu  tarihten
itibaren  işlemeye  başlar.  Ayıplı  imalâttan  dolayı  tazminat
alacağı  kesin  kabulün  yapıldığı  tarihte  istenebilir  hale
gelir. Dosya kapsamına göre kesin kabul 12.12.1995 tarihinde
yapılıp  onaylanmış  olduğundan  bu  tarihten  ıslah  harcının
yatırıldığı 27.06.2014 tarihine kadar BK’nın 125. maddesinde
öngörülen 10 yıllık zamanaşımı süresi geçmiştir. Kısmi davanın
açılmış olması ancak kısmi davada talep edilmiş olan miktar
için  zamanaşımını  keseceğinden  dava  dilekçesinde  talep
edilmeyip ıslah ile artırılan bölüm için zamanaşımının ilk
dava tarihinde kesildiğinin kabulü mümkün değildir.
Bu  durumda  davalı  …  ve  yüklenici  A.Ş.  yönünden  ıslahla
attırılan  miktar  için  zamanaşımı  def’inde  bulunulduğu  ve
zamanaşımı  süresi  geçtikten  sonra  talepte  artırıldığından
ıslah ile arttırılan kısım için talebin zamanaşımı nedeniyle
reddine karar verilmesi yerine yanlış değerlendirme sonucu bu
davalıların  ıslah  ile  arttırılan  kısımdan  da  sorumlu
tutulmaları  usul  ve  yasaya  aykırı  olmuştur.
5-Davalı …’un diğer temyiz itirazları ile ilgili olarak ve bir



önceki  bentteki  davalıların  ıslah  ile  arttırılan  bölüm
yönünden  sorumlu  tutulmayacakları  bozma  nedeni  yapılmış
olmakla birlikte bu davalının zamanaşımı def’i olmadığından
kabul şekli
itibari ile kararlaştırılan kesin vade olmadığı gibi davadan
önce  temerrüt  ihtarı  bulunmadığı  ve  davanın  açılması  ile
sorumlu  tutulan  davalılar  dava  dilekçesinde  talep  edilen
miktar  için  temerrüde  düşürüldükleri  ıslah  ile  arttırılan
kısım  için  ıslah  harcının  yatırıldığı  tarihte  temerrüt
gerçekleştiğinden dava dilekçesindeki miktara dava tarihinden,
ıslah  ile  arttırılan  kısmın  kabul  edilen  bölümüne  ıslah
harcının  yatırıldığı  tarihten  faiz  yürütülmesi  gerekirken
kabul edilen alacağın tamamına dava tarihinden itibaren faiz
uygulanması da yanlış olmuştur.
6-Davacının  temyiz  itirazlarına  gelince,  dava  tarihinde
yürürlüte bulunan 818 sayılı BK’nın tazminat miktarının tayini
başlıklı  43.  maddesinde  hakim,  hal  ve  mevkiin  icabına  ve
hatanını  ağırlığına  göre  tazminatın  suretini  ve  şümulunun
derecesini  tayin  eyler  şeklinde  düzenleme  yapılmıştır.  Bu
madde gereğince hakimin uygulamada hakkaniyet indirimi adı da
verilen indirimi yapabilmesi için hatanın ağır olmaması ve
koşulların  adaletin  gerçekleşmesi  için  tazminat  miktarını
belirlemede etkili ve zorlayıcı olması gerekir. Somut olayda
hükme  esas  alınan  bilirkişi  raporuna  göre  gerçekleştirilen
imalâtta  beton  ve  demir  kalite  ve  miktarı  projede
gösterilenden  daha  az  ve  düşük  kalitede  kullanılmış  olup
yüklenici  ayıplı  imalâtta  ağır  kusurlu  olduğundan  hatanın
ağırlığı nedeni ile hakkaniyet indirimi yapılması koşulları
oluşmamıştır.  Bu  nedenle  hesaplanan  tazminatın  818  sayılı
BK’nın 43. maddesine göre bir indirime tabi tutulmadan zararın
tamamından sorumlu olan davalılardan tahsiline karar verilmesi
gerekirken  yanlış  değerlendirme  ile  tazminat  miktarından
indirim yapılması doğru olmamıştır.
Yine davacının diğer temyiz itirazı ile ilgili olarak karar
tarihinde  yürürlükte  bulunan  Avukatlık  Asgari  Ücret
Tarifesi’nin 3/2. maddesinde müteselsil sorumluluk da dahil
olmak  üzere  birden  fazla  davalı  aleyhine  açılan  davanın



reddinde  red  sebebi  ortak  olan  davalılar  lehine  tek,  red
sebebi ayrı olan davalılar lehine her red sebebi için ayrı
ayrı  avukatlık  ücretine  hükmolunur  şeklinde  düzenleme
olduğundan fazlaya ilişkin reddedilen taleple ilgili kendisini
vekille temsil ettirdiklerinden red sebebi aynı olan davalılar
…, …, A.Ş., … ve … lehine kabul şekline göre tek vekâlet
ücreti  verilmesi  gerekirken  ayrı  ayrı  vekâlet  ücretine
hükmolunması da tarife hükümlerine aykırı olmamıştır.
Kararın belirtilen sebeplerle temyiz eden taraflar yararına
bozulması uygun görülmüştür.
SONUÇ: Yukarıda 1. bentte açıklanan sebeplerle davalı …’un
temyiz  harç  ve  giderleri  ile  ilgili  adli  yardımdan
yararlandırılmasına, 2. bentte açıklanan nedenlerle davacı iş
sahibi kooperatif ile davalı yüklenici A.Ş. davalı … ve davalı
…’un  diğer  temyiz  itirazlarının  reddine,  3,  4,  5  ve  6.
maddeler  gereğince  kabulü  ile  hükmün  3.  bent  uyarınca
davalılar … ve …, 4. bende göre davalılar A.Ş. ve …, 5. bent
uyarınca  davalı  …  ve  6.  bent  gereğince  davacı  yararına
BOZULMASINA, 1.350,00 TL duruşma vekâlet ücretinin davalılar
…, A.Ş. ve …’tan alınarak Yargıtay duruşmasında vekille temsil
olunan  davacıya  1.350,00  TL  duruşma  vekâlet  ücretinin
davacıdan alınarak Yargıtay duruşmasında vekille temsil olunan
davalılar …, A.Ş., …, … ve …’na verilmesine, ödedikleri temyiz
peşin harçlarının istek halinde temyiz eden davacı .

davalılar A.Ş., …, …, … ve …’a geri verilmesine, karara karşı
tebliğ  tarihinden  itibaren  15  gün  içinde  karar  düzeltme
isteminde bulunulabileceğine 03.11.2016 gününde oybirliğiyle
karar verildi.


