
Fesih İhbarnamesi  Yapım İşi
hakkında   saptanan  %6,17
oranındaki  imalat  noksanı
işlerin  tamamlanması  için
tanınan  yasal  sürenin
bitiminde  yüklenici  Firmanın
eksik  işleri  tamamladığını
bildirerek  geçici  kabulün
yapılması  talebi  üzerine
görevlendirilen  teknik
personelce  yapılan  inceleme
sonucunda düzenlenen ve işin
mevcut  durumunu  gösteren
tutanağa  göre,  yüklenici
Firmanın  taahhüdünü  ihale
dökümanı  ve  sözleşme
hükümlerine  uygun  olarak
yerine  getirmediği  ve  işi
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süresinde  bitiremediği
nedeniyle  sözleşmenin
feshedildiği,  Şirkete  ait
bütün  hak  ve  alacakların
saklı tutulduğu,
Hukuk Bölümü 2005/16 E., 2005/36 K.

 

KAMU İHALE KANUNUNA GÖRE DÜZENLENEN İNŞAAT YAPIM SÖZLEŞMESİNİN
FESHİNDEN DOĞAN DAVA
ÖZEL HUKUK HÜKÜMLERİNE TABİ SÖZLEŞMENİN FESHİNDEN DOĞAN DAVA

4734 S. KAMU İHALE KANUNU [ Madde 1 ]

4734 S. KAMU İHALE KANUNU [ Madde 2 ]

4734 S. KAMU İHALE KANUNU [ Madde 36 ]

4734 S. KAMU İHALE KANUNU [ Madde 3 ]

 

“İçtihat Metni”

OLAY : İZFAŞ tarafından keşide edilen, İzmir 2. Noterliğinin 24.8.2004
tarih  ve18138  yevmiye  numaralı  “Fesih  İhbarnamesi”  ile,  11.11.2003
gününde taraflar arasında sözleşmeye bağlanmış olan “İZFAŞ Uluslararası
İhtisas Fuarı İnşaatı Yapım İşi” hakkında 15.7.2004 tarihinde saptanan
%6,17 oranındaki imalat noksanı işlerin tamamlanması için tanınan yasal
sürenin  bitiminde  yüklenici  Firmanın  eksik  işleri  tamamladığını
bildirerek geçici kabulün yapılması talebi üzerine görevlendirilen teknik
personelce yapılan inceleme sonucunda düzenlenen ve işin mevcut durumunu
gösteren tutanağa göre, yüklenici Firmanın taahhüdünü ihale dökümanı ve
sözleşme hükümlerine uygun olarak yerine getirmediği ve işi süresinde
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bitiremediği nedeniyle sözleşmenin feshedildiği, Şirkete ait bütün hak ve
alacakların saklı tutulduğu, muhatap Yurt İnş. San.Tic.Ltd. Şti’ne tebliğ
edilmiştir.

Davacı Şirket vekilince, sözüedilen inşaat yapım sözleşmesinin
feshi yolundaki ve teminatların irat kaydına ilişkin davalı
idare işleminin iptali istemiyle, 2.9.2004 gününde idari yargı
yerinde dava açılmıştır.

Davalı  İZFAŞ  vekilince,  birinci  savunma  dilekçesinde,
kuruluşun TTK hükümlerine tabi olarak kurulmuş bir özel hukuk
tüzel  kişisi  olduğu  ve  dava  konusu  sözleşmenin  de  idari
sözleşme olmayıp özel hukuk sözleşmesi niteliğini taşıdığı, bu
nedenle  davanın  adli  yargıda  görülmesinin  gerektiği  öne
sürülerek, görev itirazında bulunulmuştur.

İZMİR 3. İDARE MAHKEMESİ; 10.11.2004 gün ve E:2004/1212 sayı
ile, her ne kadar anonim şirket olarak yapılandırılmış ise de
İZFAŞ kamu kurumu niteliğini taşıması nedeniyle davacı ile
yaptığı sözleşmenin özel hukuk alanını ilgilendiren sözleşme
olduğundan  sözedilemeyeceği  gerekçesiyle,  davalı  idarenin
görev itirazını reddederek görevlilik kararı vermiştir.

Davalı İZFAŞ vekilinin olumlu görev uyuşmazlığı çıkarılması
isteğini  içeren  dilekçesi  ile  dava  dosyası,  Yargıtay
Cumhuriyet  Başsavcılığına  gönderilmiştir.

YARGITAY  CUMHURİYET  BAŞSAVCISI;  Uyuşmazlığın  çözümü  için
davalı İZFAŞ Genel Müdürlüğü ile dava konusu işlemin hukuki
niteliğinin önem kazandığı; davalı kurumun, İzmir Büyükşehir
Belediyesine  bağlı  kültür  ve  sanat  faaliyetlerini  yürüten
anonim  şirket  statüsünde  bir  kamu  kurumu  olduğu;  Kamu
kurumlarınca görev alanlarına giren işlerde ihale yapıldığı;
ihale işlemlerini iki aşamada değerlendirmek gerektiği; ilk
aşamada  idarelerin  ihale  işlemi  sonuçlanıp  kesinleşinceye
kadar yaptıkları işlemler olup bu işlemler tek taraflı yapılan
tasarruf  olması  nedeniyle  idari  işlemler  olarak  kabul
edildiği; ikinci aşamada ise, ihale gerçekleşip kesinleştikten



sonra idare ve ihaleyi alan kişilere karşılıklı yükümlülükler
yükleyen sözleşme ve eki şartname bulunduğu; ihale sonrasında
taraflar  arasında  imzalanan  sözleşme  ve  eki  şartnamelerin
tamamen  özel  hukuk  hükümlerine  tabi  olduklarında  kuşku
bulunmadığı;  uyuşmazlığın  ise,  ihale  işleminin
kesinleşmesinden  sonra  yapılan  ve  sözleşme  hükümlerinin
uygulanmasından kaynaklandığı; söz konusu ihalenin 4734 sayılı
Devlet İhale Kanun’una göre yapıldığı ve ihale onaylanarak
kesinleştikten  sonra  artık  tarafların  karşılıklı  olarak
yükümlülük altına girdikleri; dava konusu işlemin, davacının
şartnamede belirtilen yükümlülüğünü yerine getirmemesi sonucu
tesis edildiği; ihalenin kesinleşmesinden sonra gerçekleşmesi
ve  sözleşme  hükümlerinin  uygulanmasından  kaynaklanması
nedeniyle uyuşmazlığın özel hukuk hükümlerine göre adli yargı
yerinde  çözümlenmesi  ve  bu  nedenle  İdare  Mahkemesinin
görevlilik  kararının  kaldırılmasının  gerektiği  gerekçesiyle
adli yargı yararına olumlu görev uyuşmazlığı çıkarmış olup,
2247  sayılı  Yasa’nın  10.  maddesine  göre  görev  konusunun
incelenmesini Uyuşmazlık Mahkemesinden istemiştir.

Başkanlıkça, 2247 sayılı Yasa’nın 13. maddesine göre Danıştay
Başsavcısından yazılı düşüncesi istenilmiştir.

DANIŞTAY BAŞSAVCISI; Uyuşmazlık Mahkemesi’nin kararlarında da
vurgulandığı üzere idari sözleşmelerin, idarelerin tek yanlı
kamusal yetkiye dayanarak kamu hizmetinin gereklerinin yerine
getirilmesi  için  kamu  yararı  amacı  ile  bağıtlanan  idareye
üstün hak ve yetkiler veren, gerektiğinde tek yanlı değişiklik
ve fesih yetkisini de idareye tanıyan sözleşmeler olduğu; kamu
idarelerinin özel hukuk alanında akdettiği sözleşmelerin ise
idari  sözleşme  niteliği  taşımayıp,  bunların  özel  hukuk
kurallarına göre düzenlendiği; öte yandan, idarelerce mal veya
hizmet  alımı  için  ihaleye  çıkılması  safhasında  ihalenin
sonuçlanıp  kesinleşmesine  kadar  geçen  aşamada  tesis  edilen
işlemler idari nitelikte kabul edilmekte ve bu aşamada ortaya
çıkan  anlaşmazlıkların  çözümünün  idari  yargı  yerlerine  ait
bulunduğu;  ihalenin  kesinleşmesi  ve  sözleşmenin



bağıtlanmasından  sonraki  aşamada  idare  ile  yüklenici
arasındaki sözleşmenin uygulanmasından doğan uyuşmazlıkların
görüm ve çözümünün ise özel hukuk hükümlerine göre adli yargı
yerlerine ait bulunduğu; olayda, davalı Genel Müdürlükçe ihale
olunan İzmir Uluslararası İhtisas Fuarı Yapım İşinin davacı
şirketçe  yüklenilmesi  üzerine  taraflar  arasında  karşılıklı
serbest irade ile imzalanan yapım işi sözleşmesinin, uygun
sürede eksikliklerin giderilmediği gerekçesiyle feshine karar
verildiğinin anlaşıldığı; bu durumda, davacı şirket ile davalı
Kurum  arasında  sözleşme  bağıtlandıktan  sonra,  sözleşme  ve
ekinde  belirtilen  koşullara  uyulmadığı  ileri  sürülerek,
sözleşme  hükümlerinin  uygulanması  suretiyle  sözleşmenin
feshine ilişkin işleme karşı açılan davanın görüm ve çözümünde
adli  yargı  yerinin  görevli  olduğu;  bu  nedenle  Yargıtay
Cumhuriyet Başsavcılığınca yapılan başvurunun kabulü ile İdare
Mahkemesince  verilen  görevlilik  kararının  kaldırılması
gerektiği yolunda yazılı düşünce vermiştir.

İNCELEME VE GEREKÇE: Uyuşmazlık Mahkemesi Hukuk Bölümü’nün,
Tülay TUĞCU ‘nun Başkanlığında, Üyeler: M. Lütfü ÜÇKARDEŞLER,
Coşkun ÖZTÜRK, Serap AKSOYLU, Z. Nurhan YÜCEL, Abdullah ARSLAN
ve H. Hasan MUTLU’nun katılımlarıyla yapılan 16.5.2005 günlü
toplantısında,

I-  İLK  İNCELEME  :Dosya  üzerinde  2247  sayılı  Yasa’nın  27.
maddesi  uyarınca  yapılan  incelemeye  göre,  davalı  idarece
anılan Yasa’nın 10. maddesinde öngörülen yönteme uygun şekilde
ve 12. maddede belirlenen süre içinde başvurulması üzerine
Yargıtay  Cumhuriyet  Başsavcısı  tarafından  uyuşmazlık
çıkarıldığı  anlaşıldığından  görev  uyuşmazlığının  esasının
incelenmesine oybirliği ile karar verildi.

II-ESASIN  İNCELENMESİ  :Raportör-Hakim  İsa  YEĞENOĞLU’nun
davanın  çözümünde  adli  yargının  görevli  olduğu  yolundaki
raporu  ile  Yargıtay  Cumhuriyet  Başsavcısının  adli  yargı
yararına olumlu görev uyuşmazlığı çıkarılmasına ve Danıştay
Başsavcısının davada adli yargının görevli bulunduğuna ilişkin
düşünce  yazıları  ve  dosyadaki  belgeler  okunduktan;  ilgili



Başsavcılarca  görevlendirilen  Yargıtay  Cumhuriyet  Savcısı
Mustafa EKİNCİ ile Danıştay Savcısı Nevzat ÖZGÜR’ün yazılı
düşünceler doğrultusundaki açıklamaları da dinlendikten sonra
GEREĞİ GÖRÜŞÜLÜP DÜŞÜNÜLDÜ:

KARAR  :  Dava,4734  sayılı  Yasa’ya  göre  ihale  edilerek
sözleşmeye  bağlanan  işin  yüklenici  tarafından  sözleşme
hükümlerine  uygun  olarak  yerine  getirilmediği  ve  süresinde
bitirilmediği nedeniyle sözleşmenin feshinin iptali ve irat
kaydedilen teminatların iadesi isteminden ibarettir.

4.1.2002  tarih  ve  4734  sayılı  Kamu  İhale  Kanunu’nun  1.
maddesinde, bu Kanun ile, kamu hukukuna tabi olan veya kamunun
denetimi altında bulunan veyahut kamu kaynağı kullanan kamu
kurum  ve  kuruluşlarının  yapacakları  ihalelerde  uygulanacak
esas ve usullerin belirlenmesinin amaçlandığı ifade edilmiş;
“Kapsam” başlıklı 2. maddesinde de, “a ) Genel bütçeye dahil
daireler, katma bütçeli idareler, özel idareler ve belediyeler
ile bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlar, birlikler, tüzel
kişiler, b ) Kamu iktisadi kuruluşları ile iktisadi devlet
teşekküllerinden oluşan kamu iktisadi teşebbüsleri, c ) Sosyal
güvenlik  kuruluşları,  fonlar,  özel  kanunlarla  kurulmuş  ve
kendilerine  kamu  görevi  verilmiş  tüzel  kişiliğe  sahip
kuruluşlar  (  mesleki  kuruluşlar  ve  vakıf  yüksek  öğretim
kurumları hariç ) ile bağımsız bütçeli kuruluşlar, d ) ( a ),
( b ) ve ( c ) bentlerinde belirtilenlerin doğrudan veya
dolaylı  olarak  birlikte  ya  da  ayrı  ayrı  sermayesinin
yarısından  fazlasına  sahip  bulundukları  her  çeşit  kuruluş,
müessese,  birlik,  işletme  ve  şirketler.”  olarak  sayılan
idarelerin kullanımında bulunan her türlü kaynaktan karşılanan
mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinin ihalelerinin ve (
d  )  bendinde  belirtilen  4603  sayılı  Kanun  kapsamındaki
bankaların  yapım  ihalelerinin,  bu  Kanun  hükümlerine  göre
yürütüleceği hükme bağlanmıştır.

İzmir Fuarcılık Hizmetleri Kültür ve Sanat İşleri Ticaret A.Ş.
“İZFAŞ”  ın,  çoğunluk  hisselerinin  İzmir  Büyükşehir
Belediyesine ait olması ve kamu kaynağı kullanması nedeniyle



anılan  4734  sayılı  Yasa  hükümlerine  tabi  kuruluşlardan
olduğunda kuşkuya yer yoktur.

5.1.2002  tarih  ve  4735  sayılı  Kamu  İhale  Sözleşmeleri
Kanunu’nun 2. maddesinde, bu Kanun’un, Kamu İhale Kanunu’na
tabi  kurum  ve  kuruluşlar  tarafından  söz  konusu  Kanun
hükümlerine  göre  yapılan  ihaleler  sonucunda  düzenlenen
sözleşmeleri kapsadığına işaret edilmiş; 4. maddesinin üçüncü
fıkrasında,  bu  Kanun  kapsamında  yapılan  sözleşmelerin
taraflarının, sözleşme hükümlerinin uygulanmasında eşit hak ve
yükümlülüklere  sahip  oldukları;  ihale  dökümanı  ve  sözleşme
hükümlerinde bu prensibe aykırı maddelere yer verilemeyeceği
ve Kanunun yorum ve uygulanmasında da bu prensibin göz önünde
bulundurulacağı hükme bağlanmış, aynı Kanun’un 36. maddesinde
de,  bu  Kanunda  hüküm  bulunmayan  hallerde  Borçlar  Kanunu
hükümlerinin uygulanacağı öngörülmüştür.

Anılan  Yasa  hükümlerine  göre,  tarafların  eşitliği  esas
alınarak düzenlenen sözleşmelerin özel hukuk hükümlerine tabi
olacağı açıktır.

Olayda,  4734  sayılı  Yasa  hükümlerine  göre  yapılan  ihale
sonucunda  İZFAŞ  ile  yüklenici  arasında  “İZFAŞ  Uluslararası
İhtisas  Fuarı  İnşaatı  Yapım  İşi”  için  4735  sayılı  Yasa
hükümlerine  göre  sözleşme  düzenlendiği;  yüklenicinin
taahhüdünü sözleşme ve eki şartname hükümlerine uygun olarak
yerine  getirmediği  ve  işi  süresinde  bitiremediği  nedeniyle
İZFAŞ tarafından sözleşmenin feshedilmesi üzerine uyuşmazlığa
konu edilen davanın açıldğı anlaşılmaktadır.

Bu duruma göre, dava konusu edilen inşaat yapım sözleşmesinin
bir özel hukuk sözleşmesi olması karşısında, davanın görüm ve
çözümünde adli yargı yeri görevli bulunmaktadır.

Açıklanan  nedenlerle,  Yargıtay  Cumhuriyet  Başsavcısının
başvurusunun kabulü ile İdare Mahkemesince verilen görevlilik
kararının kaldırılması gerekmektedir.

SONUÇ : Davanın çözümünde ADLİ YARGININ görevli olduğuna, bu



nedenle Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısının BAŞVURUSUNUN KABULÜ
ile  İzmir  3.  İdare  Mahkemesi’nin  10.11.2004  gün  ve  E:
2004/1212  sayılı  GÖREVLİLİK  KARARININ  KALDIRILMASINA,
16.5.2005 gününde OYBİRLİĞİ İLE KESİN OLARAK karar verildi.


