
Fesih sonrası iş ve işlemler
T.C.  ÇEVRE  VE  ŞEHİRCİLİK  BAKANLIĞI  Yüksek  Fen  Kurulu
Başkanlığı Sayı : 19644152- Konu :Görüş İstemi …………… İL ÖZEL
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yazınız. İlgi yazınız ile, …………… İli Merkez Hükümet Konağı
Yapım İşi’nin idarenizce ihale edilerek 11.01.2011 tarihinde
anahtar teslimi götürü bedel üzerinden sözleşmeye bağlandığı,
iş devam etmekte iken, İstanbul Anadolu 15. Asliye Ticaret
Mahkemesinin 21.05.2013 tarihinde işin yüklenicisinin iflasına
karar vermesi üzerine sözleşme feshedilerek fesih ve tasfiye
işlemlerinin  yürütülmekte  olduğu,  ancak  işin  fesih  kesin
hesabının  yapılması  sırasında  hesap  yöntemi  konusunda
idarenizde  oluşan  tereddütler  nedeniyle,  konu  hakkında
görüşlerimizin  bildirilmesi  istenilmektedir.  Benzer  konuda
daha  önce  Kurulumuza  yapılan  başvurular  üzerine,  yapım
işlerinde  fesih  sonrası  yapılması  gereken  iş  ve  işlemler
detaylı olarak incelenmiş olup, konu ile ilgili Milli Savunma
Bakanlığına yazılan 08.02.2008 tarih ve 03/170 sayılı yazı
ile, Türk İnşa Genel Başkanlığına yazılan 21.02.2008 tarih ve
03/225  sayılı  yazıların  birer  suretleri,  idarenizde  oluşan
tereddütlerin  giderilmesinde  yardımcı  olacağı  düşüncesiyle
yazımız  ekine  gönderilmektedir.  Bu  yazılarımızda  özetle;
Sözleşme  eki  Yapım  İşleri  Genel  Şartnamesi’nin  47  nci
maddesine göre hesap kesme hakedişinin yüklenici ile birlikte
40 ıncı maddesindeki esaslara göre yapılmasının hüküm altına
alındığı ve ayrıca, 40 ıncı maddede, kesin hesap işlemlerinin
sözleşme  ve  eklerinde  öngörülen  hükümler  çerçevesinde
gerçekleştirilmesinin gerekli olduğu belirtilmektedir. Yine 47
nci  maddede;  feshedilen  sözleşme  konusu  işlerin  hesabının
genel hükümlere göre yapılacağı ve böylece yüklenicinin idare
ile ilişkisinin kesilmiş olacağı ifade edilmiştir. Bu hükümler
birlikte değerlendirildiğinde; kesin hesap ve kesin hakedişin
idare ve yüklenici ile birlikte yapılması, fesih nedeniyle
idarenin uğradığı zarar ve ziyanın ise, fesih kesin hesabına
dayalı olarak genel hükümler çerçevesinde yükleniciden talep
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edilmesinin  esas  olduğu  anlaşılmaktadır.  Anahtar  teslimi
götürü bedel sözleşmelere göre hesap kesme hakedişi; feshin
başlangıç tarihine kadar yüklenici tarafından gerçekleştirilen
imalatların  tespitine  ve  fiyatlandırılmasına
dayandırılmalıdır. Bütün bu tespitler, işe ait sözleşme ve eki
ihale dokümanlarındaki şartlar değiştirilmeden yapılmalıdır.
Bu tip sözleşmelerin fesih kesin hesabı ve kesin hakedişinin
hazırlanması  sırasında  yapılan  işin;  işe  göre  gerçekleşme
oranının  nasıl  tespit  edileceği  önemli  bir  husustur.  4735
sayılı Kanunun İlkeler başlıklı 4 üncü maddesinde yer alan “Bu
Kanun  kapsamında  yapılan  kamu  sözleşmelerinin  tarafları,
sözleşme  hükümlerinin  uygulanmasında  eşit  hak  ve
yükümlülüklere sahiptir… Kanunun yorum ve uygulanmasında bu
prensip  göz  önünde  bulundurulur.”  hükmü  gereği,  bu  oranın
tespitinde, tarafların hakları ve yükümlülükleri göz önünde
bulundurularak  öncelikle  akdedilen  sözleşme  ve  eklerindeki
esaslar mesnet alınmalıdır. Bu doğrultuda, sözleşme ve eki
ihale  dokümanları  olan,  uygulama  projeleri,  mahal  listesi,
genel ve özel teknik şartnameler, varsa açıklamalar ve diğer
ekler  esas  alınarak,  yerinde  fiilen  yapılan  tüm  imalat
metrajları  çıkartılmalı  ve  buna  dayalı  olarak  tüm  imalat
miktarları belirlenmelidir. Ayrıca yapılmayan iş kısımlarına
ait  imalatların  metraj  ve  miktarları  da  aynı  esaslara
dayandırılarak aynı yöntemle tespit edilmelidir. Böylelikle,
yapılan ve yapılmayan işlere ait fiziki durum iş kalemi ve
metraj bazında ortaya konulmuş olacaktır. Adres : Söğütözü
Mah.  2179.  Sok.  No.5  06510  Çankaya/ANKARA  Tel:  (0312)
2857173-2262-  (0312)  285  39  12  Elektronik  ağ  :
www.csb.gov.tre-posta : yfk@csb.gov.tr Faks: (0312) 284 92 03
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özel  şartları  ve  nitelikleri  ile  sözleşme  ve  eklerinde
öngörülen  hükümler  dikkate  alınarak  yüklenicinin  teklifi
ekinde iş kalemlerine ve/veya iş guruplarına ait bileşenler ve
bunlara ait fiyatlar verilmiş ise fiyatlar arasındaki dengede
dikkate  alınarak  bu  fiyatlar,  idare  ve  diğer  idarelerdeki
fiyatlar,  piyasa  fiyatları  ve  yaklaşık  maliyete  esas



fiyatların  birlikte  değerlendirilmesi  sonucu  her  bir  iş
kalemine  ait  en  uygun  fiyatların  belirlenmesine  müteakip,
belirlenen  bu  fiyatların;  yukarıda  izah  edildiği  şekilde
tespit edilmiş bulunan sözleşme kapsamında yapılacak olan tüm
imalatlara ait iş kalemi miktarlarıyla çarpılarak bulunacak
bedel ile, yapılan iş kısımlarının da aynı esaslar ve aynı
bazda tespit edilecek bedeli arasındaki orandan, feshedilen
işe  ait  gerçekleşme  oranı  belirlenebilecektir.  Bulunan  bu
gerçekleşme  oranının  sözleşme  götürü  bedeli  ile  çarpılması
suretiyle yapılan işlerin götürü bedel karşılığı belirlenmiş,
bu bedel hesap kesme hakedişine yansıtılmak suretiyle fesih
kesin hesabı yapılmış olacaktır. Değerlendirmesi yapılmış olup
konunun,  ekte  gönderilen  yazılarımız  çerçevesinde
sonuçlandırılabileceği  hususunda,  Bilgi  edinilmesini  rica
ederim. Fuat ARABACI Bakan a. Kurul Başkanı V. (imza) EKLER:
1) 08.02.2008 tarihli yazımız (5 sayfa ) 2) 21.02.2008 tarihli
yazımız (4 sayfa)


