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YÜKSEK FEN KURULU KARARI

1- GİRİŞ

…  Müdürlüğünce  Anahtar  Teslimi  götürü  Bedel  ile  …¬TL.’ye
yüklenici .. A.Ş.’ne 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun Açık
ihale Usulü maddesine göre ihale edilen… inşaatı işinin devamı
sırasında yapımına karar verilen % … dahilindeki fazla işler
için ödemenin nasıl yapılacağı hakkında görüş istemidir.

II-KONU

… Müdürlüğü … gün ve … sayılı yazısında;

4734 sayılı Kamu ihale Kanunu doğrultusunda Açık ihale Usulü
ile ihale edilen… inşaatının yapımı esnasında; ihalenin ilk
projelerinde  yer  almayan…  yaptırılması  ve  işin  kapsamında
..mt. derinliğinde sondaj kuyusu açılması öngörülen, ancak bu
derinlikte  yapılan  sondajda  suyun  bulunamaması  sonucu…  mt.
derinliğe kadar sondaja devam edilmesi ile fazladan yapılan
..mt’lik  sondaj  bedelinin  sözleşme  eki  Yapım  işleri  Genel
Şartnamesi’nin  22.maddesine  göre  %  …  artış  kapsamında
ödenmesine karar verildiği ve bedelinin de ödendiği, ancak
müteahhit firmanın bu fiyatlara itiraz ettiği belirtilerek,
ortaya  çıkan  bu  fiyat  anlaşmazlığının  Bayındırlık  Kurulu
tarafından çözümü istenmektedir.

111- İNCELEME

https://www.ihaledanismani.com/fiyat-anlasmazligi/


Söz konusu işin … tarihinde 4734 sayılı Kamu ihale Kanunu’na
göre  anahtar  teslimi  götürü  bedel  üzerinden  …-TL.’ye
ihalesinin yapıldığı, ihaleye esas ilk projesinde yer almayan,
ancak arazideki kot farklılıkları nedeniyle yaptırılan revize
projeye göre… sahaları ile otopark kenarlarına, teknik zaruret
nedenleriyle, yaptırılan… İmalatları ile işin sözleşmesinde…
mt.  derinliğinde  yapılması  öngörülen  sondaj  kuyusunun,  su
bulunmaması nedeniyle… mt. derinlikte açılması için yapılan
ilave  işlerin  %  …oranındaki  ilave  işler  kapsamında
yaptırıldığı  ve  ödemenin  idaresince,  ihale  ilanının
12.maddesinde belirtilen müteahhidin teklif ettiği fiyatlardan
yapıldığı,  bu  teklif  birim  fiyatlar  içerisinde  bulunmayan
21.057 poz no.lu imalat ile kum-çakıl nakli ve çimento nakli
imalatları için de …yılı Bayındırlık ve İskan Bakanlığı birim
fiyatları üzerinden yaklaşık maliyet/ihale bedeli arasındaki %
…’lik  bir  indirim  oranının  uygulandığı,  ancak  müteahhit
firmanın  …  günlü  dilekçesi  ile  sözleşme  aşamasında  teklif
ettiği fiyatlardan değil, piyasa araştırması yapılarak günün
şartlarına  uygun  birim  fiyat  tespitinin  yapılmasını  talep
ettiği idare yazılarında belirtilmektedir.

Yapılan  incelemede,  Anahtar  Teslimi  Götürü  Bedel  üzerinden
yapılan  bu  ihalenin  ihale  dokümanlarının  sağlıklı
hazırlanmadığı,  yaptırılan  istinat  duvar  imalatının  Yapım
işleri  Genel  Şartnamesi’nin  22.maddesi,  yapım  sözleşmesinde
öngörülmeyen  durumlar  için  iş  artışı  kapsamında
değerlendirildiği,

İhale ilanının” Aşırı düşük teklif sorgulaması” başlıklı 12.
maddesinde;

“Aşrı  düşük  tekliflerin  değerlendirilmesinde  ve  sözleşmenin
uygulaması  aşamasında  kullanılmak  üzere  isteklilerin
tekliflerinin  ekinde,  anahtar  teslimi  götürü  bedel  işlerde
teklif bedelini oluşturan iş kalemleri ve/veya iş gruplarına
ait miktarlar ve bunlara ait fiyatlar ile bu fiyatlara ilişkin
idarenin  tanımladığı  yapım  şartlarına  uygun  analizler  ve
teklif  cetvelini  gösteren  hesap  cetvelinin  verilmesi



zorunludur.”  denilmekte  olduğu  ve  yüklenici  de  bu  amaçla
tekliflerini  idareye  verdiği,  gönderilen  bilgilerden
görülmektedir.

Ayrıca, Yapım İşleri Genel Şartnamesi 23. maddesi “… İdare
istediği  takdirde  sözleşme  ve  ekleri  kapsamında  bulunmayıp
ayrıca bir yükleniciye yaptırılması mümkün olan işi başkasına
da  yaptırabilir,  bundan  dolayı  yüklenici  herhangi  bir  hak
talebinde  bulunamaz.”  hükmü  de  İdareye  ilave  işlerin
yaptırılması  konusunda  bir  yetki  de  vermektedir.

IV-KARAR

…İnşaatı sözleşmesinde ve ilk projesinde yer almayan, bahse
konu imalatların revize projeye göre yapılması ve ödenmesi
hususunun, Yapım İşleri Genel Şartnamesinin 22.maddesine ve
Anahtar  Teslimi  Götürü  Bedel  Sözleşme  uygulamasına  göre
idaresince  irdelenip,  YİGŞ  22.maddesi  şartlarını  sağlayıp
sağlamadığının tekrar değerlendirilmesi gerektiğine,

YİGŞ 22. maddesi kapsamında yaptırıldığı kabul edilen ilave
işlerin  imalat  bedelleri  tespitinde  ihale  ilanının  “Aşırı
düşük teklif sorgulaması” başlıklı 12. maddesine göre idareye
verdiği teklif fiyatların uygulamada kullanılabileceğine,

Teklif  cetvelinde  bulunmayan  fiyatların  ise,  YİGŞ  ‘sinin
23.maddesi (b) bendine göre “idarede veya diğer idarelerde
mevcut  olan  yeni  iş  kalemlerine  benzerlik  gösteren  iş
kalemlerine  ait  analizler”  kullanılarak,  imalatın  ekonomik
yapılabilirlik şartları ve koşulları yüklenici ile müştereken
değerlendirilerek anlaşma sağlanacak bedel üzerinden uygulama
yapılabileceğine,

Kurulumuzun 14/12/2005 tarihli oturumunda oy çokluğu ile karar
verilmiştir.


