
Hakediş Raporları
Hakediş  raporlarının  düzenlenme  esasları,  niteliği  ve
yüklenicinin  hakedişe  yapacağı  itirazlar  YİGŞ’nin  39.
maddesinde  belirtilmiştir.

Geçici  hakediş  raporları  yüklenicinin  başvurusu  üzerine,
sözleşme veya eklerinde aksine bir hüküm bulunmadıkça her ayın
ilk beş işgünü içinde düzenlenmektedir. Yüklenici başvurmadığı
takdirde  idare,  en  çok  üç  ay  içinde,  tek  taraflı  olarak
hakediş  düzenleyebilir.  Gelecek  yıllara  sari  olmayan
sözleşmelerde yaptırılan işler için, son hakediş raporu bütçe
yılının sonuna rastlayan ayın yirminci günü düzenlenmektedir.

Yapı denetim görevlisi, yüklenici veya vekili ile birlikte
yapılan  işin  miktarını  tespit  ederek  hakedişe  dahil
ettirmektedir.

Anahtar  teslimi  götürü  bedel  esasına  göre  yapılan  işlerin
bedelleri,  ihale  dokümanında  öngörülen  ilerleme  yüzdeleri
üzerinden  sözleşmesinde  ve  eklerinde  yazılı  esaslara  göre
ödenir.

Birim  fiyat  esasına  göre  yapılan  işlerin  bedellerinin
ödenmesinde  aşağıdaki  esaslara  uyulur:

Sözleşmeye  ekli  birim  fiyat  teklif  cetvelinde  yazılı1.
veya  sonradan  düzenlenen  yeni  birim  fiyatlar  ile
metrajlarından  hesaplanan  iş  kalemi  miktarlarının
çarpımı  üzerinden  hesaplanan  tutardan  sözleşmedeki
kayıtlara ve ilgili kanunlara göre yapılacak kesintiler
de  çıktıktan  sonra,  sözleşmenin  ödemeye  ilişkin
hükümleri  çerçevesinde  kendisine  ödenir.
Sözleşme eki birim fiyat teklif cetvelinde herhangi bir2.
iş kaleminin öngörülmüş ve birim fiyatının gösterilmiş
olması yükleniciye, mutlaka o nev’i işi yapma hakkını
vermez.
Yüklenicinin  yaptığı  işler  ile  ihzarattan  doğan3.
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alacakları,  metrajlara  göre  hesaplanarak  sözleşme
hükümleri uyarınca kesin ödeme niteliğinde olmamak ve
kazanılmış hak sayılmamak üzere geçici hakediş raporları
ile  ödenir.  Metrajlar,  yeşil  defter  ve  eklerinde
gösterilir.  Yüklenici,  idarenin  isteği  halinde,  kesin
hesapları da yapı denetim görevlisinin denetimi altında
işe paralel olarak yürütmek zorundadır. Bu halde, geçici
hakediş  raporlarının  düzenlenmesinde,  bitmiş  iş
kısımları  için  kesin  metrajdaki  miktarlar  dikkate
alınır.

Hakediş  raporunun  formatına  ilişkin  düzenlemeler  Merkezi
Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliğinde yer almaktadır.

MYHBY’nin 7. maddesinde yapım işleri için hakediş raporu;

“Yapım İşleri Hakediş Raporu – MYHBY Örnek: No: 3

Bu rapor, yapım işlerinde yükleniciye ödenecek ara ve kesin
hakediş tutarının hesaplanmasına esas olan belgelerden oluşur.
Yapım türüne göre ilgili sayfaları ve gerekli görülen diğer
belgeler düzenlenerek yüklenici ve yapı denetim elemanlarınca
imzalanır, yetkili makamca onaylanır” denilmektedir.

Hakediş raporlarının düzenlenmesinde YİGŞ’nin 39. maddesinin
4. Fıkrasında aşağıdaki esaslara göre işlem yapılır:

“a) Geçici hakediş raporları yüklenicinin başvurusu üzerine,
sözleşme veya eklerinde aksine bir hüküm bulunmadıkça her ayın
ilk  beş  işgünü  içinde  düzenlenir.  Yüklenici  başvurmadığı
takdirde  idare,  en  çok  üç  ay  içinde,  tek  taraflı  olarak
hakediş  düzenleyebilir.  Gelecek  yıllara  sari  olmayan
sözleşmelerde yaptırılan işler için, son hakediş raporu bütçe
yılının sonuna rastlayan ayın yirminci günü düzenlenir.

b) İşe başlanıldığı tarihten itibaren meydana getirilen1.
işler, yapı denetim görevlisi tarafından yüklenici veya
vekili  ile  birlikte  ölçülür  ve  bulunan  miktarlar
sözleşmedeki  esaslara  uygun  olarak  hakediş  raporuna



dahil edilir”.

Düzenlenen  hakediş  raporunun  işleme  konulabilmesi  için,
yüklenici veya işbaşında bulunan vekili tarafından imzalanmış
olması gereklidir. Yüklenici veya vekili, bildirilen günde,
hakedişe  esas  ölçülerin  alınmasında  hazır  bulunmazsa  yapı
denetim  görevlisi  ölçümleri  tek  başına  yaparak  hakediş
raporunu  düzenler  ve  yüklenicinin  bu  husustaki  itirazları
kabul edilmez. Hakediş raporu düzenlendikten sonra bir hafta
içinde yüklenici raporu imzalamazsa yapı denetim görevlisi,
hakediş  raporunu  idareye  gönderir  ve  rapor  yüklenici
tarafından  imzalanıncaya  kadar  idarede  hiçbir  işlem
yapılmaksızın  bekletilir.  Yüklenici  hakediş  raporlarını
zamanında  imzalamamış  olursa  ödemede  meydana  gelecek
gecikmeden  dolayı  hiçbir  şikayet  ve  istekte  bulunamaz.

Hazırlanan ve iki tarafça imzalanmış bulunan geçici hakediş
raporu, tahakkuk işlemi yapılıncaya kadar, yetkili makamlar
tarafından düzeltilebilir. Bu düzeltme sırasında eski rakam ve
yazıların okunabilir şekilde çizilmiş olarak hakediş raporunda
bulunması  ve  düzeltme  yapan  yetkililerin  imzasını  taşıması
gereklidir.


