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Olay Özeti Karar ve Sonuç :

 

Asıl dava sözleşmenin ayakta olduğunun tespiti ve aynen ifası,
aynen ifa kabul edilmediği takdirde sözleşmenin tek taraflı ve
hukuka aykırı olarak feshi nedeniyle oluşan zararlara karşılık
şimdilik 1.000,00 TL’nin reeskont faiziyle birlikte tahsili,
birleşen  dava  ise  4735  Sayılı  Kamu  İhale  Kanunu’nun  22/2
maddesi  uyarınca  kesin  teminat  mektuplarının  güncellenmesi
sonucu irat kaydedilen mektup bedeliyle aradaki farkı teşkil
eden  71.955,12  TL’nin  17.12.2007  tarihinden  itibaren  yasal
faizi ile tahsili istemi ile açılmış, mahkemece asıl davanın
reddine, birleşen davanın kısmen kabulü ile 71.360,00 TL’nin
11.03.2008  tarihinden  itibaren  yasal  faiziyle  birlikte
tahsiline  dair  verilen  karar  taraf  vekillerince  temyiz
edilmiştir.

 

1-Dosyadaki  yazılara,  kararın  dayandığı  delillerle  yasaya
uygun  gerektirici  nedenlere  ve  özellikle  süre  uzatımı  ve
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ödenek  dilimi  değişikliğine  ilişkin  Bölge  Müdürü  Abdülbaki
I…’ın  15.12.2006  tarihli  “olur”unu  içeren  yazıda,  Bölge
Müdürlüğü’nün 30.12.2005 tarihli “olur”u ile işin süresinin
15.12.2006 ve ödenek dilimlerinin sözleşme bedeli ile 2005
yılında  1.468.676,28  TL  ve  2006  yılında  3.248.329,61  lira
olduğunun belirtilmesine, 2007 yılı için belirlenen 525.000,00
TL ödeneğin de süresi içinde harcanamadığının belirlenmesine
göre davalı ve karşı davacı iş sahibinin tüm, davacı ve karşı
davalı yüklenicinin ise aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan
diğer temyiz itirazları yerinde görülmemiş, reddi gerekmiştir.

 

2-Davacı iş sahibi tarafından açılan ve birleştirilen dava
kısmen kabul edilerek 71.360,44 TL teminat farkının 11.03.2008
tarihinden itibaren yasal faizi ile birlikte tahsiline karar
verilmiştir. İş sahibi tarafından teminat farkının ödenmesi
için yükleniciye 22.02.2008 tarihli yazı gönderilmiş ise de bu
yazının  davalı  yükleniciye  tebliğ  edildiği  iş  sahibi
tarafından kanıtlanmış değildir. Mahkemece sözü edilen yazının
7  gün  içinde  tebliğ  edileceği  varsayımı  ile  ve  yazı  ile
tanınan 10 günlük ödeme süresi de ilave edilerek temerrüdün
11.03.2008  tarihinde  gerçekleştiğinin  kabulü  doğru  olmamış,
temerrüde esas alınan yazı yükleniciye tebliğ edilemediğinden
hüküm altına alınan teminat farkına birleşen davanın açıldığı
10.10.2008 tarihinden itibaren faiz yürütülmek suretiyle ve
HUMK’nın  438/VI1.  maddesi  uyarınca  hükmün  düzeltilerek
onanması uygun görülmüştür.

 

Yukarıda 1. bentte yazılı nedenlerle davalı ve karşı davacı iş
sahibinin tüm, davacı ve karşı davalı yüklenicinin ise diğer
temyiz itirazlarının reddine,

 

bent uyarınca yerel mahkeme kararının hüküm fıkrası 2.2.
bendinde  yer  alan  “11.03.2008”  tarihinin  hüküm



fıkrasından çıkarılmasına, yerine “10.10.2008 tarihinin
yazılmasına,  hükmün  değiştirilmiş  bu  şekli  ile
DÜZELTİLEREK  ONANMASINA,  karar  verilmiştir.

 


