
hkemece yapılması gereken iş;
bilirkişiden  ek  rapor
alınarak  davalı  tarafından
yapılan  imalâtların  sözleşme
kapsamındaki  tüm  imalâtlara
göre  fiziki  gerçekleşme
seviyesini  yüzde  olarak
belirlemek,  belirlenen
seviyeyi  sözleşmede  *TL
olarak kararlaştırılan götürü
bedele  uygulayarak  davalının
hakettiği  iş  bedelini  bu
yöntemle  hesaplamak,  bulunan
bedelden kanıtlanan *TL ödeme
mahsup edilerek sonucuna göre
fazla  ödenen  bedelin
tahsiline karar verilmesinden
ibarettir.  Açıklanan  bu
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gerekçeye göre bozmaya aykırı
olan  kararın  bozulması
gerekmiştir
Hukuk Dairesi1.

  Esas No:2016/5686 Karar No:2017/1695

Tarihi:13.4.201713.

  Mahkemesi         :Ticaret Mahkemesi   Yukarıda tarih ve
numarası  yazılı  bozmaya  uyularak  verilen  hükmün  temyizen
tetkiki  davalılar  vekili  tarafından  istenmiş  ve  temyiz
dilekçelerinin  süresi  içinde  verildiği  anlaşılmış  olmakla
dosyadaki kağıtlar okundu gereği konuşulup düşünüldü:   – K A
R A R –   Asıl ve birleşen davalar, borçlu olunmadığının
tespiti  ve  istirdat  taleplerine  ilişkin  olup,  mahkemece
yapılan  yargılama  sonunda  asıl  davanın  kısmen,  birleşen
davaların  ise  kabulüne  dair  verilen  karar,  davalılar
tarafından  temyiz  edilmiştir.  1-Dosyadaki  yazılara  ve
mahkemece  uyulan  bozma  kararı  gereğince  inceleme  yapılarak
hüküm  verilmiş  olmasına,  delillerin  takdirinde  bir
isabetsizlik bulunmamasına ve bozmanın şümulü dışında kalarak
kesinleşen cihetlere ait temyiz itirazlarının incelenmesinin
artık  mümkün  olmamasına  göre  davalıların  sair  temyiz
itirazlarının reddi gerekmiştir. 2-Yargıtay’ın bozma kararına
uyan mahkeme, bozma kararı uyarınca işlem yapmak ve hüküm
vermek  zorundadır.  Çünkü,  mahkemenin  bozma  kararına  uyması
ile,  bozma  kararı  lehine  olan  taraf  yararına  bir  usulü
müktesep hak doğmuştur. Mahkemece 18.02.2014 tarihli celsede
bozma ilâmına uyulmuş ve bozma ilâmına uyan mahkeme bozma
doğrultusunda  bilirkişi  heyetinden  ek  rapor  almış  ise  de;
alınan  ek  raporun  bozmaya  uygun  olarak  düzenlendiği
söylenemez. Dairemizin 24.12.2012 tarihli bozma ilamının 2.
bendinde, 10.02.2004 tarihli protokol ile iş bedeli 200.000,00
TL’ye  indirildiğine  göre,  fazla  ödemenin  hesaplanması
sırasında  taşeron  şirketin  yaptığı  iş  miktarının  eksik  ve
ayıplar  dikkate  alınarak  fiziki  oranın  belirlenmesi,
belirlenecek oranın 200.000,00 TL götürü bedele oranlanması
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suretiyle  kooperatifin  fazla  ödeme  miktarının  hesaplanması
gerektiği belirtilmiştir. Bozma sonrası alınan bilirkişi ek
raporu  incelendiğinde  ise,  taşeron  tarafından  yapılan  iş
miktarının  yine  Bayındırlık  Birim  Fiyatlarına  göre  hesap
edildiği, bundan eksik ve ayıplı olduğu belirtilen dış sıva
imalat  bedelinin  toplam  imalât  bedeline  oranlandığı,  bu
şekilde  bulunan  oranın  götürü  bedele  uygulanarak  kabul
edilebilir  toplam  imalât  miktarının  bulunduğu  ve  bundan
yapılan  ödemenin  düşüldüğü  ve  kabul  edilmeyen  dış  sıva
imalatının sökülmesi için gerekli olan bedel eklenerek sonuca
gidilmiş  ise  de,  yapılan  hesaplama  bozma  kapsamına  uygun
olmamıştır.  O  halde  mahkemece  yapılması  gereken  iş;
bilirkişiden  ek  rapor  alınarak  davalı  tarafından  yapılan
imalâtların sözleşme kapsamındaki tüm imalâtlara göre fiziki
gerçekleşme  seviyesini  yüzde  olarak  belirlemek,  belirlenen
seviyeyi  sözleşmede  200.000,00  TL  olarak  kararlaştırılan
götürü bedele uygulayarak davalının hakettiği iş bedelini bu
yöntemle hesaplamak, bulunan bedelden kanıtlanan 193.000,00 TL
ödeme  mahsup  edilerek  sonucuna  göre  fazla  ödenen  bedelin
tahsiline  karar  verilmesinden  ibarettir.  Açıklanan  bu
gerekçeye  göre  bozmaya  aykırı  olan  kararın  bozulması
gerekmiştir. SONUÇ: Yukarıda 1. bentte açıklanan davalıların
diğer temyiz itirazlarının reddine, 2. bent uyarınca kabulü
ile  kararın  davalılaryararına  BOZULMASINA,  ödediği  temyiz
peşin  harcının  istek  halinde  temyiz  eden  davalılara  geri
verilmesine, karara karşı tebliğ tarihinden itibaren 15 gün
içinde karar düzeltme isteminde bulunulabileceğine 13.04.2017
gününde oybirliğiyle karar verildi.]]>


