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Olay Ozeti Karar ve Sonug :

Dava, eser sOzlesmesinden kaynaklanan, edimin yerine getirilmemesi nedeniyle sdzlesmenin feshi sonucunda ugranilan

zararin tazmini istemine iliskindir.

BK.nun 355 vd. maddelerinde diizenlenen eser sdzlesmesinde, davaci yiklenicinin edimi isi sdzlesmeye uygun olarak

ifa etmek, davali is sahibinin edimi ise kararlastirilan bedeli &demektir.

Taraflar arasinda dizenlenmis bulunan sd6zlesme ve mevzuat hikimlerinin birbirine benzer ve paralel nitelik
tasidigi, ylklenicinin isi sdzlesmede Ongdriilen siire zarfinda bitirmemesi halinde is sahibi idarece sbézlesmenin
fesh edilerek yiklenicinin vermis oldugu kesin teminat ve varsa ek kesin teminatlari gelir kaydedilebilecegi ve

ayrica “sozlesmenin feshi nedeniyle ugradigi zarar ve ziyanini” ylkleniciden talep edebilecedi diizenlenmistir.

Bu cercevede, somut olayda davaci tarafin sdzlesmenin feshinde hakli olup olmadigi yoniinden yapilan incelemede;
davali yiklenicinin taahhiidiini ihale dokimani ve sdzlesme hiikimlerine uygun olarak siiresinde bitirmedigi ve
mitemerit oldugu sabit bulundugundan davaci idarenin taraflar arasindaki sdzlesmeyi fesih etmekte hakli oldugu
sonu¢ ve kanaatine varilarak, davacinin menfi zararinin tespitine yoénelik olarak, gerek 4735 sayili yasanin 20.
maddesine, gerekse sdzlesmenin 26.maddesi ve yine sdzlesme eki Yapim Isleri Genel Sartnamesinin 48. maddesinin
yollama yaptigi genel hiikiim niteligindeki BK. Madde 108 maddesine gdre, hakli fesih nedeniyle davaci idarenin
kacirilan firsattan dogan menfi zararinin hesaplanabilmesi icin davali ile akdedilen sdzlesmeye esas ihaleye,
davalidan sonra en uygun teklif verenin teklifindeki bedel, kagirilan firsat kabul edilerek, ilk ihaledeki
kagirilan firsata gére 6denmesi gereken bedel ile ikinci ihalede ddenecek bedel arasinda davaci idare aleyhine
olusan farkin davacinin menfi zarari oldugu kabul edilerek, bu menfi zararin hesaplanmasi ig¢in, yapilan ilk
ihalede ekonomik acidan en avantajli ikinci teklif sahibi olan .. Ins. Ltd. Sti.’nin vermis oldugu teklife ait
belgelerin dosyaya kazandirilmasindan sonra alinan ek raporda yapilan hesaplamalar nazara alinarak, davacinin
menfi zarar miktari olan 129.540,36 TL’nin dava tarihinden itibaren avans faiziyle davalidan tahsiline karar

verilmesi gerekmistir.
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