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Dava,  eser  sözleşmesinden  kaynaklanan,  edimin  yerine
getirilmemesi nedeniyle sözleşmenin feshi sonucunda uğranılan
zararın tazmini istemine ilişkindir.

BK.nun  355  vd.  maddelerinde  düzenlenen  eser  sözleşmesinde,
davacı  yüklenicinin  edimi  işi  sözleşmeye  uygun  olarak  ifa
etmek, davalı iş sahibinin edimi ise kararlaştırılan bedeli
ödemektir.

Taraflar  arasında  düzenlenmiş  bulunan  sözleşme  ve  mevzuat
hükümlerinin  birbirine  benzer  ve  paralel  nitelik  taşıdığı,
yüklenicinin  işi  sözleşmede  öngörülen  süre  zarfında
bitirmemesi  halinde  iş  sahibi  idarece  sözleşmenin  fesh
edilerek yüklenicinin vermiş olduğu kesin teminat ve varsa ek
kesin  teminatları  gelir  kaydedilebileceği  ve  ayrıca
“sözleşmenin  feshi  nedeniyle  uğradığı  zarar  ve  ziyanını”
yükleniciden talep edebileceği düzenlenmiştir.

Bu çerçevede, somut olayda davacı tarafın sözleşmenin feshinde
haklı  olup  olmadığı  yönünden  yapılan  incelemede;  davalı
yüklenicinin taahhüdünü ihale dokümanı ve sözleşme hükümlerine
uygun olarak süresinde bitirmediği ve mütemerit olduğu sabit
bulunduğundan davacı idarenin taraflar arasındaki sözleşmeyi
fesih  etmekte  haklı  olduğu  sonuç  ve  kanaatine  varılarak,
davacının menfi zararının tespitine yönelik olarak, gerek 4735
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sayılı yasanın 20. maddesine, gerekse sözleşmenin 26.maddesi
ve yine sözleşme eki Yapım İşleri Genel Şartnamesinin 48.
maddesinin yollama yaptığı genel hüküm niteliğindeki BK. Madde
108  maddesine  göre,  haklı  fesih  nedeniyle  davacı  idarenin
kaçırılan  fırsattan  doğan  menfi  zararının  hesaplanabilmesi
için davalı ile akdedilen sözleşmeye esas ihaleye, davalıdan
sonra en uygun teklif verenin teklifindeki bedel, kaçırılan
fırsat kabul edilerek, ilk ihaledeki kaçırılan fırsata göre
ödenmesi  gereken  bedel  ile  ikinci  ihalede  ödenecek  bedel
arasında davacı idare aleyhine oluşan farkın davacının menfi
zararı olduğu kabul edilerek, bu menfi zararın hesaplanması
için, yapılan ilk ihalede ekonomik açıdan en avantajlı ikinci
teklif sahibi olan … İnş. Ltd. Şti.’nin vermiş olduğu teklife
ait  belgelerin  dosyaya  kazandırılmasından  sonra  alınan  ek
raporda yapılan hesaplamalar nazara alınarak, davacının menfi
zarar miktarı olan 129.540,36 TL’nin dava tarihinden itibaren
avans  faiziyle  davalıdan  tahsiline  karar  verilmesi
gerekmiştir.

 


