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“… Merkez Özel Eğitim Okulu Yapım” işinde yapılması gereken
bazı imalatların hiç yapılmaması ve/veya eksik yapılması.
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… İnşaat-… İnşaat Ortak Girişimine ihale edilen “… Merkez
Özel  Eğitim  Okulu  Yapım”  işine  ilişkin  olarak  Sayıştay
Denetçileri’nin, … tarih ve … sayılı T.C. … Valiliği İl Özel
İdaresi  Genel  Sekreterliği  oluru  ile  oluşturulan  Teknik
Komisyon Üyeleri ile birlikte iş mahallinde yaptıkları fiili
fiziki  inceleme  sonucunda  düzenlenen  …  tarihli  Tespit
Tutanağı’na göre:

A- İhale dokümanı eki uygulama projesi ve mahal listesi
gereğince okul giriş merdiveninin MSB.683 Pozu (basamak 6
cm, rıht 4 cm kalınlığında andezit) tarifine uygun şekilde
yapılması gerekirken, 4 cm kalınlığında (rıht 3 cm) ANDEZİT
ile yapıldığı tespit edilmiştir.

Sorumlular  tarafından  gönderilen  savunmada  kamu  zararı
tutarının yüklenicinin teminatından kesileceği belirtilmiş
olmakla  birlikte  tahsilatın  bütçe  gelirlerine  alındığına
ilişkin ödeme emri belgesi gönderilmediği anlaşıldığından …
TL kamu zararının sorumlular Harcama Yetkilisi (Ziraat Müh.)
… ile Gerçekleştirme Görevlisi (Makine Müh.) … ve Diğer
Sorumlu (İnşaat Müh.) …’a

müştereken ve müteselsilen 6085 sayılı Sayıştay Kanunu’nun
53  üncü  maddesi  gereği  işleyecek  faizleriyle  birlikte
ödettirilmesine

İşbu ilamın tebliğ tarihinden itibaren altmış gün içerisinde
6085  sayılı  Sayıştay  Kanununun  55  inci  maddesi  uyarınca
Sayıştay Temyiz Kurulu nezdinde temyiz yolu açık olmak üzere
oybirliği ile,

B- İhale dokümanı gereğince konferans koltuklarının kolçak
ve ayaklarının ahşap olması gerekirken plastik olduğu tespit
edilmiştir.

İhale dokümanında Konferans salonu koltuklarının tip detay
olarak  verildiği;  Proje  üzerinde  “Not:  Tip  detay  olarak
verilmiş  olup;  İdare  görüşü  alındıktan  sonra  imalata
geçilecektir.” hükmü bulunduğu ve tip detayın uygulanmasında



idare tasarrufunun plastik kolçak ve ayaklı koltuk olduğu
anlaşıldığından … TL’lik tutarla ilgili ilişik olmadığına;

İşbu ilamın tebliğ tarihinden itibaren altmış gün içerisinde
6085  sayılı  Sayıştay  Kanununun  55  inci  maddesi  uyarınca
Sayıştay Temyiz Kurulu nezdinde temyiz yolu açık olmak üzere
oyçokluğu ile;

C- İhale dokümanı eki mahal listesi gereğince dış duvar
andezit  kaplamasının  h:  2  metre  yüksekliğinde  yapılması
gerekirken  söz  konusu  imalatın  yapılmadığı  tespit
edilmiştir.

Sözleşmenin 8.2.1. maddesinde ; “İhale dokümanını oluşturan
belgeler arasındaki öncelik sıralaması aşağıdaki gibidir. 1-
Yapım İşleri Genel Şartnamesi, 2-İdari Şartname, 3-Sözleşme
Tasarısı, 4-Uygulama Projesi, 5-Mahal Listesi, 6-Özel Teknik
Şartname, 7-Genel Teknik Şartname, 8-Açıklamalar (varsa), 9-
Diğer Ekler.” hükmüne yer verilmiştir. Buna göre; Uygulama
projesi ile mahal listesi arasında çelişki olduğunda öncelik
uygulama  projesinde  olduğundan  ve  uygulama  projesinde
belirtilen  imalatın  yaptırılmış  olduğu  anlaşıldığından
toplam … TL’lik tutarla ilgili ilişik olmadığına;

İşbu ilamın tebliğ tarihinden itibaren altmış gün içerisinde
6085  sayılı  Sayıştay  Kanununun  55  inci  maddesi  uyarınca
Sayıştay Temyiz Kurulu nezdinde temyiz yolu açık olmak üzere
oybirliği ile,

D-  İhale  dokümanı  gereğince  bina  içi  yatay  ve  düşey
dörtkenara,  bina  dışına  dilatasyon  fugası  yapılması  +
alüminyum  kapak  (Y.18.350/001)  takılması  gerekirken  bina
içinde 4 tarafa dilatasyon fugası imalatı yapılmayıp sadece
2 tarafına görsel olarak alüminyum kapak montajı yapıldığı
tespit  edilmiştir.  Bina  içi  eksik  dilatasyon  fugası
imalatlarının  tamamlatıldığı,  bina  dışı  dilatasyon
fugalarının  ise  yüklenicinin  teminatı  nakte  çevrilerek
tamamlatılacağı anlaşıldığından ilişik kalmadığına;



İşbu ilamın tebliğ tarihinden itibaren altmış gün içerisinde
6085  sayılı  Sayıştay  Kanununun  55  inci  maddesi  uyarınca
Sayıştay Temyiz Kurulu nezdinde temyiz yolu açık olmak üzere
oybirliği ile,

Azınlık Görüşü:

Üye …’ın karşı oy gerekçesi:

B- İhale dokümanı gereğince konferans koltuklarının kolçak
ve ayaklarının ahşap olması gerekirken plastik olduğu tespit
edilmiştir. Her ne kadar İhale dokümanında, Konferans salonu
koltuklarının  tip  detay  olarak  verildiği;  proje  üzerinde
“Not:  Tip  detay  olarak  verilmiş  olup;  İdare  görüşü
alındıktan sonra imalata geçilecektir.” hükmü bulunduğu ve
tip detayın uygulanmasında idare tasarrufunun plastik kolçak
ve  ayaklı  koltuk  olduğu  savunmasına  yer  verilmişse  de
‘konferans  koltuklarının  kolçak  ve  ayaklarının  uygulama
projesinin  aksine  plastikten  imal  edileceğine  ilişkin’
herhangi  bir  Olur  Yazısı  bulunmadığı  anlaşıldığından  …
TL’lik  tutarın  sorumlulardan  müştereken  ve  müteselsilen
ödettirilmesi gerekir.


