
ihale işinin geçici kabulünün
yapılması  için  yapılan
başvuru  sonrasında  idare
kontrol  teşkilatı  tarafından
yapım  işleri  geçici  kabul
teklif  belgesinin
düzenlendiği  işin  geçici
kabulünün  *  tarihinde
yapılmasının  planlandığı
ancak  *  tarihinde  meydana
gelen  sel  felaketi  sonucu
köprünün orta ayağında çökme
meydana  gelmesi  üzerine
davacıya  süre  uzatımı
verilerek  işi  teslim
etmesinin  istenildiği  ancak
yapılan  ihtarların  gereğinin
yerine  getirilmemesi
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sebebiyle  1  yıl
yasaklanmasına  karar
verildiği  ihalede  yüklenici
tarafından  yapılan  işte
idarenin  hazırladığı  projeye
uygun olan, ancak bu projenin
fen  ve  sanat  kurallarına
aykırılığı  nedeniyle  oluşan
hasarlarda  yüklenicinin
sorumluluğu  bulunup
bulunmadığı  noktasında
yoğunlaştığı  her  ne  kadar
Yapım İşleri Genel Şartnamesi
uyarınca,  yapım  işlerinde
yüklenicilerin  işin  sadece
projesine  uygun  olarak
yapılmasından değil, projenin
fen  ve  sanat  kurallarına

https://www.ihaledanismani.com/ihale-isinin-gecici-kabulunun-yapilmasi/
https://www.ihaledanismani.com/ihale-isinin-gecici-kabulunun-yapilmasi/
https://www.ihaledanismani.com/ihale-isinin-gecici-kabulunun-yapilmasi/
https://www.ihaledanismani.com/ihale-isinin-gecici-kabulunun-yapilmasi/
https://www.ihaledanismani.com/ihale-isinin-gecici-kabulunun-yapilmasi/
https://www.ihaledanismani.com/ihale-isinin-gecici-kabulunun-yapilmasi/
https://www.ihaledanismani.com/ihale-isinin-gecici-kabulunun-yapilmasi/
https://www.ihaledanismani.com/ihale-isinin-gecici-kabulunun-yapilmasi/
https://www.ihaledanismani.com/ihale-isinin-gecici-kabulunun-yapilmasi/
https://www.ihaledanismani.com/ihale-isinin-gecici-kabulunun-yapilmasi/
https://www.ihaledanismani.com/ihale-isinin-gecici-kabulunun-yapilmasi/
https://www.ihaledanismani.com/ihale-isinin-gecici-kabulunun-yapilmasi/
https://www.ihaledanismani.com/ihale-isinin-gecici-kabulunun-yapilmasi/
https://www.ihaledanismani.com/ihale-isinin-gecici-kabulunun-yapilmasi/
https://www.ihaledanismani.com/ihale-isinin-gecici-kabulunun-yapilmasi/
https://www.ihaledanismani.com/ihale-isinin-gecici-kabulunun-yapilmasi/
https://www.ihaledanismani.com/ihale-isinin-gecici-kabulunun-yapilmasi/
https://www.ihaledanismani.com/ihale-isinin-gecici-kabulunun-yapilmasi/


aykırı  olması  hâlinde  bunun
düzeltilmesinden  de  sorumlu
oldukları  açıksa  da,
görülmekte  olan  davada  işin
ihale  dokümanı  ve  sözleşme
hükümlerine  uygun
gerçekleştirildiği  yönünde
kontrol  teşkilatı  tarafından
geçici  kabul  teklif  belgesi
düzenlendiği,  yapım  işi
yanlış  projelendirilmiş
olmakla  birlikte  sözleşmenin
yürütümü  sırasında  kontrol
teşkilatınca  davacıya  bu
yönde  bir  ikazda
bulunulmadığı,  dikkate
alındığında,  dava  konusu
işlemde  hukuka  uygunluk
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bulunmadığı hk

yapım  işi  ihalesinin  yanlış
projelendirilmiş  olmakla
birlikte sözleşmenin yürütümü
sırasında  kontrol
teşkilatınca  davacıya  bu
yönde  bir  ikazda
bulunulmaması
T.C.

D A N I Ş T A Y

ONÜÇÜNCÜ DAİRE

Esas No:2016/1026

Karar No:2021/1078

TEMYİZ EDEN (DAVALI) : …Bakanlığı (… Bakanlığı)

KARŞI TARAF (DAVACI) : … Kollektif Şirketi … ve Ortağı

VEKİLİ : Av. …

İSTEMİN  KONUSU  :  ….  İdare  Mahkemesi’nin  …  tarih  ve  E:…,
K:…  sayılı  kararının  temyizen  incelenerek  bozulması
istenilmektedir.

YARGILAMA SÜRECİ :

https://www.ihaledanismani.com/ihale-isinin-gecici-kabulunun-yapilmasi/


Dava  konusu  istem:  Sakarya  İl  Özel  İdaresi  Köye  Yönelik
Hizmetler Daire Başkanlığı’nca gerçekleştirilen “Sakarya İli
Geyve İlçesi … Köyüne Köprü Yapılması” ihalesi üzerinde kalan
davacı  şirketin,  taahhüdünü  ihale  dökümanı  ve  sözleşme
hükümlerine uygun olarak yerine getirmediğinden bahisle, 1 yıl
süreyle  bütün  kamu  kurum  ve  kuruluşlarının  ihalelerine
katılmaktan  yasaklanmasına  ilişkin  17/02/2015  tarih  ve
29270  sayılı  Resmî  Gazete’de  yayımlanan  işlemin  iptali
istenilmiştir.

İlk Derece Mahkemesi kararının özeti: …. İdare Mahkemesi’nce
verilen kararda; anılan ihale üzerinde kalan davacı şirketle
31/12/2013  tarihinde  imzalanan  sözleşme  ile  başlanan  işin
geçici kabulünün yapılması için 25/05/2014 tarihinde yapılan
başvuru  sonrasında  idare  kontrol  teşkilatı  tarafından
29/05/2014 tarihli yapım işleri geçici kabul teklif belgesinin
düzenlendiği,  işin  geçici  kabulünün  11/06/2014  tarihinde
yapılmasının  planlandığı  ancak  06/06/2014  tarihinde  meydana
gelen sel felaketi sonucu köprünün … köyü tarafındaki orta
ayağında  yaklaşık  30-35  cm  kadar  çökme  meydana  gelmesi
üzerine, davacıya süre uzatımı verilerek işi teslim etmesinin
istenildiği,  ancak  yapılan  ihtarların  gereğinin  yerine
getirilmemesi sebebiyle 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri
Kanunu’nun 20. maddesi uyarınca sözleşmenin feshedildiği ve
aynı Kanun’un 25/1 (f) ve 26. maddeleri uyarınca davacının 1
yıl süreyle bütün kamu kurum ve kuruluşlarının ihalelerine
katılmaktan  yasaklanmasına  karar  verildiği,  bunun  üzerine
bakılan  davanın  açıldığı,  davacının  edimini  sözleşme
hükümlerine  aykırı  olarak  yaptığına  ilişkin  bir  tespitin
bulunmadığı, aksine kontrol teşkilatının ön incelemesi sonucu
29/05/2014 tarihli yapım işleri geçici kabul teklif belgesi
düzenlenerek  işin  geçici  kabulünün  11/06/2014  tarihinde
yapılmasının planlandığı, bu açıdan edimde teknik şartnameye
aykırılık  bulunmadığı,  uyuşmazlığın  yüklenici  tarafından
yapılan işte idarenin hazırladığı projeye uygun olan, ancak bu
projenin fen ve sanat kurallarına aykırılığı nedeniyle oluşan
hasarlarda  yüklenicinin  sorumluluğu  bulunup  bulunmadığı



noktasında  yoğunlaştığı,  her  ne  kadar  Yapım  İşleri  Genel
Şartnamesi  uyarınca,  yapım  işlerinde  yüklenicilerin  işin
sadece projesine uygun olarak yapılmasından değil, projenin
fen  ve  sanat  kurallarına  aykırı  olması  hâlinde  bunun
düzeltilmesinden de sorumlu oldukları açıksa da, görülmekte
olan davada işin ihale dokümanı ve sözleşme hükümlerine uygun
gerçekleştirildiği yönünde kontrol teşkilatı tarafından geçici
kabul  teklif  belgesi  düzenlendiği,  yapım  işi  yanlış
projelendirilmiş  olmakla  birlikte  sözleşmenin  yürütümü
sırasında kontrol teşkilatınca davacıya bu yönde bir ikazda
bulunulmadığı, dikkate alındığında, dava konusu işlemde hukuka
uygunluk bulunmadığı sonucuna varılmıştır.

Belirtilen  gerekçelerle  hukuka  aykırı  bulunan  dava  konusu
işlemin iptaline karar verilmiştir.

TEMYİZ  EDENİN  İDDİALARI  :  Davalı  idare  tarafından,  davacı
şirket tarafından ihale konusu yapım işinin ihale dokümanı ile
sözleşmeye uygun bir biçimde ve süresinde tamamlanmadığı, bu
kapsamda davacının 4735 sayılı Kanun’un 26. maddesi kapsamında
1 yıl süreyle bütün kamu kurum ve kuruluşlarının ihalelerine
katılmaktan yasaklanmasına ilişkin olarak tesis edilen dava
konusu  işlemde  hukuka  aykırlık  bulunmadığı  ileri
sürülmektedir.

KARŞI  TARAFIN  SAVUNMASI:  Davacı  tarafından  savunma
verilmemiştir.

DANIŞTAY TETKİK HÂKİMİ …’İN DÜŞÜNCESİ : Temyiz isteminin reddi
ile  usul  ve  yasaya  uygun  olan  İdare  Mahkemesi  kararının
onanması gerektiği düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Karar veren Danıştay Onüçüncü Dairesi’nce, 09/07/2018 tarih ve
30473  (3.  Mükerrer)  sayılı  Resmî  Gazete’de  yayımlanan
703  sayılı  Kanun  Hükmünde  Kararname,  10/07/2018  tarih  ve
30474  sayılı  Resmî  Gazete’de  yayımlanan
1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ve 15/07/2018 tarih ve



30479  sayılı  Resmî  Gazete’de  yayımlanan
4  sayılı  Cumhurbaşkanlığı  Kararnamesi  uyarınca  İçişleri
Bakanlığı  yerine  Çevre  ve  Şehircilik  Bakanlığı’nın  davalı
konumda  olduğu  görülerek,  Tetkik  Hâkiminin  açıklamaları
dinlendikten ve dosyadaki belgeler incelendikten sonra gereği
görüşüldü:

İHALE HUKUKİ DEĞERLENDİRME
İdare  ve  vergi  mahkemelerinin  nihai  kararlarının  temyizen
bozulması, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 49.
maddesinde  yer  alan  sebeplerden  birinin  varlığı  hâlinde
mümkündür.

Temyizen incelenen karar usul ve hukuka uygun olup, dilekçede
ileri  sürülen  temyiz  nedenleri  kararın  bozulmasını
gerektirecek  nitelikte  görülmemiştir.

KARAR SONUCU :
Açıklanan nedenlerle;

Davalının temyiz isteminin reddine,1.
Dava konusu işlemin yukarıda özetlenen gerekçeyle iptali2.
yolundaki  ….  İdare  Mahkemesi’nin  …  tarih  ve  E:…,
K:…  sayılıtemyize  konu  kararında,  2577  sayılıİdari
Yargılama Usulü Kanunu’nun 49. maddesinde sayılan bozma
nedenlerinden hiçbirisi bulunmadığından anılan Mahkeme
kararının ONANMASINA,
Temyiz  giderlerinin  istemde  bulunan  üzerinde3.
bırakılmasına,
Dosyanın anılan Mahkeme’ye gönderilmesine,4.
2577  sayılıKanun’un  Geçici  8.  maddesi  uyarınca,  bu5.
kararın  tebliğ  tarihini  izleyen  15  (on  beş)  gün
içerisinde kararın düzeltilmesi yolu açık olmak üzere,
25/03/2021 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.
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