
İhale sonrasında ortaya çıkan
ihtiyaç nedeniyle yeni birim
fiyatı  yapılan,  YFZ–01
Yonutaşı  ve  tuğla  duvar
yüzeylerinin  Kompresör  ile
0,8–1,2  Atm  basınçlı  micro
dereceli  ayarla  bilimsel
yöntemlerle  Alüminyum  Oksit
püskürtülerek  temizlenmesi”,
“YFZ  -02  Yonutaşı  ve  tuğla
yüzeylerini  kimyasal
maddelerle  bilimsel
yöntemlerle  temizliğinin
yapılması”,  “YFZ–03  Yonutaşı
ve  tuğla  duvar  yüzeylerinin
spreyleme yöntemi ile itinalı
temizliğinin yapılması”, “YFZ
-04 Yonutaşı ve tuğla duvar
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yüzeylerinin kompres
YFK Kararları

I – GİRİŞ … ‘lığı, … tarih ve … sayılı yazıları ile, … ihale
edilerek  sözleşmeye  bağlanan  ve  …  tarihinde  yer  teslimi
yapılarak çalışmalara başlanmış olan “… İnşaatı” işinde; birim
fiyat cetvelinde fiyatı bulunmayan … kalem imalata ait yeni
birim fiyatların, Yapım İşleri Genel Şartnamesi (YİGŞ) 23.
maddesine uygun olarak tespit edildiğinden bahisle, bu yeni
birim fiyatların tutarının, sözleşmenin İş Kalem Miktarlarının
Değişmesi başlıklı 31. maddesine istinaden sözleşme bedelinin
%…’ini  geçmesi  durumunda  revize  birim  fiyatın  uygulanıp
uygulanmayacağı hususunda görüşümüzü talep etmektedir. II –
KONU Bahse konu iş kapsamında ihale sonrasında ortaya çıkan
ihtiyaç  nedeniyle,  “YFZ-01  Yonutaşı  ve  tuğla  duvar
yüzeylerinin Kompresör ile 0,8-1,2 Atm basınçlı micro dereceli
ayarla  bilimsel  yöntemlerle  Alüminyum  Oksit  püskürtülerek
temizlenmesi”, “YFZ -02 Yonutaşı ve tuğla yüzeylerini kimyasal
maddelerle  bilimsel  yöntemlerle  temizliğinin  yapılması”,
“YFZ-03 Yonutaşı ve tuğla duvar yüzeylerinin spreyleme yöntemi
ile  itinalı  temizliğinin  yapılması”,  “YFZ  -04  Yonutaşı  ve
tuğla duvar yüzeylerinin kompresör ile 0,8-1,2 Atm basınçlı
micro  dereceli  ayarla  bilimsel  yöntemlerle  Cam  boncuk
püskürtülerek temizlenmesi” imalatlarına ait … kalem yeni iş
kalemleri bedellerinin, Yapım İşleri Genel Şartnamesinin 23.
maddesi doğrultusunda tespit edildiği ifade edilmektedir. …
İdaresi, bu yeni iş kalemlerin tutarlarının sözleşme bedelinin
% …’ini aştığı sebebiyle iş kaleminin tüm miktarına revize
birim fiyatı uygulamak istemekte olup, yüklenici görüşü ise,
bu  yeni  iş  kalemlerinin  revize  birim  fiyat  kapsamına
girmeyeceği  yönündedir.  III  –  İNCELEME  Konu,  sözleşme  ve
ekleri  çerçevesinde  incelenmiş  olup  buna  göre;  İşe  ait
sözleşmenin İş Kalemi Miktarlarının Değişmesi başlıklı 31 inci
maddesinde; “Sözleşme eki birim fiyat teklif cetvelinde yer
alan  her  hangi  bir  iş  kaleminin  miktarında,  işin  devamı
sırasında %20’yi aşan artışın meydana gelmesi ve bu artışın
aynı zamanda sözleşme bedelinin yüzde 1’ini geçmesi halinde,
artışın sözleşme bedeli içindeki payı nispetinde ilgili iş
kalemine ait birim fiyat aşağıda gösterildiği şekilde revize
edilir ve bu iş kaleminin yüzde yirmi artışı aşan kısmına
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revize  birim  fiyat  üzerinden  ödeme  yapılır.”  Hükmü  mevcut
bulunmaktadır.  Buna  göre;  herhangi  bir  iş  kalemine  revize
birim  fiyat  üzerinden  ödeme  yapılabilmesi  için,  bu  iş
kaleminin,  sözleşme  eki  birim  fiyat  teklif  cetvelinde  yer
alması  gerekmektedir.  Sözleşme  eki  birim  fiyat  teklif
cetvelinde, “Poz no: …Duvar ve benzeri yerlerde mermer ve
kufeki taş satıhların kompresör ile sıcak su püskürtülerek
temizlenmesi” imalatına yer verildiği görülmektedir. Duvar ve
satıhların, ihale sonrasında ortaya çıkan ihtiyaç nedeniyle,
teklif  cetvelinde  bulunan  “…kompresör  ile  sıcak  su
püskürtülerek temizlenme” işinde, kullanılan malzeme yönünden
tamamen farklı olan, alüminyum oksit, amonyum bikarbonat veya
cam boncuk püskürtülerek itina ile temizlenmesine ait olarak
yapılan yeni birim fiyatların; sözleşme eki birim fiyat teklif
cetvelinde  yer  alan  …  nolu  poz  ile  birebir  aynı  olmadığı
anlaşılmaktadır. Ancak, yapılan incelemede idaresince, “…birim
fiyat cetvelinde fiyatı bulunmayan… imalatlara ait yeni iş
kalemlerinin  bedelleri,  Yapım  İşleri  Genel  Şartnamesi  23.
maddesi ve ihale şartları doğrultusunda yeni birim fiyatın
tespitinde  uygulanacak  usullere  göre  rayiç  fiyatlar  ihale
tarihine uyarlanarak tespit edilmiş ve Ek.1 Başkanlık Makamı
onayı ile onaylanmıştır.” denilmesine rağmen, bu yeni birim
fiyatlara ait analizlerdeki değerlerin, teklif cetvelinde yer
alan  benzer  …  poz  nolu  iş  kalemine  ait  teklif  analiz
değerleriyle  kıyaslanmadan,  23.  madde  hükümlerine  aykırı
şekilde tespit edildiği görülmektedir. Sözleşmede bulunmayan
ilave  işlerin  bedellerinin  birim  fiyatının  tespitinde
izlenilecek  yol  YİGŞ’nin  23.  maddesinde  belirtilmiştir.  Bu
maddede, sözleşmede bulunmayan ilave işlerin bedellerinin yeni
birim fiyatının tespitindeki önceliğin, işin ilan tarihinde
geçerli olan sıralamaya göre, (a) bendinde olduğu ve bu bentte
belirtilen;  “Yüklenicinin  birim  fiyatların  tespitinde
kullanarak teklifinin ekinde idareye verdiği ve yeni iş kalemi
ile  benzerlik  gösteren  iş  kalemlerine  ait  analizlerle
kıyaslanarak  bulunan  analizler.”  hükmü  gereği,  yüklenicinin
teklifinin  ekinde  idareye  verdiği  analizlerin,  yeni  birim
fiyatların  tespitinde  öncelikle  dikkate  alınması
gerekmektedir. Yüklenicinin teklifinin ekinde idareye verdiği
herhangi bir teklif analizi olmasa veya analiz istenilmemiş
olsa dahi, idarece poz numaraları yazılarak teklif istenilmiş
olduğu  ve  yüklenicinin  de  teklif  cetveline  aynı  poz



numaralarını  yazarak  bahse  konu  poz  karşılığında  teklif
fiyatını belirlemiş olduğu sebebiyle, teklif cetvelinin 23.
sırasında yer alan “Poz no: … Duvar ve benzeri yerlerde mermer
ve kufeki taş satıhların kompresör ile sıcak su püskürtülerek
temizlenmesi” imalatına ait analizin, teklif analizi olarak
değerlendirilmesi  mecburiyeti  bulunmaktadır.  İdarece
onaylanmış olan bahse konu yeni birim fiyatlara ait analizler
incelendiğinde ise, teklif cetvelinde yer alan benzer … poz
nolu  iş  kalemine  ait  teklif  analiz  değerlerinin  ve  alt
kalemlere verilen teklif rayiçlerinin dikkate alınmadığı ve
yonutaşı-tuğla  duvar  yüzeylerinin,  alüminyum  oksit,  amonyum
bikarbonat veya cam boncuk püskürtülerek temizlenme işleminin,
sıcak su püskürtülerek temizlenme işleminden tamamen farklı
özellik  ve  teknik  şartlarda  ve  daha  fazla  bir  ekipman  ve
işçilik gerektirdiği varsayımından hareketle yeni analizlerin
oluşturulduğu anlaşılmaktadır. IV– KARAR Öncelikle; yeni birim
fiyatlara ait analiz değerlerinin, teklif cetvelinde yer alan
benzer … poz no’lu iş kalemine ait teklif analiz değerleriyle
kıyaslanmadan, YİGŞ’nin 23. madde hükümlerine aykırı şekilde
tespit edilmesinin doğru bir işlem olmadığına, dolayısıyla,
fiyatların  düzeltilmesi  ve  yeniden  oluşturulması  hususunun
idaresince değerlendirilmesi gerektiğine, Görüşümüz istenilen
fiyat revizyonu konusunda ise; Bahse konu … kalem yeni birim
fiyatın  sözleşme  eki  birim  fiyat  teklif  cetvelinde  yer
almadığı, oysa, herhangi bir iş kalemine revize birim fiyat
üzerinden ödeme yapılabilmesi için bu iş kaleminin, sözleşme
eki  birim  fiyat  teklif  cetvelinde  bulunmasının  gerekmekte
olduğuna, İhale sonrasında ortaya çıkan ihtiyaç nedeniyle yeni
birim  fiyatı  yapılan,  YFZ–01  Yonutaşı  ve  tuğla  duvar
yüzeylerinin Kompresör ile 0,8–1,2 Atm basınçlı micro dereceli
ayarla  bilimsel  yöntemlerle  Alüminyum  Oksit  püskürtülerek
temizlenmesi”, “YFZ -02 Yonutaşı ve tuğla yüzeylerini kimyasal
maddelerle  bilimsel  yöntemlerle  temizliğinin  yapılması”,
“YFZ–03 Yonutaşı ve tuğla duvar yüzeylerinin spreyleme yöntemi
ile  itinalı  temizliğinin  yapılması”,  “YFZ  -04  Yonutaşı  ve
tuğla duvar yüzeylerinin kompresör ile 0,8–1,2 Atm basınçlı
micro  dereceli  ayarla  bilimsel  yöntemlerle  Cam  boncuk
püskürtülerek  temizlenmesi”  imalatlarına  ait  fiyatların  işe
ait  sözleşmenin  31  inci  maddesi  kapsamında
değerlendirilemeyeceğine  ve  bu  imalat  fiyatlarının  revize
edilmeden  uygulanmasına,  Kurulumuzun  31.05.2006  tarihli



oturumunda oybirliği ile karar verilmiştir]]>


