
ihale  sözleşmelerinde
beklenmeyen  hal  ve  mücbir
sebep ile farkları
Mücbir  sebep  ile  beklenmeyen  hal  çoğunlukla  birbirlerine
karıştırılan iki kavramdır.

Beklenmeyen olaylar sözleşmelerin mali şartlarını altüst eden
olağanüstü, kusur dışı, gerçek, işin yapılmasını zorlaştıran,
öngörülemeyen ve öngörülmesi mümkün olmayan olaylardır.

Bu  olayların  beklenmedik  hal  sayılabilmesi  için,  edimin
ifasını  aşırı  şekilde  güçleştirmesi  gerekmektedir.  İfanın
güçleşmeyip  imkânsızlaştığı  hallerde,  beklenmeyen  halden
bahsedilemez.

Ekonomik  sistemlerin  yıkılması,  mali  krizler,  siyasi
gerginlikler,  toplumda  yaşanan  karışıklıklar,  savaş  süreci
veya istisnai hava koşulları; tarafların sözleşmenin kurulması
sırasında belirledikleri riskleri, maliyetleri  ve menfaatleri
büyük  ölçüde  değiştirebilir.  Bu  öngörülemeyen  ve  sonradan
ortaya çıkan olaylar, sözleşmenin dengesini bozabilmektedir.

Beklenmeyen  halden  söz  edilebilmesi  için  beklenmeyen  hali
oluşturan  olayın  gerçekleş  mesi,  bu  olay  sebebiyle  borcun
ihlal edilmesi, gerçekleşen olay ile borcun ihlali arasında
uygun  illiyet  bağı  bulunması  ve  hadisenin  borçlu  için
kaçınılmaz  nitelikte  olması  gerekmektedir.

mücbir olaylar karşısında kalan ve edimin ifası aşırı güçleşen
borçlu, sözleşmenin metnine değil fakat kendi borcuna sınır
çizen iyi niyet ve adalet prensiplerine dayanmak gerektiği
esas alınmaktadır

sözleşmedeki hal ve şartların sonradan değişmesi, sözleşmeyi
de değiştirmektedir.
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beklenmeyen hallerden dolayı sözleşmenin esaslı unsurlarında
önemli  değişiklikler  olması  halinde;  idare  tarafından
sözleşmenin  gözden  geçirilmesi  gerekmektedir

Beklenmeyen hal durumları özellikle uzun vadeli sözleşmelerden
biri olan inşaat sözleşmele rinde sıklıkla kullanılmaktadır.
İnşaat sözleşmesi konusu işin ifası sırasında gerek tarafların
öngöremediği  ekonomik  sebeplerle,  gerekse  öngörülmesi  veya
önlenmesi  mümkün  olmayan  doğa  olayları  nedeniyle  taraflar,
edimin ifası sırasında güçlüklerle karşılaşabilmektedirler.

Bu  olayların  ortaya  çıkmasıyla  ifa  ve  bedel  bakımından
sözleşmenin bozulan dengesinin yeniden düzeltilmesi ihtiyacı
doğmaktadır.  Bu  çerçevede  beklenmeyen  hal  olarak
nitelendirilen  olaylar,  sözleşme  şartlarının  yeniden
değerlendirilmesi ve sözleşmenin değişen koşullara uyarlanması
gibi çözümlerin önünü açmaktadır.


