
ihalede  teslim  edilmesi
gereken  malzemenin  teslim
edilmediği  sözleşmeye  uygun
davranılmadığının  tespit
edildiği  ve  söz  konusu
malzemenin teknik şartname ve
sözleşmeye  uygun  olarak
teslim  edilmesi,  aksi  hâlde
sözleşmenin feshi, yasaklılık
vb.  hususlarda  yasal
prosedürün  uygulanmasına
başlanılacağına  ilişkin
davacı  şirkete  hitaplı
yazının davacı şirkete tebliğ
edildiğine  ilişkin  dosyada
bir  kayıt  bulunmadığı  gibi
davacı  şirketçe  teslim
edilmesi gereken malzemelerin
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süresinde  teslim  edilmediği
gerekçesiyle  dava  konusu
yasaklama  işleminin  tesis
edildiği  buna  karşın
sözleşmenin  feshi  işleminde
ise  yasaklama  işleminde  yer
almayan  başka  bir  siparişe
ilişkin  olarak  yükümlülüğün
yerine  getirilmediğinden
bahisle  sözleşmenin
feshedildiği  malzeme  teslimi
davacı  şirketçe  yerine
getirilmediğinden  bahisle
davacı şirkete ilgili mevzuat
ve  sözleşme  hükümleri
uyarınca  10  gün  süre
verildiğine ilişkin bir ihtar
yazısının  da  bulunmadığı
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hususları dikkate alındığında
dava  konusu  işlemde  bu
yönüyle  de  hukuka  uygunluk
bulunmamaktadır  (Danıştay
K78)
 

T.C.

D A N I Ş T A Y

ONÜÇÜNCÜ DAİRE

Esas No:2020/3421

Karar No:2021/87

TEMYİZ EDEN (DAVALI): … Bakanlığı – …

VEKİLLERİ : Hukuk Müşaviri Av. …

Hukuk Müşaviri Av. …

KARŞI TARAF (DAVACI) : … Gıda Pazarlama İnşaat Nakliyat Sanayi
ve Ticaret Ltd. Şti.

VEKİLİ : Av. …

İSTEMİN  KONUSU  :  …  İdare  Mahkemesi’nin  …  tarih  ve  E:…,
K:…  sayılı  kararının  temyizen  incelenerek  bozulması
istenilmektedir.

YARGILAMA SÜRECİ :

Dava konusu istem: Sağlık Bakanlığı İzmir Tepecik Eğitim ve
Araştırma  Hastanesi’nce  gerçekleştirilen  “23  Kalem  Gıda
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Malzemesi  Alımı”  ihalesi  üzerinde  kalan  davacı  şirketin,
sözleşmede  belirtilen  taahhüdünü  yerine  getirmediğinden
bahisle, 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’nun 26.
maddesi  uyarınca  1  yıl  süreyle  bütün  kamu  kurum  ve
kuruluşlarının  ihalelelerine  katılmaktan  yasaklanmasına
ilişkin  24/01/2012  tarih  ve  28183  sayılı  Resmî  Gazete’de
yayımlanan işlemin iptali istenilmiştir.

İlk Derece Mahkemesi kararının özeti: … İdare Mahkemesi’nce
Dairemizin  12/03/2019  tarih  ve  E:2013/1573,
K:2019/733  sayılı  bozma  kararına  uyularak  verilen
kararda; ihaleye konu işe ilişkin olarak taraflar arasında
imzalanan sözleşmenin 35.1.1. maddesi uyarınca davacı şirkete
belirlenen  noksanlıkların  giderilmesi  için  bildirimde
bulunulması ve en az 10 gün süre verilmesi ve bu hususların da
davacı şirkete usulüne uygun biçimde bildirilmesi gerekirken,
söz konusu malzemelerin teslimi için süre verilmesi yoluna
gidilmediğinden,  4735  sayılı  Kamu  İhale  Sözleşmeleri
Kanunu’nun  25/f  bendinde  belirtilen  fiilin  işlendiğinden
bahisle davacı şirketin bir yıl süreyle bütün kamu kurum ve
kuruluşlarının ihalelerine katılmaktan yasaklanmasına ilişkin
dava  konusu  işlemde  hukuka  uygunluk  bulunmadığı  sonucuna
varılmıştır.

Öte  yandan,  13/09/2011  tarihinde  davacı  şirketçe  teslim
edilmesi  gereken  light  üçgen  peynirin  teslim  edilmediği,
sözleşmeye  uygun  davranılmadığının  tespit  edildiği  ve  söz
konusu malzemenin teknik şartname ve sözleşmeye uygun olarak
teslim edilmesi, aksi hâlde sözleşmenin feshi, yasaklılık vb.
hususlarda  yasal  prosedürün  uygulanmasına  başlanılacağına
ilişkin davacı şirkete hitaplı yazının davacı şirkete tebliğ
edildiğine ilişkin dosyada bir kayıt bulunmadığı gibi; davacı
şirketçe  13/09/2011  tarihinde  teslim  edilmesi  gereken
malzemelerin  süresinde  teslim  edilmediği  gerekçesiyle  dava
konusu  yasaklama  işleminin  tesis  edildiği,  buna  karşın
sözleşmenin  feshi  işleminde  ise  yasaklama  işleminde  yer
almayan 01/12/2011 tarihli başka bir siparişe ilişkin olarak



yükümlülüğün  yerine  getirilmediğinden  bahisle  sözleşmenin
19/12/2011  tarihinden  itibaren  geçerli  olmak  üzere
feshedildiği;  01/12/2011  tarihli  siparişin  davacı  şirketçe
yerine getirilmediğinden bahisle davacı şirkete ilgili mevzuat
ve sözleşme hükümleri uyarınca 10 gün süre verildiğine ilişkin
bir  ihtar  yazısının  da  bulunmadığı  hususları  dikkate
alındığında dava konusu işlemde bu yönüyle de hukuka uygunluk
bulunmamaktadır.

Belirtilen  gerekçelerle  hukuka  aykırı  bulunan  dava  konusu
işlemin iptaline karar verilmiştir.

TEMYİZ EDENİN İDDİALARI : Davalı idare tarafından, … tarih ve
…  sayılı  ihtarnamenin  yükleniciye  iadeli  taahhütlü  olarak
gönderildiği,  ihtarnamede  teknik  şartname  ve  sözleşme
hükümlerine göre 10 gün içinde malzeme tesliminin yapılması,
aksi  takdirde  4735  sayılı  Kanun  uyarınca  sözleşmenin
feshedileceğinin  bildirildiği,  temyize  konu  kararda  ihtarın
davacıya  tebliğ  edilmediği  belirtilmekte  ise  de,  davacı
tarafından  idareye  verilen  21/12/2011  tarihli  dilekçede,
ihtarnamenin yazılı olarak tebliğ edilmediği, ancak 10 günlük
süre içerisinde mal tesliminin gerçekleştiğinin belirtildiği,
davacı  ihtardan  haberdar  olduğundan  sözleşme  konu
malın  ihaleye  ait  teknik  şartnameye  uygun  olarak  teslim
edilmediğinin  açık  olduğu,  01/12/2011  tarihli  siparişin  de
davacı  şirket  tarafından  sözleşme  hükümlerine  uygun  olarak
yerine  getirilmediği,  sözleşmenin  feshinin  dava  konusu
olmadığı,  yasaklama  kararı  verilebilmesi  için  sözleşmede
belirtilen  taahhüdün  yerine  getirilmediğinin  tespitinin
yeterli olduğu ileri sürülmektedir.

KARŞI  TARAFIN  SAVUNMASI  :  Davacı  tarafından  savunma
verilmemiştir.

DANIŞTAY TETKİK HÂKİMİ …”UN DÜŞÜNCESİ : Temyiz isteminin reddi
ile  usul  ve  yasaya  uygun  olan  İdare  Mahkemesi  kararının
onanması gerektiği düşünülmektedir.



TÜRK MİLLETİ ADINA
Karar veren Danıştay Onüçüncü Dairesi’nce, Tetkik Hâkiminin
açıklamaları dinlendikten ve dosyadaki belgeler incelendikten
sonra,  dosya  tekemmül  ettiğinden  yürütmenin  durdurulması
istemi  hakkında  ayrıca  bir  karar  verilmeksizin  gereği
görüşüldü:

HUKUKİ DEĞERLENDİRME :

İdare  ve  vergi  mahkemelerinin  nihai  kararlarının  temyizen
bozulması, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 49.
maddesinde  yer  alan  sebeplerden  birinin  varlığı  hâlinde
mümkündür.

Temyizen incelenen karar usul ve hukuka uygun olup, dilekçede
ileri  sürülen  temyiz  nedenleri  kararın  bozulmasını
gerektirecek  nitelikte  görülmemiştir.

KARAR SONUCU :

Açıklanan nedenlerle;

Davalının temyiz isteminin reddine,1.
Dava  konusu  işlemin  iptali  yolundaki  …  İdare2.
Mahkemesi’nin … tarih ve E:…, K:… sayılıtemyize konu
kararında, 2577 sayılıİdari Yargılama Usulü Kanunu’nun
49.  maddesinde  sayılan  bozma  nedenlerinden  hiçbirisi
bulunmadığından anılan Mahkeme kararının ONANMASINA,
Temyiz  giderlerinin  istemde  bulunan  üzerinde3.
bırakılmasına,
Dosyanın anılan Mahkeme’ye gönderilmesine,4.
2577  sayılıKanun’un  Geçici  8.  maddesi  uyarınca,  bu5.
kararın  tebliğ  tarihini  izleyen  15  (on  beş)  gün
içerisinde kararın düzeltilmesi yolu açık olmak üzere,
14/01/2021 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.


