
ihalede  Yeni  birim  fiyat
düzenlenmesine ilişkin olarak
yukarıda  yer  verilen  Yapım
İşleri  Genel  Şartname
maddesinde yeni birim fiyatın
tespitinde  kullanılacak
analizlerle  ilgili  olarak
öncelik  sıralaması  zorunlu
tutulmakta, rayiçlerle ilgili
olarak  ise  herhangi  bir
öncelik  sıralaması
bulunmamakla  birlikte
kaynakların  verimli
kullanılmasının  gözetileceği
belirtilmektedir.  Söz  konusu
hükümde  yeni  birim  fiyat
tespitinde  herhangi  bir
indirim  uygulama  zorunluluğu
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Yeni birim fiyat

… tarihinde ihalesi gerçekleştirilen ve … ile … tarihinde
sözleşmesi imzalanan … TL sözleşme bedelli … İşinde;

A) Sözleşme eki birim fiyat cetvelinde yer almayan, tünel iş
grubundaki;

… no.lu …,

… no.lu …,

…no.lu …,

… no.lu …,

… no.lu …

Yeni  iş  kalemlerinin  birim  fiyatlarının,  yüklenicinin
teklifinde  yer  alan  ve  yeni  iş  kalemleri  ile  benzerlik
gösteren  …  no.lu  …  iş  kalemi  için  teklif  edilen  birim
fiyatın, idarece aynı iş kaleminin yaklaşık maliyet birim
fiyatına oranı ile yeni iş kalemlerine ait hesaplanan birim
fiyatın çarpılması sonucunda elde edilen tutarı geçmeyecek
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şekilde hesaplanması gerekirken,

1- … ve … no.lu yeni iş kalemleri için, sözleşme bedelinin,
toplam yaklaşık maliyete bölünmesi suretiyle bulunan oran
ile hesaplanan birim fiyatın çarpılması,

2- …, …, … ve … no.lu iş kalemleri için ise herhangi bir
benzerlik kıyaslaması yapılmaması

sonucu yeni birim fiyatların olması gereken değerden daha
yüksek  belirlenmesi  ve  uygulanması  suretiyle  kamu  zararı
oluştuğu iddia edilmektedir.

… tarihinde imzalanan işe ait sözleşmenin …’inci maddesinin
birinci  fıkrasında,  “Sözleşme  ve  eklerinde  birim  fiyatı
bulunmayan  yeni  iş  kalemlerinin  bedeli,  Yapım  İşleri
GenelŞartnamesi hükümlerine hesaplanır” denilmektedir.

Yapım  İşleri  Genel  Şartnamesinin  “Sözleşmede  bulunmayan
işlerin fiyatının tespiti” başlıklı 22’nci maddesinin;

İkinci fıkrasında; “Yeni fiyatın tespitinde iş kalemi veya
iş grubunun niteliğine göre aşağıdaki sıralamaya uyularak
oluşturulan analizlerden biri kullanılır:

a)  Yüklenicinin  birim  fiyatlarının/teklifinin  tespitinde
kullanarak  teklifi  ekinde  idareye  sunduğu  ve  yeni  iş
kalemi/grubu  ile  benzerlik  gösteren  iş
kalemlerine/gruplarına  ait  analizlerle  kıyaslanarak
bulunacak  analizler.

b) İdarede veya diğer idarelerde mevcut olan ve yeni iş
kalemine/grubuna benzerlik gösteren analizlerle kıyaslanarak
bulunacak analizler.

c)  İhaleyi  yapan  idarenin  daha  önce  gerçekleştirdiği  ve
ihale  konusu  işe  benzer  nitelikteki  yapım  işlerinin
sözleşmelerinde  ortaya  çıkan  iş  kalemleri/gruplarına  ait
maliyet analizleriyle kıyaslanarak bulunacak analizler.



ç) Yeni iş kaleminin/grubunun yapılması sırasında tutulacak
puantajla  tespit  edilecek  malzeme  miktarları,  işçi  ve
makinelerin çalışma saatleri ile diğer tüm girdiler esas
alınarak oluşturulacak analizler.”

Üçüncü fıkrasında; “İş kalemi veya iş grubunun niteliğine
uygun  olarak  yukarıdaki  analizlere,  kaynakların  verimli
kullanılması gözetilerek aşağıdaki rayiçlerden biri, birkaçı
veya tamamı uygulanabilir:

a)  Varsa  yüklenicinin  teklifinin  ekinde  idareye  verdiği
teklif rayiçler.

b) İdarede veya diğer idarelerde mevcut rayiçler.

c)  İhaleyi  yapan  idarenin  daha  önce  gerçekleştirdiği  ve
ihale  konusu  işe  benzer  nitelikteki  yapım  işlerinin
sözleşmelerinde  ortaya  çıkan  fiyatlar.

ç) İdarece kabul edilmek şartıyla, ticaret ve/veya sanayi
odasınca onaylanmış uygulama ayına ait yerel rayiçleri.”

Dördüncü  fıkrasında;  “Yeni  fiyat  yüklenici  ile  birlikte
yukarıda  belirtilen  usullerden  biri  ile  tespit  edilerek
düzenlenen  tutanak  idarenin  onayına  sunulur  ve  otuz  gün
zarfında  idarece  onaylanarak  geçerli  olur.  Yeni  fiyat
tespitinde  yüklenici  ile  uyuşulamaz  ise,  taraflarca
anlaşmazlık  tutanağı  düzenlenir  ve  anlaşmazlık  idare
tarafından on gün içerisinde Bayındırlık Kuruluna intikal
ettirilir.  Bayındırlık  Kurulu  tarafından  tespit  edilen
fiyatın  iki  tarafça  kabulü  zorunludur.  Yüklenici,  fiyat
uyuşmazlığı  hakkındaki  Bayındırlık  Kurulunun  kararını
beklemeden idare tarafından tespit edilmiş fiyat üzerinden
işe devam etmek zorundadır.”

Beşinci fıkrasında; “Yeni fiyatın hesabında, ikinci fıkranın
(a) bendine göre, teklif analiz ile kıyaslanarak bulunan
analizin kullanılması halinde, bu analizin temsil ettiği iş
kalemi miktarı ile yeni tespit edilecek iş kalemi miktarının



rayiçlere ve genel giderlere tesiri dikkate alınır.”

hükümleri yer almaktadır.

…’nün … konulu … tarihli ve … sayılı İç Genelgesinin …’nci
maddesinde,

“2.Merkez  ve  taşra  teşkilatlarımızda  uygulamada
birlikteliğin sağlanmasına yönelik olarak, 4734 sayılı Kamu
İhale Kanununa göre ihalesi yapılan/yapılacak işlerde yeni
fiyat  tutanakları  aşağıdaki  açıklamalar  doğrultusunda
hazırlanacaktır.

2.1  İşin  yürütülmesi  aşamasında  idarenin  gerekli  görerek
yapılmasını istediği ve ihale dokümanında fiyatı bulunmayan,
ancak Teklif Birim Fiyat Cetvelinde yer alan iş kalemiyle
nicelik ve/veya nitelik olarak benzerlik gösteren iş kalemi
olması  [yerine  ikame  edilen  imalatlarda  boyut-  kalınlık
değişikliği olarak vuku bulan veya aynı kesimde tünel kaya
sınıfı değişikliği olarak ortaya çıkan durumlarda (üstyapı
tabaka  kalınlığı  değişimi,  hidrolik  sanat  yapısı  boyut
değişimi, tünel kaya sınıfı değişimi, üstyapı tabakalarında
cins değişiklikleri, fore kazık ebatlarındaki değişiklikler
vb.)] durumunda, Yapım İşleri Genel Şartnamesinin 22 nci
maddesinin  3  üncü  fıkrasının  (b)  bendinde  belirtilen
“İdarede  veya  diğer  idarelerde  mevcut  rayiçler’  in
kullanılması suretiyle yapılacak yeni fiyat; ilgili poz için
İdarenin  yaklaşık  maliyet  hesabında  kullandığı  fiyat  ile
Yüklenicinin  teklif  fiyatı  kıyaslanarak  tespit  edilecek
tutarı aşmayacaktır.

2.4 Ticaret ve/veya Sanayi Odasınca tasdikli faturalara göre
yeni fiyat tutanağı düzenlenmesi halinde, en az üç firmadan
tekliflerin alınması ve bu tekliflerin ilgili yapı denetim
görevlilerince  incelenip  değerlendirildiğine  ilişkin
tutanakların  da  yeni  fiyat  tutanaklarıyla  birlikte
gönderilmesi  zorunludur.

2.5  Ticaret  ve/veya  Sanayi  Odasınca  onaylanmış  fatura



kullanılarak yeni fiyat yapılması durumunda, kar ve genel
masrafın % … olarak uygulanacağına dair ihale dokümanında
düzenleme yapılacaktır.

denilmektedir.

Söz konusu işin yapımı sırasında Sözleşme eki birim fiyat
teklif cetvelinde yer almayan;

… ve … no.lu yeni iş kalemlerinin yeni birim fiyatları, söz
konusu  iş  kalemlerinin  sözleşme  yılı  birim  fiyatlarının
sözleşme bedelinin yaklaşık maliyet bedeline bölünmesiyle
bulunan oran ile çarpılması suretiyle,

…, …, … ve … no.lu iş kalemlerinin yeni birim fiyatları,
uygulama (…) ayı birim fiyatı malzeme rayiç fiyatı esas
alınarak ve %… oranında yüklenici karı ve genel gider ilave
edilerek hesaplanan tutarın … ayı Pn katsayısına bölünerek
sözleşme yılı birim fiyatının elde edilmesi suretiyle

tespit edilmiş ve uygulanmıştır.

Bununla  birlikte,  söz  konusu  iş  kalemlerinin  yeni  birim
fiyatlarının,  yukarıda  yer  verilen  …nün  …  sayılı  İç
Genelgesinin  …’inci  maddesinde  belirtilen  benzer  poz
uygulaması yapılarak; söz konusu iş kalemleri ile benzerlik
gösteren  ve  yüklenicinin  teklif  mektubu  eki  birim  fiyat
cetvelinde  yer  alan  …  no.lu  …  iş  kalemi  teklif  birim
fiyatının, aynı iş kaleminin yaklaşık maliyet birim fiyatına
bölünmesiyle  bulunan  oran  ile  çarpılarak  hesaplanmaması
rapor konusu yapılmıştır.

…nce yayımlanan iç genelgeler, Kanunlarının uygulanmasında
yol gösterici niteliğe sahip olup, yeni birim fiyatın 4734
ve 4735 sayılı Kanunlar ile ikincil mevzuat hükümlerine göre
ve yüklenici ile karşılıklı anlaşma yoluyla tespit edilmesi
gerekmektedir.  …  tarafından  yayımlanan  İç  Genelgelerin
yüklenici açısından bağlayıcı olması için işin sözleşmesinde
söz  konusu  İç  Genelgeye  atıf  yapılarak,  yeni  birim



fiyatların  tespitinde  İç  Genelge  hükümlerinin
uygulanacağının  açıkça  belirtilmesi  gerekir.  İşe  ait
sözleşmede söz konusu İç Genelgenin uygulanacağına dair bir
hüküm  bulunmadığından,  Genelgede  belirtilen  hususların
yüklenici açısından bağlayıcılığı bulunmamaktadır.

Yeni birim fiyat düzenlenmesine ilişkin olarak yukarıda yer
verilen Yapım İşleri Genel Şartnamesi’nin 22’nci maddesinde,
yeni  birim  fiyatın  tespitinde  kullanılacak  analizlerle
ilgili  olarak  öncelik  sıralaması  zorunlu  tutulmakta,
rayiçlerle ilgili olarak ise herhangi bir öncelik sıralaması
bulunmamakla  birlikte  kaynakların  verimli  kullanılmasının
gözetileceği belirtilmektedir. Söz konusu hükümde yeni birim
fiyat tespitinde herhangi bir indirim uygulama zorunluluğu
da bulunmamaktadır.

Açıklanan nedenlerle … no.lu … ve … no.lu … yeni birim
fiyatlarının tespitinde, sözleşme bedelinin, toplam yaklaşık
maliyete  bölünmesi  suretiyle  bulunan  oran  ile  çarpılarak
belirlenmesinin mevzuata aykırı olmadığı anlaşılmıştır.

Bunun yanı sıra sorguda, …, …, … ve … no.lu iş kalemlerinin
yeni birim fiyatlarının tespitinde herhangi bir benzerlik
kıyaslaması yapılmadığı belirtilmektedir.

Yapım  İşleri  Genel  Şartnamesinin  22.  maddesinin  üçüncü
fıkrasının (ç) bendinde; “İdarece kabul edilmek şartıyla,
ticaret ve/veya sanayi odasınca onaylanmış uygulama ayına
ait yerel rayiçler” ifadesi yer almaktadır.

Şartname’nin  “Sözleşme  kapsamında  yaptırılabilecek  ilave
işler, iş eksilişi ve işin tasfiyesi” başlıklı …. maddesinin
altıncı fıkrasında; “Sözleşmede bulunmayan ve ihale tarihi
itibarıyla  fiyatı  tespit  edilemeyen  işlerin  yaptırılması
suretiyle  iş  artışı  yapılmasının  öngörülmesi  halinde,  iş
artışının yasal sınırlar içerisinde olup olmadığının tespiti
için,  iş  artışının  uygulandığı  aya  ait  rayiçler/fiyatlar
üzerinden 22 nci maddeye göre belirlenen yeni birim fiyat



ile hesaplanan toplam iş artış tutarı, 4734 Sayılı Kamu
İhale Kanununa Göre İhale Edilen Yapım İşlerinde Uygulanacak
Fiyat Farkına İlişkin Esaslara göre uygulama ayı fiyat farkı
katsayısına  (Pn)  bölünerek  ihale  tarihi  itibarıyla
hesaplanır  ”

hükmü ve,

2013/5217 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının eki olan 4734
Sayılı  Kamu  İhale  Kanunu’na  Göre  İhale  Edilen  Yapım
İşlerinde  Uygulanacak  Fiyat  Farkına  İlişkin  Esasların  6.
maddesinin  sekizinci  fıkrasında  ise;  “Sözleşmede  birim
fiyatı bulunmayan ve Yapım İşleri Genel Şartnamesine göre
sözleşme yılı fiyatı tespit edilemeyen iş kalemi için yeni
birim fiyat yapılması halinde, bu fiyat, uygulama ayının
rayiçlerine ve şartlarına göre tespit edilir. Belirlenen bu
yeni birim fiyat, uygulama ayı fiyat farkı katsayısına (Pn)
bölünerek iş kaleminin sözleşme yılı fiyatı tespit edilir ve
fiyat farkı hesabı bu fiyat esas alınarak yapılır.”,

Yapım  İşleri  İhaleleri  Uygulama  Yönetmeliğinin  11  inci
maddesinde;  “İş  kalemi  ve/veya  iş  grubu  şeklinde  tespit
edilen imalat miktarlarının, Yönetmeliğin 10 uncu maddesine
göre belirlenen ve yüklenici karı ve genel gider ihtiva
etmeyen fiyatlarla çarpımı sonucu bulunan tutar KDV hariç
olarak  hesaplanır  ve  bulunan  bu  tutara  %25  oranında
yüklenici kar ve genel gider karşılığı eklenmek suretiyle
yaklaşık maliyet tespit edilir.”

hükümleri yer almaktadır.

Anılan mevzuat hükümlerinden, yeni birim fiyatın tespitinde
idarece  kabul  edilmek  şartıyla  ticaret  ve/veya  sanayi
odasınca  onaylanmış  uygulama  ayına  ait  yerel  rayiçlerin
kullanılması  durumunda,  belirlenen  yeni  birim  fiyatın
uygulama ayı fiyat farkı katsayısına (Pn) bölünerek yeni iş
kalemine ait sözleşme yılı birim fiyatının tespit edilmesi
gerektiği anlaşılmaktadır.



Yapım İşleri Uygulama Yönetmeliği’nin anılan 11’inci maddesi
uyarınca idare, yaklaşık maliyet tutarına sabit bir değer
olarak %25 oranında yüklenici karı ve genel gider karşılığı
eklemek suretiyle yaklaşık maliyeti tespit etmektedir. İşin
yürütülmesi  sırasında  düzenlenen  yeni  birim  fiyatlar  da
yüklenici  karı  ve  genel  gider  karşılığı  içermek
durumundadır. Yukarıda yer verilen … sayılı İç Genelgenin
…’üncü  maddesine  göre  Ticaret  ve/veya  Sanayi  Odasınca
onaylanmış  fatura  kullanılarak  yeni  fiyat  yapılması
durumunda karsız fiyata %… “kar ve genel masraf” eklenerek
yeni birim fiyat tespit edileceği belirtilmektedir.

İdare  tarafından  onaylı  fatura  ve  rayiçler  kullanılarak
oluşturulan …, …, … ve … no.lu yeni iş kalemlerine ait yeni
birim fiyatların, mevzuata ve iç genelge hükümlerine uygun
şekilde %… sabit bir kar ve genel gider oranı uygulanarak
tespit edildiği anlaşılmıştır.

Bu nedenle rapor konusu yapılan;

… ve … no.lu yeni iş kalemlerinin yeni birim fiyatlarının,
söz konusu iş kalemlerinin sözleşme yılı birim fiyatlarının
sözleşme bedelinin yaklaşık maliyet bedeline bölünmesiyle
bulunan oran ile çarpılması suretiyle,

…, …, … ve … no.lu iş kalemlerinin yeni birim fiyatlarının,
uygulama (…) ayı birim fiyatı malzeme rayiç fiyatı esas
alınarak ve %… oranında yüklenici karı ve genel gider ilave
edilerek hesaplanan tutarın … ayı Pn katsayısına bölünerek
sözleşme yılı birim fiyatının elde edilmesi suretiyle

tespit  edilip  uygulanmasının  mevzuata  uygun  olduğu
anlaşılmıştır.

Bu itibarla, raporda hesaplanan … TL ile ilgili ilişilecek
husus bulunmadığına,

6085  sayılı  Sayıştay  Kanunu’nun  55’inci  maddesi  uyarınca
işbu ilamın tebliğ tarihinden itibaren altmış gün içerisinde



Sayıştay  Temyiz  Kurulu  nezdinde  temyiz  yolu  açık  olmak
üzere, oy birliğiyle karar verildi.

İlave Görüş:

Başkan …’nün ilave görüşü:

Raporda, sözleşme eki birim fiyat cetvelinde yer almayan,
tünel  iş  grubundaki  bazı  yeni  iş  kalemlerinin  birim
fiyatlarının tespitinde; yüklenicinin teklifinde yer alan ve
yeni iş kalemleri ile benzerlik gösteren iş kalemi için
teklif edilen birim fiyatın, idarece aynı iş kalemi için …
pozu  esas  alınarak  hesaplanan  (Yaklaşık  maliyet)  birim
fiyata oranı ile yeni iş kalemlerine ait hesaplanan birim
fiyatın çarpılması sonucunda elde edilen tutarı geçmeyecek
şekilde hesaplanması gerektiği,

…  ve  …  no.lu  yeni  iş  kalemlerinin  sözleşme  yılı  birim
fiyatlarının da benzer poz uygulaması yapılarak … no.lu iş
kalemi teklif birim fiyatının,

aynı  iş  kaleminin  yaklaşık  maliyet  birim  fiyatına
bölünmesiyle  bulunan  oranı  ile  çarpılarak  hesaplanması
gerekirken,  sözleşme  bedelinin  yaklaşık  maliyet  bedeline
bölünmesiyle bulunan oran ile çarpılması suretiyle tespit
edilmesi  ve  uygulanması  sonucunda,  sözleşme  ayı  birim
fiyatlarının,  hesaplanması  gerekenden  daha  yüksek
belirlendiği, bu uygulamanın …’nün … konulu … tarihli ve …
sayılı iç genelgesine aykırı olduğu belirtilerek kamu zararı
hesaplanmıştır.

Söz konusu iç genelgenin … ve … maddelerinde;

“…  Merkez  ve  taşra  teşkilatlarımızda  uygulamada
birlikteliğin sağlanmasına yönelik olarak, 4734 sayılı Kamu
İhale Kanunu’na göre ihalesi yapılan/yapılacak işlerde yeni
fiyat  tutanakları  aşağıdaki  açıklamalar  doğrultusunda
hazırlanacaktır.



….  İşin  yürütülmesi  aşamasında  idarenin  gerekli  görerek
yapılmasını istediği ve ihale dokümanında fiyatı bulunmayan,
ancak Teklif Birim Fiyat Cetvelinde yer alan iş kalemiyle
nicelik ve/veya nitelik olarak benzerlik gösteren iş kalemi
olması  [yerine  ikame  edilen  imalatlarda  boyutkalınlık
değişikliği olarak vuku bulan veya aynı kesimde tünel kaya
sınıfı değişikliği olarak ortaya çıkan durumlarda (üstyapı
tabaka  kalınlığı  değişimi,  hidrolik  sanat  yapısı  boyut
değişimi, tünel kaya sınıfı değişimi, üstyapı tabakalarında
cins değişiklikleri, fore kazık ebatlarındaki değişiklikler
vb.)] durumunda, Yapım İşleri Genel Şartnamesinin 22 nci
maddesinin  3  üncü  fıkrasının  (b)  bendinde  belirtilen
“İdarede  veya  diğer  idarelerde  mevcut  rayiçleri’  in
kullanılması suretiyle yapılacak yeni fiyat; ilgili poz için
İdarenin  yaklaşık  maliyet  hesabında  kullandığı  fiyat  ile
Yüklenicinin  teklif  fiyatı  kıyaslanarak  tespit  edilecek
tutarı aşmayacaktır.”

denildiği görülmektedir.

Sorumlular ise gerek Yüksek Fen Kurulu Başkanlığının gerekse
Sayıştay  Başkanlığının  Temyiz  Kurulu  Kararları
incelendiğinde;  4734  ve  4735  sayılı  kanunlar  ve  ikincil
mevzuatı  hükümlerinde,  yeni  birim  fiyatın  tespitinde,
sözleşme  bedeli  ve  yaklaşık  maliyet  arasındaki  farktan
hareketle  bulunacak  bir  oranda  fiyatların  tenzilata  tabi
tutulacağına  dair  bir  husus  yer  almadığını  belirterek
kendilerini savunmuşlardır.

Genelgeler, mevzuat hükümlerinin yorumlanması ve uygulanması
konusunda  amirlerin,  kendi  personeline  verdikleri
talimatları içerir. Bu yönüyle genelgelerin, o kurumun iç
işleyişi  ile  ilgili  kuralları  içerdiği  söylenebilir.
İdareler genelgelerle kendi takdir yetkilerinin herkes için
eşit  bir  şekilde  uygulanmasına  ve  böylece  ülke  çapında
hukuki  belirliliğin  sağlamasına  katkı  sağlar,  personelin
keyfi  uygulamalarını  önlemiş  olurlar.  Kamu  ihalelerinde
rekabetçi bir ortamın oluşturulması ve ihaleye katılanlar



arasında  fırsat  eşitliğinin  sağlanması  doğrultusunda
hazırlanmış  bir  genelge,  kamuya  ait  parasal  kaynakların
kullanılması hususu göz önünde bulundurulduğunda ayrı bir
önem kazanmaktadır. İdarelerin, kanunlarla verilen görevleri
yerine getirirken ne tür kararlar almaları gerektiğinin, her
türlü olay ve olgu göz önünde bulundurularak önceden hukuk
kurallarıyla  belirlenmesi  mümkün  olmadığı  gibi  kamu
hizmetlerinin ve toplumsal ihtiyaçların değişkenliği dikkate
alındığında  uygun  bir  yöntem  de  değildir.  Bu  nedenle,
idarelerin  karşılaştıkları  farklı  durumlar  karşısında  en
uygun  çözümü  üretebilmeleri  için  takdir  yetkisiyle
donatılmaları zorunludur. Takdir yetkisinin amacı, idareye
farklı  çözümler  arasından  uygun  ve  yerinde  olanı  seçme
serbestisi tanımaktır. Bu açıdan kamu yararının sağlanması
amacına yönelik, genel, objektif, adil kurallar içeren ve
hakkaniyet ölçütlerini gözeten genelgeler, gerektiği gibi
uygulandığında hukuk devleti ilkesinin bir gereği olarak da
kabul edilebilir. İdarenin de bu çerçevede merkez ve taşra
teşkilatlarında  uygulamada  birlikteliğin  sağlanmasına
yönelik olarak genelge çıkarttığı anlaşılmaktadır.

Ancak  yasama  organı  tarafından  çıkartılan  kanunlarla,
yürütme  organı  tarafından  çıkartılan  diğer  üst
düzenlemelerin  genelge  ile  aynı  hiyerarşide  kabul
edilmelerini gerektiren ya da bunu haklı gösteren bir neden
olmadığı  gibi,  hukuk  devleti  ilkesi  göz  önünde
bulundurulduğunda üst hukuk normlarıyla tanınmış bir hakkın
genelge ile kısıtlanmış olması, Sayıştay yargısı ve yapılan
harcamaya  kamu  zararı  diyebilmek  için  yeterli  sayılamaz.
Yargı organlarının ve işlemleri hukuksal sonuç doğuran dış
denetim organlarının, idarece bulunan çözümün yerinde olup
olmadığını denetlemesi de düşünülemez. Bu anlamda üst hukuki
düzenlemeler göz önünde bulundurularak alınan, kamu zararı
bulunmadığı yönündeki karara katılıyorum.

Fakat kamu ihalelerinde rekabetçi bir ortamın oluşturulması
ve  ihaleye  katılanlar  arasında  fırsat  eşitliğinin



sağlanması, personelin keyfi uygulamalarının önlenmesi, bazı
yükleniciler  için  genelge  uygulanırken  bazıları  için
uygulanmaması  gibi  bir  durumun  oluşup  oluşmadığının  da
araştırılması gerekir. Genelge ile yapılan idari düzenleme
ve buna uyma zorunluluğunun yaptırımı yargısal değil yine
idari olmalıdır. Bu nedenle merkez ve taşra teşkilatlarında
uygulamada birlikteliğin sağlanmasına yönelik olarak idarece
çıkartılan  genelgenin  bu  işte  uygulanmamış  olmasının
nedenlerinin araştırılması için konunun … bildirilmesi uygun
olur.

B) Sözleşme eki birim fiyat cetvelinde yer almayan, tünel iş
grubundaki;

… no.lu …,

… no.lu …,

… no.lu …,

… no.lu …,

… no.lu …”

yeni  iş  kalemlerinin  birim  fiyatlarının  tespitinde;
yüklenicinin teklifinde yer alan ve yeni iş kalemleri ile
benzerlik gösteren … no.lu … iş kalemi için teklif edilen
birim fiyatın, idarece aynı iş kaleminin yaklaşık maliyet
birim fiyatına oranı ile yeni iş kalemlerine ait hesaplanan
birim  fiyatın  çarpılması  sonucunda  elde  edilen  tutarı
geçmeyecek şekilde hesaplanması gerekirken,

1-… ve … no.lu yeni iş kalemleri için, sözleşme bedelinin,
toplam yaklaşık maliyete bölünmesi suretiyle bulunan oran
ile hesaplanan birim fiyatın çarpılması,

2-…, …, … no.lu iş kalemleri için ise herhangi bir benzerlik
kıyaslaması yapılmaması

sonucu yeni birim fiyatların olması gereken değerden daha



yüksek  belirlenmesi  ve  uygulanması  sonucu  yeni  birim
fiyatların olması gereken değerden daha yüksek belirlenmesi
ve  uygulanması  suretiyle  kamu  zararı  oluştuğu  iddia
edilmektedir.

… tarihinde imzalanan işe ait sözleşmenin …’inci maddesinin
birinci  fıkrasında,  “Sözleşme  ve  eklerinde  birim  fiyatı
bulunmayan yeni iş kalemlerinin bedeli, Yapım İşleri Genel
Şartnamesi hükümlerine hesaplanır” denilmektedir.

Yapım  İşleri  Genel  Şartnamesinin  “Sözleşmede  bulunmayan
işlerin fiyatının tespiti” başlıklı 22’nci maddesinin;

İkinci fıkrasında; “Yeni fiyatın tespitinde iş kalemi veya
iş grubunun niteliğine göre aşağıdaki sıralamaya uyularak
oluşturulan analizlerden biri kullanılır:

a)  Yüklenicinin  birim  fiyatlarının/teklifinin  tespitinde
kullanarak  teklifi  ekinde  idareye  sunduğu  ve  yeni  iş
kalemi/grubu  ile  benzerlik  gösteren  iş
kalemlerine/gruplarına  ait  analizlerle  kıyaslanarak
bulunacak  analizler.

b) İdarede veya diğer idarelerde mevcut olan ve yeni iş
kalemine/grubuna benzerlik gösteren analizlerle kıyaslanarak
bulunacak analizler.

c)  İhaleyi  yapan  idarenin  daha  önce  gerçekleştirdiği  ve
ihale  konusu  işe  benzer  nitelikteki  yapım  işlerinin
sözleşmelerinde  ortaya  çıkan  iş  kalemleri/gruplarına  ait
maliyet analizleriyle kıyaslanarak bulunacak analizler.

ç) Yeni iş kaleminin/grubunun yapılması sırasında tutulacak
puantajla  tespit  edilecek  malzeme  miktarları,  işçi  ve
makinelerin çalışma saatleri ile diğer tüm girdiler esas
alınarak oluşturulacak analizler.”

Üçüncü fıkrasında; “İş kalemi veya iş grubunun niteliğine
uygun  olarak  yukarıdaki  analizlere,  kaynakların  verimli



kullanılması gözetilerek aşağıdaki rayiçlerden biri, birkaçı
veya tamamı uygulanabilir:

a)  Varsa  yüklenicinin  teklifinin  ekinde  idareye  verdiği
teklif rayiçler.

b) İdarede veya diğer idarelerde mevcut rayiçler.

c)  İhaleyi  yapan  idarenin  daha  önce  gerçekleştirdiği  ve
ihale  konusu  işe  benzer  nitelikteki  yapım  işlerinin
sözleşmelerinde  ortaya  çıkan  fiyatlar.

ç) İdarece kabul edilmek şartıyla, ticaret ve/veya sanayi
odasınca onaylanmış uygulama ayına ait yerel rayiçleri.”

Dördüncü  fıkrasında;  “Yeni  fiyat  yüklenici  ile  birlikte
yukarıda  belirtilen  usullerden  biri  ile  tespit  edilerek
düzenlenen  tutanak  idarenin  onayına  sunulur  ve  otuz  gün
zarfında  idarece  onaylanarak  geçerli  olur.  Yeni  fiyat
tespitinde  yüklenici  ile  uyuşulamaz  ise,  taraflarca
anlaşmazlık  tutanağı  düzenlenir  ve  anlaşmazlık  idare
tarafından on gün içerisinde Bayındırlık Kuruluna intikal
ettirilir.  Bayındırlık  Kurulu  tarafından  tespit  edilen
fiyatın  iki  tarafça  kabulü  zorunludur.  Yüklenici,  fiyat
uyuşmazlığı  hakkındaki  Bayındırlık  Kurulunun  kararını
beklemeden idare tarafından tespit edilmiş fiyat üzerinden
işe devam etmek zorundadır.”

Beşinci fıkrasında; “Yeni fiyatın hesabında, ikinci fıkranın
(a) bendine göre, teklif analiz ile kıyaslanarak bulunan
analizin kullanılması halinde, bu analizin temsil ettiği iş
kalemi miktarı ile yeni tespit edilecek iş kalemi miktarının
rayiçlere ve genel giderlere tesiri dikkate alınır.”

hükümleri yer almaktadır.

…’nün … konulu … tarihli ve … sayılı İç Genelgesinin …’nci
maddesinde,

“….Merkez  ve  taşra  teşkilatlarımızda  uygulamada



birlikteliğin sağlanmasına yönelik olarak, 4734 sayılı Kamu
İhale Kanununa göre ihalesi yapılan/yapılacak işlerde yeni
fiyat  tutanakları  aşağıdaki  açıklamalar  doğrultusunda
hazırlanacaktır.

…  İşin  yürütülmesi  aşamasında  idarenin  gerekli  görerek
yapılmasını istediği ve ihale dokümanında fiyatı bulunmayan,
ancak Teklif Birim Fiyat Cetvelinde yer alan iş kalemiyle
nicelik ve/veya nitelik olarak benzerlik gösteren iş kalemi
olması  [yerine  ikame  edilen  imalatlarda  boyut-  kalınlık
değişikliği olarak vuku bulan veya aynı kesimde tünel kaya
sınıfı değişikliği olarak ortaya çıkan durumlarda (üstyapı
tabaka  kalınlığı  değişimi,  hidrolik  sanat  yapısı  boyut
değişimi, tünel kaya sınıfı değişimi, üstyapı tabakalarında
cins değişiklikleri, fore kazık ebatlarındaki değişiklikler
vb.)] durumunda, Yapım İşleri Genel Şartnamesinin 22 nci
maddesinin  3  üncü  fıkrasının  (b)  bendinde  belirtilen
“İdarede  veya  diğer  idarelerde  mevcut  rayiçler’  in
kullanılması suretiyle yapılacak yeni fiyat; ilgili poz için
İdarenin  yaklaşık  maliyet  hesabında  kullandığı  fiyat  ile
Yüklenicinin  teklif  fiyatı  kıyaslanarak  tespit  edilecek
tutarı aşmayacaktır.

2.4 Ticaret ve/veya Sanayi Odasınca tasdikli faturalara göre
yeni fiyat tutanağı düzenlenmesi halinde, en az üç firmadan
tekliflerin alınması ve bu tekliflerin ilgili yapı denetim
görevlilerince  incelenip  değerlendirildiğine  ilişkin
tutanakların  da  yeni  fiyat  tutanaklarıyla  birlikte
gönderilmesi  zorunludur.

2.5  Ticaret  ve/veya  Sanayi  Odasınca  onaylanmış  fatura
kullanılarak yeni fiyat yapılması durumunda, kar ve genel
masrafın % … olarak uygulanacağına dair ihale dokümanında
düzenleme yapılacaktır.”

denilmektedir.

Söz konusu işin yapımı sırasında Sözleşme eki birim fiyat



teklif cetvelinde yer almayan;

… ve … no.lu yeni iş kalemlerinin yeni birim fiyatları, söz
konusu  iş  kalemlerinin  sözleşme  yılı  birim  fiyatlarının
sözleşme bedelinin yaklaşık maliyet bedeline bölünmesiyle
bulunan oran ile çarpılması suretiyle,

…,  …  ve  …  no.lu  iş  kalemlerinin  yeni  birim  fiyatları,
uygulama (…) ayı birim fiyatı malzeme rayiç fiyatı esas
alınarak ve %… oranında yüklenici karı ve genel gider ilave
edilerek hesaplanan tutarın … ayı Pn katsayısına bölünerek
sözleşme yılı birim fiyatının elde edilmesi suretiyle

tespit edilmiş ve uygulanmıştır.

Bununla  birlikte,  söz  konusu  iş  kalemlerinin  yeni  birim
fiyatlarının,  yukarıda  yer  verilen  …nün  …  sayılı  İç
Genelgesinin  …’nci  maddesinde  belirtilen  benzer  poz
uygulaması yapılarak; söz konusu iş kalemleri ile benzerlik
gösteren  ve  yüklenicinin  teklif  mektubu  eki  birim  fiyat
cetvelinde  yer  alan  …  no.lu  …  iş  kalemi  teklif  birim
fiyatının, aynı iş kaleminin yaklaşık maliyet birim fiyatına
bölünmesiyle  bulunan  oran  ile  çarpılarak  hesaplanmaması
sorgu konusu yapılmıştır.

…nce yayımlanan iç genelgeler, Kanunlarının uygulanmasında
yol gösterici niteliğe sahip olup, yeni birim fiyatın 4734
ve 4735 sayılı Kanunlar ile ikincil mevzuat hükümlerine göre
ve yüklenici ile karşılıklı anlaşma yoluyla tespit edilmesi
gerekmektedir.  Genel  Müdürlük  tarafından  yayımlanan  İç
Genelgelerin yüklenici açısından bağlayıcı olması için işin
sözleşmesinde söz konusu İç Genelgeye atıf yapılarak, yeni
birim  fiyatların  tespitinde  İç  Genelge  hükümlerinin
uygulanacağının  açıkça  belirtilmesi  gerekir.  İşe  ait
sözleşmede söz konusu İç Genelgenin uygulanacağına dair bir
hüküm  bulunmadığından,  Genelgede  belirtilen  hususların
yüklenici açısından bağlayıcılığı bulunmamaktadır.

Yeni birim fiyat düzenlenmesine ilişkin olarak yukarıda yer



verilen Yapım İşleri Genel Şartnamesi’nin 22’nci maddesinde,
yeni  birim  fiyatın  tespitinde  kullanılacak  analizlerle
ilgili  olarak  öncelik  sıralaması  zorunlu  tutulmakta,
rayiçlerle ilgili olarak ise herhangi bir öncelik sıralaması
bulunmamakla  birlikte  kaynakların  verimli  kullanılmasının
gözetileceği belirtilmektedir. Söz konusu hükümde yeni birim
fiyat tespitinde herhangi bir indirim uygulama zorunluluğu
bulunmamaktadır.

Açıklanan nedenlerle … no.lu … ve … no.lu … yeni birim
fiyatlarının, sözleşme bedelinin, toplam yaklaşık maliyete
bölünmesi  suretiyle  bulunan  oran  ile  çarpılarak
belirlenmesinin mevzuata aykırı olmadığı anlaşılmıştır.

Bunun yanı sıra sorguda, …, … ve … no.lu iş kalemlerinin
yeni birim fiyatlarının tespitinde herhangi bir benzerlik
kıyaslaması yapılmadığı belirtilmektedir.

Yapım  İşleri  Genel  Şartnamesinin  22.  maddesinin  üçüncü
fıkrasının (ç) bendinde; “İdarece kabul edilmek şartıyla,
ticaret ve/veya sanayi odasınca onaylanmış uygulama ayına
ait yerel rayiçler” ifadesi yer almaktadır.

Şartname’nin  “Sözleşme  kapsamında  yaptırılabilecek  ilave
işler, iş eksilişi ve işin tasfiyesi” başlıklı …. maddesinin
altıncı fıkrasında; “Sözleşmede bulunmayan ve ihale tarihi
itibarıyla  fiyatı  tespit  edilemeyen  işlerin  yaptırılması
suretiyle  iş  artışı  yapılmasının  öngörülmesi  halinde,  iş
artışının yasal sınırlar içerisinde olup olmadığının tespiti
için,  iş  artışının  uygulandığı  aya  ait  rayiçler/fiyatlar
üzerinden 22 nci maddeye göre belirlenen yeni birim fiyat
ile hesaplanan toplam iş artış tutarı, 4734 Sayılı Kamu
İhale Kanununa Göre İhale Edilen Yapım İşlerinde Uygulanacak
Fiyat Farkına İlişkin Esaslara göre uygulama ayı fiyat farkı
katsayısına  (Pn)  bölünerek  ihale  tarihi  itibarıyla
hesaplanır  ”

ve 2013/5217 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının eki olan 4734



Sayılı  Kamu  İhale  Kanunu’na  Göre  İhale  Edilen  Yapım
İşlerinde  Uygulanacak  Fiyat  Farkına  İlişkin  Esasların  6.
maddesinin  sekizinci  fıkrasında  ise;  “Sözleşmede  birim
fiyatı bulunmayan ve Yapım İşleri Genel Şartnamesine göre
sözleşme yılı fiyatı tespit edilemeyen iş kalemi için yeni
birim fiyat yapılması halinde, bu fiyat, uygulama ayının
rayiçlerine ve şartlarına göre tespit edilir. Belirlenen bu
yeni birim fiyat, uygulama ayı fiyat farkı katsayısına (Pn)
bölünerek iş kaleminin sözleşme yılı fiyatı tespit edilir ve
fiyat farkı hesabı bu fiyat esas alınarak yapılır.”,

Yapım  İşleri  İhaleleri  Uygulama  Yönetmeliğinin  11  inci
maddesinde;  “İş  kalemi  ve/veya  iş  grubu  şeklinde  tespit
edilen imalat miktarlarının, Yönetmeliğin 10 uncu maddesine
göre belirlenen ve yüklenici karı ve genel gider ihtiva
etmeyen fiyatlarla çarpımı sonucu bulunan tutar KDV hariç
olarak  hesaplanır  ve  bulunan  bu  tutara  %25  oranında
yüklenici kar ve genel gider karşılığı eklenmek suretiyle
yaklaşık maliyet tespit edilir.”

hükümleri yer almaktadır.

Anılan mevzuat hükümlerinden, yeni birim fiyatın tespitinde
idarece  kabul  edilmek  şartıyla  ticaret  ve/veya  sanayi
odasınca  onaylanmış  uygulama  ayına  ait  yerel  rayiçlerin
kullanılması  durumunda,  belirlenen  yeni  birim  fiyatın
uygulama ayı fiyat farkı katsayısına (Pn) bölünerek yeni iş
kalemine ait sözleşme yılı birim fiyatının tespit edilmesi
gerektiği anlaşılmaktadır.

Yapım İşleri Uygulama Yönetmeliği’nin anılan 11’inci maddesi
uyarınca idare, yaklaşık maliyet tutarına sabit bir değer
olarak %25 oranında yüklenici karı ve genel gider karşılığı
eklemek suretiyle yaklaşık maliyeti tespit etmektedir. İşin
yürütülmesi  sırasında  düzenlenen  yeni  birim  fiyatlar  da
yüklenici  karı  ve  genel  gider  karşılığı  içermek
durumundadır. Yukarıda yer verilen … sayılı İç Genelgenin
…’üncü  maddesine  göre  Ticaret  ve/veya  Sanayi  Odasınca



onaylanmış  fatura  kullanılarak  yeni  fiyat  yapılması
durumunda karsız fiyata %… “kar ve genel masraf” eklenerek
yeni birim fiyat tespit edileceği belirtilmektedir.

İdare  tarafından  onaylı  fatura  ve  rayiçler  kullanılarak
oluşturulan …, … ve … no.lu yeni iş kalemlerine ait yeni
birim fiyatların, mevzuata ve iç genelge hükümlerine uygun
şekilde %… sabit bir kar ve genel gider oranı uygulanarak
tespit edildiği anlaşılmıştır.

Bu nedenle sorgu konusu yapılan;

… ve … no.lu yeni iş kalemlerinin yeni birim fiyatlarının,
söz konusu iş kalemlerinin sözleşme yılı birim fiyatlarının
sözleşme bedelinin yaklaşık maliyet bedeline bölünmesiyle
bulunan oran ile çarpılması suretiyle,

…, … ve … no.lu iş kalemlerinin yeni birim fiyatlarının,
uygulama (…) ayı birim fiyatı malzeme rayiç fiyatı esas
alınarak ve %… oranında yüklenici karı ve genel gider ilave
edilerek hesaplanan tutarın … ayı Pn katsayısına bölünerek
sözleşme yılı birim fiyatının elde edilmesi suretiyle

tespit  edilip  uygulanmasının  mevzuata  uygun  olduğu
anlaşılmıştır.

Bu itibarla, sorguda hesaplanan ve mevzuata uygun olan … TL
ile ilgili ilişilecek husus bulunmadığına,

6085  sayılı  Sayıştay  Kanunu’nun  55’inci  maddesi  uyarınca
işbu ilamın tebliğ tarihinden itibaren altmış gün içerisinde
Sayıştay  Temyiz  Kurulu  nezdinde  temyiz  yolu  açık  olmak
üzere, oy birliğiyle karar verildi.

İlave Görüş:

Başkan …’nün ilave görüşü:

Raporda, sözleşme eki birim fiyat cetvelinde yer almayan,
tünel  iş  grubundaki  bazı  yeni  iş  kalemlerinin  birim



fiyatlarının tespitinde; yüklenicinin teklifinde yer alan ve
yeni iş kalemleri ile benzerlik gösteren iş kalemi için
teklif edilen birim fiyatın, idarece aynı iş kalemi için …
pozu  esas  alınarak  hesaplanan  (Yaklaşık  maliyet)  birim
fiyata oranı ile yeni iş kalemlerine ait hesaplanan birim
fiyatın çarpılması sonucunda elde edilen tutarı geçmeyecek
şekilde hesaplanması gerektiği,

…  ve  …  no.lu  yeni  iş  kalemlerinin  sözleşme  yılı  birim
fiyatlarının da benzer poz uygulaması yapılarak … no.lu iş
kalemi teklif birim fiyatının,

aynı  iş  kaleminin  yaklaşık  maliyet  birim  fiyatına
bölünmesiyle  bulunan  oranı  ile  çarpılarak  hesaplanması
gerekirken,  sözleşme  bedelinin  yaklaşık  maliyet  bedeline
bölünmesiyle bulunan oran ile çarpılması suretiyle tespit
edilmesi  ve  uygulanması  sonucunda,  sözleşme  ayı  birim
fiyatlarının,  hesaplanması  gerekenden  daha  yüksek
belirlendiği, bu uygulamanın …’nün … konulu … tarihli ve …
sayılı iç genelgesine aykırı olduğu belirtilerek kamu zararı
hesaplanmıştır.

Söz konusu iç genelgenin … ve … maddelerinde;

“…  Merkez  ve  taşra  teşkilatlarımızda  uygulamada
birlikteliğin sağlanmasına yönelik olarak, 4734 sayılı Kamu
İhale Kanunu’na göre ihalesi yapılan/yapılacak işlerde yeni
fiyat  tutanakları  aşağıdaki  açıklamalar  doğrultusunda
hazırlanacaktır.

…  İşin  yürütülmesi  aşamasında  idarenin  gerekli  görerek
yapılmasını istediği ve ihale dokümanında fiyatı bulunmayan,
ancak Teklif Birim Fiyat Cetvelinde yer alan iş kalemiyle
nicelik ve/veya nitelik olarak benzerlik gösteren iş kalemi
olması  [yerine  ikame  edilen  imalatlarda  boyutkalınlık
değişikliği olarak vuku bulan veya aynı kesimde tünel kaya
sınıfı değişikliği olarak ortaya çıkan durumlarda (üstyapı
tabaka  kalınlığı  değişimi,  hidrolik  sanat  yapısı  boyut



değişimi, tünel kaya sınıfı değişimi, üstyapı tabakalarında
cins değişiklikleri, fore kazık ebatlarındaki değişiklikler
vb.)] durumunda, Yapım İşleri Genel Şartnamesinin 22 nci
maddesinin  3  üncü  fıkrasının  (b)  bendinde  belirtilen
“İdarede  veya  diğer  idarelerde  mevcut  rayiçleri’  in
kullanılması suretiyle yapılacak yeni fiyat; ilgili poz için
İdarenin  yaklaşık  maliyet  hesabında  kullandığı  fiyat  ile
Yüklenicinin  teklif  fiyatı  kıyaslanarak  tespit  edilecek
tutarı aşmayacaktır.”

denildiği görülmektedir.

Sorumlular ise gerek Yüksek Fen Kurulu Başkanlığının gerekse
Sayıştay  Başkanlığının  Temyiz  Kurulu  Kararları
incelendiğinde;  4734  ve  4735  sayılı  kanunlar  ve  ikincil
mevzuatı  hükümlerinde,  yeni  birim  fiyatın  tespitinde,
sözleşme  bedeli  ve  yaklaşık  maliyet  arasındaki  farktan
hareketle  bulunacak  bir  oranda  fiyatların  tenzilata  tabi
tutulacağına  dair  bir  husus  yer  almadığını  belirterek
kendilerini savunmuşlardır.

Genelgeler, mevzuat hükümlerinin yorumlanması ve uygulanması
konusunda  amirlerin,  kendi  personeline  verdikleri
talimatları içerir. Bu yönüyle genelgelerin, o kurumun iç
işleyişi  ile  ilgili  kuralları  içerdiği  söylenebilir.
İdareler genelgelerle kendi takdir yetkilerinin herkes için
eşit  bir  şekilde  uygulanmasına  ve  böylece  ülke  çapında
hukuki  belirliliğin  sağlamasına  katkı  sağlar,  personelin
keyfi  uygulamalarını  önlemiş  olurlar.  Kamu  ihalelerinde
rekabetçi bir ortamın oluşturulması ve ihaleye katılanlar
arasında  fırsat  eşitliğinin  sağlanması  doğrultusunda
hazırlanmış  bir  genelge,  kamuya  ait  parasal  kaynakların
kullanılması hususu göz önünde bulundurulduğunda ayrı bir
önem kazanmaktadır.

İdarelerin, kanunlarla verilen görevleri yerine getirirken
ne tür kararlar almaları gerektiğinin, her türlü olay ve
olgu göz önünde bulundurularak önceden hukuk kurallarıyla



belirlenmesi  mümkün  olmadığı  gibi  kamu  hizmetlerinin  ve
toplumsal  ihtiyaçların  değişkenliği  dikkate  alındığında
uygun  bir  yöntem  de  değildir.  Bu  nedenle,  idarelerin
karşılaştıkları farklı durumlar karşısında en uygun çözümü
üretebilmeleri  için  takdir  yetkisiyle  donatılmaları
zorunludur. Takdir yetkisinin amacı, idareye farklı çözümler
arasından  uygun  ve  yerinde  olanı  seçme  serbestisi
tanımaktır.  Bu  açıdan  kamu  yararının  sağlanması  amacına
yönelik, genel, objektif, adil kurallar içeren ve hakkaniyet
ölçütlerini  gözeten  genelgeler,  gerektiği  gibi
uygulandığında hukuk devleti ilkesinin bir gereği olarak da
kabul edilebilir. İdarenin de bu çerçevede merkez ve taşra
teşkilatlarında  uygulamada  birlikteliğin  sağlanmasına
yönelik olarak genelge çıkarttığı anlaşılmaktadır.

Ancak  yasama  organı  tarafından  çıkartılan  kanunlarla,
yürütme  organı  tarafından  çıkartılan  diğer  üst
düzenlemelerin  genelge  ile  aynı  hiyerarşide  kabul
edilmelerini gerektiren ya da bunu haklı gösteren bir neden
olmadığı  gibi,  hukuk  devleti  ilkesi  göz  önünde
bulundurulduğunda üst hukuk normlarıyla tanınmış bir hakkın
genelge ile kısıtlanmış olması, Sayıştay yargısı ve yapılan
harcamaya  kamu  zararı  diyebilmek  için  yeterli  sayılamaz.
Yargı organlarının ve işlemleri hukuksal sonuç doğuran dış
denetim organlarının, idarece bulunan çözümün yerinde olup
olmadığını denetlemesi de düşünülemez. Bu anlamda üst hukuki
düzenlemeler göz önünde bulundurularak alınan, kamu zararı
bulunmadığı yönündeki karara katılıyorum.

Fakat kamu ihalelerinde rekabetçi bir ortamın oluşturulması
ve  ihaleye  katılanlar  arasında  fırsat  eşitliğinin
sağlanması, personelin keyfi uygulamalarının önlenmesi, bazı
yükleniciler  için  genelge  uygulanırken  bazıları  için
uygulanmaması  gibi  bir  durumun  oluşup  oluşmadığının  da
araştırılması gerekir. Genelge ile yapılan idari düzenleme
ve buna uyma zorunluluğunun yaptırımı yargısal değil yine
idari olmalıdır. Bu nedenle merkez ve taşra teşkilatlarında



uygulamada birlikteliğin sağlanmasına yönelik olarak idarece
çıkartılan  genelgenin  bu  işte  uygulanmamış  olmasının
nedenlerinin araştırılması için konunun ..na bildirilmesi
uygun olur.


