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YÜKSEK FEN KURULU KARARI

I – GİRİŞ

…  Müdürlüğü,  …  gün  ve…  sayılı  yazıları  ile…  Projesi
kapsamında… yılında akdedilmiş sözleşme ile yapım çalışmaları
devam  eden  …“…  yöntemi  ile  geçirimsizlik  perdesi  imalatı”
yaptırıldığı, bu imalat için yeni birim fiyat oluşturulduğu
ancak,  bu  fiyatlara  itiraz  olduğundan  bahisle,  bu  konuda
görüşümüze başvurmuştur.

II – KONU

İdaresince;  işe  ait  teklif  birim  fiyatlı  sözleşmede
öngörülmeyen bu imalatın fiyatının tespiti için sözleşme eki
Yapım İşleri Genel Şartnamesinin (YİGŞ) 23. maddesi uyarınca,
Bakanlığımızca hazırlanmış bulunan 16.073, 16.073/1,2 poz nolu
analizlerden faydalanıldığı ve “Poz no: …–2 … Deliği Açılması,
Poz  no:  …–3  …  Yapılması,  Poz  no:  …–4  çimento  temini  ve
nakliyesi” yeni birim fiyatlarının İdaresince ve yüklenici ile
birlikte  oluşturularak  onaylandığı  ve  …  nolu  hakediş  ile
bedellerinin ödendiği,

Ancak  yüklenicinin  daha  sonra,  yeni  fiyatların
oluşturulmasında  dikkate  alınan  Bayındırlık  Bakanlığı  fiyat
analizlerinin … deliği delinmesi delgi ve …işlerini tam olarak
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kapsamadığı, … işleri ödemesinde delinen formasyonun yarattığı
güçlük derecesi delik çapı, delik derinliği ve konumuna bağlı
olarak oluşturulmuş olan… birim fiyatlarının esas alınmasının
uygulamada  yapılan  işi  doğru  kapsayacağı  kanaatinde
olduklarını  belirterek,  “…  Yapılması  İçin  …  İlişkin  Klas
Tutanağı” ile ödemeye esas alınacak … pozları tespit edilmiş
iken … nolu hakedişte Bayındırlık Bakanlığı pozları ve bu
pozlardan  türetilmiş,  yöntemi  ve  içeriği  açısından
imalatlarına  uymayan  fiyatlar  kullanılarak  hazırlanan  fiyat
tutanağının imza altına alındığı, ancak söz konusu tutanağa
konuya  ilişkin  çeşitli  zamanlarda  yapmış  oldukları
itirazlarına  rağmen  konunun  çözümlenmediği,  idare  ile
aralarındaki ilişkilerinin zedelenmemesi açısından konunun iyi
niyet  çerçevesi  içerisinde  çözümlenebileceğini  düşünerek
itiraz  şerhi  koymadıkları,  bahse  konu  Klas  Tutanağı
çerçevesinde yapılan imalatların incelenerek mağduriyetlerinin
giderilmesi  ve  yeni  birim  fiyatların  bu  açıklamalar
doğrultusunda  düzeltilmesinin  talep  edildiği,

Yükleniciye verilen cevapta; işin kontrollüğünü üstlenmiş olan
… Müdürlüğüne bu konunun sorulduğu, Jet grouting uygulaması
ile  ilgili  olarak  …’de  analiz  ve  birim  fiyatının
bulunmadığının  bildirildiği,  YİGŞ’nde  belirtilen  hükümlere
uyulması gerektiği ve şartnamenin 23. maddesi doğrultusunda
düzenlenen,  …  Perdesi  Yapılması  imalatına  ait  analizin
herhangi  bir  itiraz  olmadan  karşılıklı  imzalanarak
onaylandığı, ödemesinin yapıldığı ve herhangi bir yanlışlığın
bulunmadığını,  birim  fiyat  tespitine  yardımcı  olacak  zemin
cinslerinin  ve  oranlarının  belirlenmesi  amacıyla  Klas
Komisyonunca  düzenlenen  Klas  Tutanağında  belirtilen  poz
numaralarının ödemede esas teşkil etmeyeceği belirtildiğinden
bahisle;

Yüklenici  firmanın  sonradan  yapmış  olduğu  itirazlarının
yerinde olup olmadığı, idarece yapılan işlemlerin uygun olup
olmadığı, uygun değilse fiyat tespitinin ne şekilde yapılacağı
ve fiyatının ne olacağı hususunda görüşlerimizin bildirilmesi



istenilmektedir.

III – İNCELEME

Konu, ilgi yazı ve ekleri çerçevesinde incelenmiştir.

Öncelikle; bahse konu 16.072 ve 16.073 nolu “Her uzunlukta,
her çapta ve her açıda jet grouting kolonu enjeksiyon deliği
açılması” pozlarının; … birim fiyatlarında yer alan …, …, …,
…, …, …, … ve … nolu “…. deliğinin açılması” pozları ile
birebir  ilgisinin  olmadığı,  adından  da  anlaşılacağı  üzere
sadece jet grouting kolonu teşkili imalatında …deliği açılması
için  zemin  SPT  değerlerine  göre  kullanılması  gerektiği
bilinmelidir.

Teknik  olarak  projelendirilebilir  ve  uygulanabilir  boyutta,
düşey eksende bir jet grouting kolon teşkili için ihtiyaç
olunan  …  deliğinin;  uzunluk,  çap  ve  açısının  minimum  ve
maksimum hangi sınır değerlerinde olabileceğinin analizi doğru
yapılmalıdır.  Uygulanan  ekipman  teknolojisi  incelendiğinde,
analizde  yer  alan  makinenin,  kolon  teşkili  için
öngörülebilecek  sınır  değerlerine  göre,  her  uzunlukta,  her
çapta ve her açıda delik açabilme yeteneğine sahip olduğu
görülecektir.

Bilindiği üzere bu kolonlar, zemin taşıma gücünü arttırmak
üzere  zemin  cinsine  ve  şartlarına  bağlı  olarak  yüksek
basınçla,  sadece  çimento  şerbetinin  (Single-Phased  method),
çimento  şerbeti  ve  basınçlı  havanın  (Double-Phased  method)
veya çimento şerbeti, basınçlı hava ve suyun (Triple-Phased
method),  mevcut  zeminin  içerisine  döner  başlık  vasıtasıyla
ayrı  ayrı  püskürtülmesiyle  teşkil  edilebilmektedir.  Zemin
cinsine bağlı olarak imalat zorlaşmakta olup bu müşkülat, SPT
değerlerine göre (10 dan büyük veya küçük zeminler) birim
fiyatlara yansıtılmıştır.

16.072/1–2, 16.073/1–2 poz nolu jet grouting kolonu imalatları
uygulama  tekniği  gereği  dairesel  bir  kesitte  teşkil
edilebilmektedir.  Uygulamada  da,  istenilen  zemin  emniyetine



istinaden, zemin formasyonu ve şartlarına göre hesapla bulunan
kolon  çapı  ve  sayısına  bağlı  olarak  projelendirilmekte  ve
yerinde imal edilen örneklere göre istenilen kesitteki kolonun
teşkili için kesin yapım kararı verilmektedir. Bu imalatın,
diğer  enjeksiyon  imalatları  gibi  kullanılan  karışımdaki
çimentonun  ayrı  mütalaa  edilerek  ölçümlendirilmesi  ve
analizlerin  bu  doğrultuda  yapılması  yanlış  olacaktır.

Yeni birim fiyatı yapılmak istenilen imalat, … arasında yer
alan iri bloklardan müteşekkil geçirimli alüvyonun “…” yöntemi
ile  geçirimsiz  hale  getirilmesi  imalatı  olup,  yaklaşık  …
yüksekliğinde  bir  geçirimsizlik  perdesi  oluşturulması
amaçlanmıştır.

İstenilen geçirimsizliği sağlayacak farklı imalat teknikleri
ve  yöntemlerinin  varlığı  bilinmekte  olup,  alternatiflerin
idaresince  araştırıldığı  ve  karşılaştırmalı  teknik  rapora
dayalı olarak uygulanan yöntemin seçildiği varsayılmaktadır.

Yeni  birim  fiyatların  oluşturulmasında  idaresince  uygulanan
usul değerlendirildiğinde;

Bahse konu imalata ait onaylı yeni fiyat tutanağı yapılırken,
YİGŞ’nin  “Sözleşmede  bulunmayan  işlerin  birim  fiyatının
tespiti” başlıklı 23 üncü maddesinde yer alan, yeni birim
fiyatın tespitinde öncelik sırasına göre kullanılacak analiz
ve rayiçlerinden; İdarede veya diğer idarelerde mevcut olan ve
yeni  iş  kalemine  benzerlik  gösteren  iş  kalemlerine  ait
analizler  ve  rayiçlerin  kullanılmaya  çalışıldığı
görülmektedir.

Yüklenicinin  ihalede  verdiği  teklif  cetvelinde;  bahse  konu
geçirimsiz perdenin fiyatının kıyaslanarak bulunmasında mesnet
alınması gereken, “Poz no: … her cins klastaki zeminlerde …
deliği açılması” ile “Poz no: … yapılması” iş kalemlerine ait
teklif fiyatları ve bunların teklif analizlerinde de fiyat
bileşenleri  bulunmaktadır.  Bu  teklif  fiyatlarının  dayanağı
olarak da; “…Teknik Şartnamesi” ile “… İnşaatına ait Teknik



Şartname-Enjeksiyon Talimatı” esaslarının, sözleşme ekinde yer
aldığı görülmektedir.

Yeni  fiyat  tutanağı  incelendiğinde  ise,  diğer  idarelerde
mevcut  olan  ve  yeni  iş  kalemine  benzerlik  gösteren  iş
kalemlerine ait analizlerden olduğu kabulüyle Bakanlığımızca
yayınlanan 16.073, 16.073/1 ve 16.073/2 poz nolu jet grouting
kolonu … deliği açılması ve … çapında jet grouting kolonu
imalatı  yapılmasına  ait  analizlerden  faydalanıldığı
görülmektedir.

Yeni fiyat tespitinde, önceliklerin dikkate alınması önemli
olup, bunun yanında önemli bulunan diğer bir husus fiilen
yerinde yaptırılan imalatın teknik uygulama şartlarını tarif
eden  bir  fiyat  tutanağı  ve  analizinin  taraflarca  ortaya
konulması ve buna göre yeni fiyatın oluşturulmasının sözleşme
gereği olduğu hususudur. Yani; yeni birim fiyatların, fiilen
yerinde  yaptırılan  imalatın  teknik  uygulama  şartlarını
karşılayan bir analizle oluşturulması gerekmektedir.

Bakanlığımız birim fiyat analizlerini, tarif ve şartlarını,
fiilen yerinde yapılan imalatla kıyas ederek yeni fiyatı buna
dayandırmak ve sonrada; bunun yapılan imalatın tam karşılığı
olmadığını iddia etmek anlaşılır bulunmamıştır.

IV– KARAR

Her  yeni  fiyatın  yeni  bir  sözleşme  hükmü  olduğu  ve
dolayısıyla,  her  yeni  imalatın  kendi  uygulama  şartlarında
doğru  yöntemlerle  analiz  edilmesi  gerektiğinden,  taraflarca
anlaşmaya  varılarak  oluşturulan,  idaresince  tasdik  edilerek
uygulamaya konulan ve ödemeleri de buna göre gerçekleştirilen
bahse konu imalatın analizinde yer alan değerlerin; analizin
düzenlenmesi  safhasında  ve  gerçekleştirilen  imalatın
özelliğine göre taraflarca anlaşmaya varılarak tespit edilmiş
olduğundan yeni fiyat yapılmasına gerek duyulmadığına,

Kurulumuzun 06.09.2006 tarihli oturumunda oybirliği ile karar
verilmiştir.


