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………. Bakanlığı ………. …… …………., ………. ……………….. tarafından 4734 ve
4735  sayılı  kanunlara  göre  ihale  edilerek,  birim  fiyat
sözleşmeye bağlanan “…. …………………… Afet Sonrası Prefabrik Olarak
İnşaa Edilecek 4 Adet …….. Binası, 4 Adet …… …………. Binası, 4
Adet ….. …………. Binası, 1 Adet ……. Binası ve 2 Adet …. ……….
Binası Yapım İşi” ile ilgili görüş istemidir.

İdaresinin,  09.05.2012  tarih  ve  ………………………………………………  sayılı
yazısında özetle; ….. …………………… Afet Sonrası Prefabrik Olarak
İnşaa Edilecek 4 Adet ……. Binası, 4 Adet ……. ………… Binası, 4
Adet …… ………… Binası, 1 Adet …… Binası ve 2 Adet …. ………. Binası
Yapım İşinin 7.784.000.- TL bedelle, 4734 sayılı Kamu İhale
Kanununun  21/b  maddesine  göre,  pazarlık  usulü  ile  ihale
edildiği, 08.05.2012 tarihinde yer teslimi yapıldığı ve iş
bitim tarihinin 07.07.2012 tarihi olarak belirlendiği, ancak
……. …………….. ilave iş olarak, iş artışı kapsamında, aynı tip ve
ebatta (1) adet …… binası yaptırılması talebi üzerine; 4735
sayılı  Kamu  İhale  Sözleşmeleri  Kanunu’nun  24  ncü  maddesi,
Yapım İşleri Genel Şartnamesinin 21 inci maddesine istinaden
iş  artışının  yaptırılıp  yaptırılamayacağı  hususundaki
görüşümüzün  bildirilmesi  talep  edilmektedir.  İhaleye  esas
uygulama projelerindeki depolara ilave olarak, aynı tip ve
ebatta bir adet depo binası yapılması işinin; sözleşmeye esas
proje içinde kalan ve idareyi külfete sokmaksızın asıl işten
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ayrılması teknik ve ekonomik olarak mümkün olmayan nitelikte
bir iş olmadığı, bir başka ifade ile sözleşme muhtevasına yeni
iş alma mahiyetinde olduğu, dolayısıyla yukarıda belirtilen
kanun, sözleşme ve ekleri hükümleri gereği, %20 iş artışı
kapsamında aynı yükleniciye yaptırılma imkânının bulunmadığı
değerlendirilmektedir. Konu ön bölümlerde belirtildiği üzere
detaylı olarak incelenmiş ve değerlendirilmiş olup, buna göre;
İhaleye  esas  uygulama  projelerindeki  …….lara  ilave  olarak,
aynı  tip  ve  ebatta  bir  adet  ……  binası  yapılması  işinin;
sözleşmeye  esas  proje  içinde  kalan  ve  idareyi  külfete
sokmaksızın asıl işten ayrılması teknik ve ekonomik olarak
mümkün olmayan nitelikte bir iş olmadığı, bir başka ifade ile
sözleşme  muhtevasına  yeni  iş  alma  mahiyetinde  olduğu,
dolayısıyla  yukarıda  belirtilen  kanun,  sözleşme  ve  ekleri
hükümleri gereği, %20 iş artışı kapsamında aynı yükleniciye
yaptırılma imkânının bulunmadığına karar verilmiştir.


