
itiraz  edilen  hakedişlerdeki
fiyat  farkı  hesaplattırılıp
bu farkın tüm götürü bedele
kıyaslandığında  tarafların
önceden  tahmin  etmedikleri
veya  öngördükleri  halde
meydana  gelmesine  ihtimal
vermedikleri  olağanüstü  şart
niteliğinde  olup  uyarlama
yapılarak sözleşmedeki götürü
bedelin  artırılmasının
gerekip  gerekmediği  ile
uyarlama  gerekiyorsa  bunun
miktarı  hususlarında  yeniden
oluşturulacak konusunda uzman
bilirkişi  kurulundan  rapor
alınıp Borçlar Kanunu maddesi
hükmünün  uygulanması  gerekip
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gerekmediği  mahkemece
değerlendirilerek  sonucuna
uygun bir karar verilmesinden
ibarettir Eksik inceleme ile
davanın  yazılı  miktarda
kısmen  kabulü  doğru
olmamıştır

15. HD, 2.5.2016, E. 2016/442, K. 2016/2507: kararı15.

“Bu  durumda  mahkemece  yapılması  gereken  iş;  itiraz  edilen
hakedişlerdeki  fiyat  farkı  (sözleşmeye  göre  kazı  yapılması
için ödenecek bedel ile zeminin sözleşme sırasında verilen
zemin  raporlarına  uygun  olmadığının  anlaşılması  sebebiyle
kazının bir bölümünün dinamit patlatılarak yapılmak zorunda
kalınması  sonucu  hesaplanacak  bedel  arasındaki  fark)
hesaplattırılıp, bu farkın tüm götürü bedele kıyaslandığında
tarafların önceden tahmin etmedikleri veya öngördükleri halde
meydana  gelmesine  ihtimal  vermedikleri  olağanüstü  şart
niteliğinde  olup  uyarlama  yapılarak  sözleşmedeki  götürü
bedelin  artırılmasının  gerekip  gerekmediği  ile  uyarlama
gerekiyorsa bunun miktarı hususlarında yeniden oluşturulacak
konusunda uzman bilirkişi kurulundan rapor alınıp 818 sayılı
Borçlar  Kanunu’nun  365/  II.  maddesi  hükmünün  uygulanması
gerekip gerekmediği mahkemece değerlendirilerek sonucuna uygun
bir karar verilmesinden ibarettir. Eksik inceleme ile davanın
yazılı miktarda kısmen kabulü doğru olmamıştır.”
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