
kusur  ve  eksikliklerin
niteliğinin  ve  kesilecek
bedelin  kabul  tutanağında
gösterilmesi gereklidir
Yapım İşleri Genel Şartnamesinin 41. maddesinin 12. Fıkrasında
nefaset kesintisine konu olan hüküm aşağıdaki gibidir; “Geçici
kabul için yapılan incelemede, teknik olarak kabulünde sakınca
görülmeyen ve işin idareye teslimini ve kullanılmasını ve/veya
işletilmesini engellemeyen, giderilmesi de mümkün olmayan veya
fazla  harcama  ve  zaman  kaybını  gerektiren,  kusur  ve
eksiklikler görülecek olursa yüklenicinin varsa hakediş veya
teminatından uygun  görülecek bir bedel kesilmek şartı ile, iş
idare tarafından bu hali ile kabul edilebilir.

Bu  gibi  kusur  ve  eksikliklerin  niteliğinin  ve  kesilecek
bedelin kabul tutanağında gösterilmesi gereklidir.

Yüklenici bu işleme razı olmazsa, her türlü gideri kendisine
ait  olmak  üzere,  kusur  ve  eksiklikleri  verilen  sürede
düzeltmek  ve  gidermek  zorundadır”.  Hükmün  içeriğinde  bu
kesinti  nefaset  olarak  adlandırılmamışsa  da,  Yapım  İşleri
Muayene Kabul Yönetmeliği ekinde yer alan kabul tutanaklarının
dipnotunda nefaset kesintisi olarak adlandırılmıştır.

Bu  dipnot;  “Buraya  geçici  kabul  komisyonu  üyelerinin
düşünceleri ile varsa kusur ve noksanların kaç maddeden ibaret
olduğu,  tamamlanması  için  gereken  süre  veya  nefaset
kesilmesine  karar  verilmesi  halinde  nefaset  tutarları
yazılacaktır”  şeklindedir.

İlgili maddenin kullanım amacı, yüklenicinin taahhüt ettiği iş
karşısında  varsa  yapmış  olduğu  ayıplı  işler  için  idarenin
uğradığı  zarar  karşısında  kesilen  tazminat  olarak
nitelendirilmelidir. Kabul komisyonu tarafından, yüklenicinin
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yapmış olduğu kusurlu ve eksik işler için öngörülen nefaset
miktarına  yüklenici  razı  olmadığı  takdirde  verilen  süre
içerisinde bu kusur ve eksikleri tamamlatarak işi fonksiyonel
hale getirmelidir.

Nefaset kesintisi yürürlükteki mevzuatta parasal bir tutar mı
yoksa oransal bir tutar mı olacağı belirtilmemiştir.

Uygulamada  yaşanan  problemlerden  biride  kabul  komisyonu
tarafından  nefaset  kesintisi  yapılması  istenen  imalatlarla
ilgili  yüklenicinin  sorumluluğunun  ortadan  kalkıp
kalkmayacağıdır. Şöyle ki; şartnamede birinci sınıf istenen
bir malzemeyi uygulamada ikinci sınıf kullanan yükleniciden
komisyon  tarafından  öngörülen  kesinti  yapıldıktan  sonra  bu
ikinci sınıf malzemenin ileriki aşamada ayıplı hale gelmesi
durumunda  bu  iş  için  yeniden  yükleniciye  yaptırım
uygulanmasıdır.

Geçici Kabul İtibar Tarihi Yapım İşleri Genel Şartnamesinin
41. maddesinin 8 ve 9. Fıkralarında geçici kabul itibar tarihi
ile ilgili; “Geçici kabul itibar tarihi olarak esas alınacak
tarih, işin geçici kabule elverişli bir halde tamamlandığı
tarih olup bunu geçici kabul komisyonu tespit ederek tutanağa
geçirir.

Ancak  yüklenici  tarafından  tamamlanması  ve  düzeltilmesi
gereken eksik ve kusurlardan, teknik bakımdan tamamlandıktan
sonra bir deneme süresi geçirmesi gerekenler varsa, bu kusur
ve  eksikliklerin  giderilmesi  tarihinden  başlayarak  kesin
kabule  kadar  geçmesi  gereken  süreyi  de  kabul  heyeti
belirleyerek  tutanağa  yazar.

Yüklenicinin yaptığı işin, süresinde tamamlandığı yapı denetim
görevlisi tarafından tespit edilmiş ve idareye bildirilmiş,
ancak kabul komisyonunun iş yerine gitmesi ve kabulü yapması
herhangi  bir  nedenle  gecikmiş  ise  kabul  tutanağında  işin
gerçek bitiş tarihi belirtilir ve bu tarih, işin geçici kabul
tarihi olur”. Düzenlemeye yer verilmiş olup



bu  hususlar  ayrıca  Yapım  İşleri  Muayene  ve  Kabul
Yönetmeliğinin  “Geçici  kabul  itibar  tarihi”  başlıklı  8.
maddesinde;  “Yüklenicinin,  taahhüdündeki  işi  sözleşmesinde
veya idare tarafından verilen en son süre uzatım kararında
öngörülen  iş  bitim  tarihinde  tamamladığı  yapı  denetim
görevlisi  tarafından  yapılan  ön  incelemede  tespit  edilmiş
olması şartı ile, kabul komisyonunun iş yerine geç gitmesi ve
kabul işlemini geç yapması halinde, kabul tutanağında itibar
tarihi olarak işin fiilen bitmiş olduğu tarih gösterilir ve bu
tarih, işin geçici kabul tarihi kabul edilir” denilmektedir.

Yüklenici taahhüt ettiği yapım işini süresinden önce bitirmesi
halinde, idareye yaptığı yazılı başvuru sonrası yapı denetim
görevlileri gerekli incelemeyi yapar ve geçici kabul teklif
belgesinde işin bitirildiği tarih kısmını yüklenicinin başvuru
yaptığı tarih olarak belirtir. Yüklenici işi süresinden önce
tamamlamadığı  veya  süre  bitiminde  başvuru  yapmadığı  gibi
durumlarda,  yapı  denetim  görevlileri  veya  idarece
görevlendirilen en az iki personel işin son bitim tarihinde
işyeri giderek gerekli incelemeyi yapar ve durumu tutanağa
bağlar.

Bu husus Yapım İşleri Genel Şartnamesinin 41. maddesinin 3.
Fıkrasında  şöyle  açıklanmıştır;  “Yüklenici  geçici  kabul
başvurusunda  gecikmiş  olursa  veyahut  işi  süresinde  kabule
elverişli duruma getirememişse; sözleşmeye göre işin bitmesi
gereken  tarihte  yapı  denetim  görevlisi  veya  idarece
görevlendirilecek iki eleman tarafından iş yerinde incelenerek
o günkü durum bir tutanakla tespit edilir.

Bu inceleme sırasında yüklenicinin veya vekilinin de hazır
bulunması gereklidir. Yükleniciye yapılacak tebligata rağmen
kendisi veya vekili gelmezse yapı denetim görevlisi veya idare
bu incelemeyi tek taraflı olarak yapar ve düzenlenen tutanakta
bu husus belirtilir. İşte kusur 95 ve eksikliklerin varlığı
halinde bunların giderilmesi için belirlenen sürenin sonunda,
yüklenici bulunsun veya bulunmasın, aynı şekilde durum, yapı
denetim görevlisi tarafından düzenlenecek bir tutanakla tespit



edilir”.


