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Dava,  davacı  şirketin  bir  yıl  süreyle  kamu  ihalelerinden
yasaklanmasına  ilişkin  …  Bakanlığının  16.06.2005  tarih  ve
25847  sayılı  Resmî  Gazete’de  yayımlanan  işleminin  iptali
istemiyle açılmış, İdare Mahkemesince; 4735 sayılı Kamu İhale
Sözleşmeleri  Kanununun  25/f  maddesinde,  “mücbir  sebepler
dışında ihale dokümanı ve sözleşme hükümlerine uygun olarak
taahhüdünü  yerine  getirmemek”  sözleşmenin  uygulanması
sırasında yasaklanan fiil ve haller arasında sayılmış, aynı
Kanunun 26. maddesinde de, “25. maddede belirtilen fiil veya
davranışlarda  bulundukları  tespit  edilenler  hakkında  bir
yıldan az olmamak üzere 2 yıla kadar, 4734 sayılı Kanunun 2.
ve 3. maddeleri ile istisna edilenler dâhil bütün kamu kurum
ve  kuruluşlarının  ihalelerine  katılmaktan  yasaklama  kararı
verilir…” hükmü getirildiği, dava dosyasının incelenmesinden,
davalı idareye bağlı … Komutanlığı’nın ihtiyacı için alınacak
1 Kalem Elektronik Geçiş Güvenlik sistemi montajı dâhil olarak
alımı işinin davacı şirket tarafından karşılanmasının taahhüde
bağlandığı,  malzemenin  sözleşmede  öngörülen  cezalı  teslim
süresi içerisinde teslim edildiği, 23 Aralık 2003 tarihinde
yapılan  muayenede  teslimin  kabul  edildiği,  31  Aralık  2003
tarihinde  firmaya  işyeri  tesliminin  yapıldığı,  idari
şartnamede öngörülen 45 günlük montaj süresinin bu tarihte
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başlatıldığı,  09.02.2004  tarihinde  firmanın  montajın
tamamlandığını bildirmesi üzerine yapılan muayenede 27.04.2004
tarihinde  sistemin  reddedildiği  davacı  şirketin  redde  ait
eksiklikleri tamamladığını bildirerek tekrar muayene talebinde
bulunduğu,  ikinci  defa  yapılan  muayenede  de  sistemin
reddedildiği ve firmaya 45 günlük montaj süresine ek olarak 20
günlük  cezasız  süre  verildiği,  23  Haziran  2004  tarihinde
firmanın  tekrar  muayene  talebinde  bulunduğu,  ancak  yapılan
muayenede sistemin yine reddedildiği, 20 günlük cezasız süre
içerisinde de taahhüdün yerine getirilmemesi üzerine firmaya
20  gün  süreli  ihtarname  gönderildiği,  davacı  şirketin
ihtarname  süresi  içerisinde  birkaç  defa  muayene  talebinde
bulunduğu fakat her defasında ret kararı verildiği, ihtarname
ile tanınan sürenin 09.05.2005 tarihte sona erdiğinden bahisle
10.05.2005 tarihinde sözleşmenin fesh edildiği ve taahhüdün
sözleşme  ve  şartname  hükümleri  uygun  olarak  yerine
getirilmemesi sebebiyle 4735 sayılı Kanunun 26. maddesine göre
firmanın  bir  yıl  süreyle  kamu  ihalelerine  katılmaktan
yasaklanmasına ilişkin dava konusu işlemin tesis edildiğinin
anlaşıldığı,  bu  durumda,  davacı  şirket  tarafından  taahhüt
edilen edimin sözleşme ve şartname hükümlerine uygun olarak
yerine  getirilmediği,  davalı  idarece  münferit  tarihlerde
yapılan  muayeneler  sonucu  tanzim  edilen  fonksiyon  test
raporlarıyla tespit edildiğinden, ihale dokümanı ve sözleşme
hükümlerine uygun olarak taahhüdünü yerine getirmeyen davacı
şirketin  bir  yıl  süre  ile  kamu  ihalelerine  katılmaktan
yasaklanmasına ilişkin dava konusu işlemde hukuka aykırılık
bulunmadığı gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiş, bu
karar davacı vekilince temyiz edilmiştir.

Davanın yukarıda özetlenen gerekçeyle reddi yolundaki temyize
konu … İdare Mahkemesi’nin 29.03.2005 tarih ve E:2005/1650,
K:2006/828 sayılı kararında, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü
Kanununun  49.  maddesinin  1.  fıkrasında  sayılan  bozma
nedenlerinden hiçbirisi bulunmadığından, bozma istemi yerinde
görülmeyerek anılan Mahkeme kararının onanmasına.


