
Muayene  Kabulüne  ait  dava
kararı,yüklenicinin teslimini
üstlendiği  mamüllerin
sözleşmede belirtilen tarihte
teslim  edilmemesi  sebebiyle,
sözleşmenin  6.  maddesinde
kararlaştırılan  maddi
tazminatın  tahsilini  talep
etmiş,  mahkemece  en  son
teslimat  yapılmasına  rağmen
davacının  malları  teslim
alırken  cezai  şart  alacak
hakkını saklı tutma
 

Hukuk Dairesi 2010/1739 E., 2011/2892 K.İCRA İLE EDA15.
ARASINDAKİ MÜNASEBET
Yukarıda  tarih  ve  numarası  yazılı  hükmün  temyizen
tetkiki  davacı  vekili  tarafından  istenmiş  ve  temyiz
dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla
dosyadaki kağıtlar okundu gereği konuşulup düşünüldü:

– K A R A R –

Davacı  iş  sahibi,  davalı  yüklenicinin  teslimini
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üstlendiği  mamüllerin  24.03.2005  tarihli  sözleşmede
belirtilen  tarihte  teslim  edilmemesi  sebebiyle,
sözleşmenin  6.  maddesinde  kararlaştırılan  maddi
tazminatın  tahsilini  talep  etmiş,  mahkemece  en  son
05.03.2007  tarihinde  teslimat  yapılmasına  rağmen
davacının  malları  teslim  alırken  cezai  şart  alacak
hakkını  saklı  tutmadığı  gerekçesiyle  davanın  reddine
karar  verilmiş,  hüküm  davacı  vekilince  temyiz
edilmiştir.

Yanlar arasında imzalanan sözleşmenin 6. maddesinin 6.
paragrafında  geç  teslim  ile  ilgili  düzenlemeye  yer
verilmiş ve gecikme halinde ödenecek miktar ceza olarak
değil nakdî tazminat olarak belirlenmiştir. Bu haliyle
teslimde  ihtirazi  kayda  gerek  bulunmadığı  gibi  aynı
maddenin  son  fıkrasında  tüm  donanımın  tesellümünden
sonra malın miktar ve durumunun kontrol edileceği ve
durumun  eksik  parça  bulunması  halinde  30  gün  içinde
satıcıya bildirileceği kabul edilmiştir. Her ne kadar bu
hüküm malın eksik teslimine ilişkin bir düzenleme olarak
görülüyor ise de, davacı iş sahibine malın muayenesi
için  30  günlük  süre  tanındığına  göre  malın  kabul
tarihinin son teslimin yapıldığı 05.03.2007 tarihinden
sonraki 30 günün sonu olarak kabul edilmesi gereklidir.
BK’nın  158/II.  maddesindeki  cezai  şarttan  feragat
teslime değil malın kabulüne bağlı tutulmuştur. Davacı
iş sahibi kabul için belirlenen süreden önce 22.03.2007
tarihinde  geç  teslime  ilişkin  hakkını  davalıya
bildirdiğinden  iddia  ve  savunma  ve  gecikmedeki
tarafların  kusurları  dikkate  alınarak  davanın  esası
hakkında  hüküm  kurulmalıdır.  Mahkemece  bu  hususlar
üzerinde durulmadan ceza isteme hakkının düştüğü kabul
edilerek  davanın  reddedilmesi  doğru  olmamış,  kararın
bozulması gerekmiştir.

SONUÇ: Yukarıda açıklanan sebeplerle hükmün temyiz eden
davacı  yararına  BOZULMASINA,  ödediği  temyiz  peşin



harcının  istek  halinde  temyiz  eden  davacıya  geri
verilmesine,  13.05.2011  gününde  oybirliğiyle  karar
verildi.

 


