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KONU   :    Fiyat Anlaşmazlığı.

 

 

… VALİLİGİNE

 

İLGİ: 09.01.2004 tarih ve… Sayılı yazınız.

 

Müteahhit… Taahhüdü altında devam eden, iliniz özel idaresince
ihale edilen… TL Keşif bedelli… İnşaatı ile ilgili olarak
ankraj  delgisi.  ankraj  plakası,  yatay  ankraj  yapılması  ve
ayırıcı  polyester  keçe  serilmesi  (150  gr/m2)  imalatlarına
ilişkin  yeni  fiyat  analizleri  konusunda  müteahhit  ile
anlaşmazlığa düşüldüğü belirtilerek uygulamaya esas görüş ilgi
yazı ile istenilmektedir.

 

Konu ile ilgili 10.05.2004 tarih ve 6/5 sayılı Bayındırlık
Kurulu Kararı yazımız ekinde gönderilmektedir.

 

Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.

 

 

 

 



 

2001 yılından itibaren uygulaması yapılmakta olan Jet-Grouting
kolon  imalatının  bedelleriyle  ilgili  olarak;  müşavir,
müteahhit ve kontrol teşkilatınca… Birim fiyat ve analizlerine
kıyasen puantaja dayalı olarak hazırlanan yeni birim fiyat ve
analizlerinin 27.11.2002 tarihinde… Müdürlüğünüzce imzalanarak
Genel  Müdürlüğe  gönderildiği,  Genel  Müdürlüğünüzce,  bu  tip
yeni  fiyat  gerektiren  imalat  kalemlerinde  yeknesaklığı
sağlamak  maksadıyla  oluşturulan  Fiyat  Tespit  Komisyonunun
yaptığı  çalışmalar  sonucu  hazırlanan  Jet-Grouting  kolon
imalatı  analiz  ve  birim  fiyatlarının  20.11.2003  tarihinde
onaylanarak  01.12.2003  tarihinde  2003/48  no’lu  genelge  ile
Bölgelere  gönderildiği  ve…  Müdürlüğünce  bu  yeni  fiyatların
uygulamaya sokulduğu ancak, yüklenici ile fiyat anlaşmazlığı
çıktığından bahisle, müteahhit itiraz yazısı, müşavir ve Bölge
Müdürlüğü  görüşü  eklenerek  gönderilen  bilgi  ve  belgeler
doğrultusunda,  konunun,  Bayındırlık  Kurulu  tarafından
incelenerek  anlaşmazlık  hususunda  uygulamaya  esas  birim
fiyatın tespit edilmesi istenilmiştir.

 

Müteahhit  firma  itiraz  dilekçesinde,  fiyatın,  …  enjeksiyon
işleri birim fiyatlarına kıyasen, müşavirlik, kontrollük ve
Bölge  Müdürlüğünce  birlikte  hazırlandığını,  buna  dayanarak
geçici fiyatla hak edişlerde ödeme yapıldığını beyan ederek,
Genel  Müdürlük  tarafından  yeni  birim  fiyat  tespiti  için
oluşturulan komisyona, gerek şantiye incelemeleri ve gerekse
büro çalışmalarında yapılan işle ilgili olarak tutulan her
türlü  kayıt  ve  kullanılan  ekipmanlara  ait  bilgilerin
verildiğini  ancak,  yeni  analizlerde  işçilik,  makine  ve
sarfiyat  miktarlarının  sahada  tutulan  puantaj  ve  fiilen
gerçekleşen miktarlarla uyuşmadığı, dolayısıyla tespit edilen
birim fiyatın yapılan işin karşılığı olmadığını vurgulayarak,
Genelgeye  dayanarak  hazırlanmış  tek  taraflı  ölçümlemeyle
yapılmış olan böyle bir tutanağın uygulamaya sokulamayacağını,
söz  konusu  birim  fiyat  analizinin  iptal  edilerek  sözleşme



hükümleri çerçevesinde yeni analiz yapılmasını istediğini ve
bu gerekçelerle tutanağı imzalamaktan imtina ettiğini ifade
etmektedir.

 

Bahse konu fiyatların oluşturulmasında kıyas alınan, … sondaj
ve  enjeksiyon  işleri  ile  ilgili  mevzuatı,  birim  fiyat
tarifleri  ve  analizleri  incelendiğinde,  teknolojinin
gelişmesine paralel olarak uygulamaya giren Jet-Grouting ile
kolon  teşkil  edilerek  yapılan  zemin  iyileştirme  ve
sağlamlaştırma  yönteminden  farklı  olduğu  görülecektir.

 

Dolayısıyla,  enjeksiyon  yapılarak  zemindeki  boşlukların
doldurulması ile Jet-Grouting yöntemiyle kolon teşkilinin aynı
teknik  karakterde  işler  olmadığı  ve  ödemelerde,  yapılan
imalatın teknik şartlarına uygun olmayan… Birim fiyatlarına
kıyasen hareket edilemeyeceği ve bu sebeple, önceki yeni fiyat
tutanağının, … enjeksiyon yöntemine uygun olarak hazırlandığı
için,  bilfiil  yapılan  işi  tariflenmediği  nedeniyle  uygun
olmayacağı açıktır.

 

Bu itibarla, … birim fiyatlarına kıyasen belirlenen değerlere
istinat edilerek, Jet-Grouting yöntemiyle kolon imalatı yeni
birim  fiyatının  tespit  edilme  yoluna  gidilmiş  olmasının,
yüklenici  tarafından  ileri  sürülen  gerekçeleri  haklı
bulunmamaktadır.

 

Daha  önce  Genel  Müdürlüğünüzce  bahse  anlaşmazlığa  benzer
şekilde  başka  bir  iş  için,  Bayındırlık  Kurulundan  fiyat
tespiti istenildiği ve gönderilen fiyat tarif ve analizleri
üzerinde  yapılan  değerlendirmelerin  neticesinde;  yüksek
basınçlı  enjeksiyonla  yapılan  Jet-Grouting  kolon  imalatının



fiyatlandırılmasına  yönelik  olarak…  Genel  Müdürlüğünce
komisyon marifetiyle oluşturulan, SPT değeri 10’dan küçük ve
büyük zeminler için “Poz no 9005 ve 9006 – Her uzunlukta, her
çapta ve her açıda Jet-Grouting kolonu İmalatı yapılması“na
ait mevcut bilgi, belge ve tutanaklar incelendiğinde; birim
fiyat ve yardımcı analizlerine konulan kalemlerdeki, işçilik,
malzeme ve makineler için puantaj la bulunan değerlerin büyük
kısmının,  doğru  ve  kabul  edilebilir  veriler  olduğunun
anlaşılmış olduğu ilgi (e) yazımız ekindeki Bayındırlık Kurulu
Kararında ifade edilmiş ve gerek birim fiyat yapma tekniği ve
gerekse imalatın gerektirdiği özellikler dikkate alınarak, …
Genel  Müdürlüğünce  oluşturulan  birim  fiyat  ve  analizleri
üzerinde, bazı değişiklikler yapılarak yeni birim fiyatların
Bayındırlık Kurulu’nca tespit edilmiş olduğu bilinmektedir.

 

Bu  tespitte  dikkate  alınan  en  önemli  husus;  bahse  konu
imalatın, enjeksiyon işlerinden farklı ve yeni teknik karakter
taşıdığı ve dolayısıyla yeni birim fiyat tarif ve analizinin,
bu  yeni  teknik  şartların  gerektirdiği  doğrultuda,  önceki
benzer  analizlere  bağlı  kalmadan,  tamamen  bu  imalatın
özelliklerini kapsayan, yeni birim fiyat tarif ve analizinin
oluşturulma mecburiyetidir.

 

Bütün bu sebeplerle; talebiniz üzerine daha önce bir başka iş
için Bayındırlık Kurulu tarafından belirlenmiş olan ve ilgi
(e) yazımız ekinde tarafınıza gönderilen, 08.04.2004 tarih ve
6/4 sayılı Bayındırlık Kurulu Kararı ekindeki;

 

Poz  no:  9…lA  Her  uzunlukta,  her  çapta  ve  her  açıda  jet
grouting  kolonu  enjeksiyon  deliği  açılması  (SPT  değeri
ortalama 10 ve 10 dan düşük zeminler için),

 



Poz  no:  9…/B  Her  uzunlukta,  her  çapta  ve  her  açıda  jet
grouting  kolonu  enjeksiyon  deliği  açılması  (SPT  değeri
ortalama 10‘dan büyük zeminler için)

 

Poz no: 9005 Her uzunlukta ve her açıda 0 60 cm çapındaki jet
grouting kolonu imalatı yapılması (SPT değeri ortalama 10 ve
10‘dan düşük zeminler için)

(Not:  080  cm  çapındaki  kolon  imalatı  için  bu  fiyat  %  10
artırılarak uygulanır.)

 

Poz no: 9006 Her uzunlukta ve her açıda 0 60 cm çapındaki jet
grouting kolonu imalatı yapılması (SPT değeri ortalama 10’dan
büyük zeminler için)

 

(Not: 0 80 cm çapındaki kolon imalatı için bu fiyat % 10
artırılarak uygulanır.)

 

Birim fiyatlarına ait tarif ve analizlerin, … İnşaatı işinde
yapılan  veya  yapılacak  olan  Jet-Grouting  kolonu  imalatları
için  de  esas  alınması  gerekmektedir.  Aynı  iş  kapsamındaki
farklı boyut ve özellikte Jet-Grouting kolonu imalatları için
ise, Kurulca belirlenmiş olan yukarıdaki birim fiyatlara ait
tarif  ve  analizler  çerçevesinde  yeni  birim  fiyatların
belirlenmesinin  mümkün  olduğu  görüşüne  varılmıştır.

 

Bilgilerinizi rica ederim.

 

 


