Okul Insaatinin yapim isini
istlendigi ve 1isin yapilaip
teslim edilmesine ragmen
kesin hakedisin yapilmadigini
ve bakiye 1s Dbedelinin
odenmemesi hk

Ilk6gretim Okul Insaatinin yapim isini Ustlendigini, disin
yapilip teslim edilmesine ragmen kesin hakedisin yapilmadigini
ve bakiye is bedelinin ddenmedigini, bunun ic¢in ..Mahkemesi *.
Is sayili dosyasiyla tespit yaptirildigini, yapilan tespit
sonucunda bilirkisi tarafindan cikartilan kesin hesap sonucu
*** TL bakiye hakedis alacagi oldugunun tespit edildigini
belirterek bu miktarin tahsilini talep etmis;

davali idare fazla odeme savunmasinda bulunmus; yargilama
asamasinda ..’dan talimatla alinan bilirkisi kurulu tarafindan
cikartilan kesin hesap sonucunda davaci yuklenicinin *TL
alacagi oldugu belirtilmis, mahkeme tarafindan da bu bedele
hikmedilmistir.

Birlesen dosya davacisi yuklenicinin talebi ile ..Mahkemesi
**Is sayili tespit dosyasina sunulan bilirkisi kurulu
tarafindan c¢ikartilan kesin hesap incelendiginde; yapilan
toplam is miktarini **TL oldugu, buna %8 emanet is kesintisi
uygulandiginda ** TL, bu rakama %33,10 ihale tenzilata
uygulandiginda tenzilatlai is tutarinin ** TL, buna tenzilata
tabi olmayan imalat tutari ** TL eklendiginde ** TL oldugu, bu
rakama KDV’'nin de eklenmesi ile yapilan toplam is miktarinin
** TL bulundugu,

davaci yuklenicinin birlesen bu davasinda bu rakami dikkate
alarak bundan ** TL yapilan o6demeyi diusurduginde ** TL’nin
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tahsilini talep ettigi anlasilmistir. Hikme esas alinan
bilirkisi kurulu tarafindan <c¢i1kartilan kesin hesap
incelendiginde ise, bilirkisilerin isin emanet usulu ile
yapilmasi nedeniyle tespit raporunda duslilen ve yluklenici
tarafindan itiraz edilmeyen %8 emanet kesintisini
dismedikleri, mahkemenin de bu hususu degerlendirilmeyerek
karar verdigi anlasilmistair.

Is bu nedenle bilirkisi kurulu tarafindan cikartilan kesin
hesap dikkate alinarak; * TL yapilan is tutarina %8 emanet 1is
kesintisi uygulandiginda * TL, bu rakama %33,10 ihale
tenzilati uygulandiginda tenzilatli is tutarinin *TL, buna *
TL tenzilata tabi olmayan imalat tutari eklendiginde * TL,
bundan * TL yapilan 6deme disulduginde * TL oldugu, buna KDV
eklendiginde * TL odenmeyen kesin hakedis miktari olup,
mahkeme tarafindan bu bedele hukmedilmesi gerekirken 1isin
emanet usull yapilmasi ve yuklenici tarafindan itiraz
edilmeyen emanet kesintisinin dustulmeden bakiye hakedis
alacagina hukmedilmesi dogru olmamistair.

***Esas sayili dosyada davaci yuklenicinin temyiz itirazlarina
gelince;Birlesen * Esas sayili dosyada davanin kismen kabullne
karar verilmesine ragmen davaci yararina nispi vekalet
ucretine hikmedilmemesi dogru olmamistir.

SONUC: Yukarida 1. bentte aciklanan nedenlerle asil dava
davacisi ..’nin ve birlesen ** Esas sayili dava davacisi **
Bakanligi’nin bu davalarla ilgili tim temyiz itirazlarinin
reddine, kararin 2. bent uyarinca birlesen ** Esas sayili
dosya davalisi idare, 3. bent uyarinca birlesen*** Esas sayili
dosya davacisi yluklenicinin yararina BOZULMASINA,



