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YÜKSEK FEN KURULU KARARI
I- GİRİŞ
… Başkanlığı tarafından ihale edilerek yapımı devam eden “1.
Etap Altyapı İnşaatı”
ile ilgili görüş istemidir.
II- KONU
İdaresinin … sayılı yazısında özetle; 4734 ve 4735 sayılı
kanunlara göre ihale edilerek
birim  fiyat  sözleşmeye  bağlanan  “1.Etap  Altyapı  İnşaatı
İşi”nin yürütülmesi sırasında, ÇNÜ-
001 poz nolu birim fiyatın uygulanması ile ilgili yüklenici
ile idareleri arasında uyuşmazlığın
oluştuğu belirtilerek, konuya ilişkin görüşümüzün bildirilmesi
talep edilmiştir.
III- İNCELEME
Konu,  Kurulumuzda  gönderilen  bilgi  ve  belgelerle  ilgili
mevzuatı çerçevesinde
inceleme ve değerlendirmeye tabi tutulmuştur.
Talebe ilişkin konu hakkındaki,
Yüklenicinin talep ve beyanları;
Galeri  ve  boru  hendek  kazıları  fiiliyatta  şevli  olarak
yaptırılmış olmasına rağmen,
ödemesinin sandık kesit olarak yapıldığı ancak, ihaleye esas
projelerde şev belirlenmemiş
olması  nedeniyle,  teklif  fiyatları  şev  dikkate  alınmadan
verdiklerini bu nedenle, şevlere isabet
eden bedelin taraflarına ödenmesi gerektiğine,
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İdaresinin görüşleri ve değerlendirmesi;
İhale öncesi isteklilere verilen ihale dokümanları arasında
yer alan “Birim Fiyat Teklif
Cetveli”nde,
“ÇNÜ-001 poz nolu birim fiyatın tanımı özet olarak, – Paçal
Kazı Yapılması (Klas:
%55 toprak, %25 küskülük, %20 yumuşak kaya) (Galeri yapımı,
bina yapımı, hendek yapımı,
boru şebekesi yapımı için her türlü makine, işçilik ve artan
malzemenin 5000 m’ye kadar
nakliyesi dahil – Özel Teknik Şartnameye uygun özellikte)”
olarak belirtildiği,
Ayrıca,  “İnşaat  İşleri  Özel  Teknik  Şartnamesi”nin  “İşin
Kapsamı-Genel” bölümünde;
“Şartnameye ve yapılacak işlere ilişkin açıklamalar:
“….  Altyapı  kazılarının  ödenmesi  çalışma  payı  eklendikten
sonra sandık olarak kabul
edilip ödenecektir. Eğer yüklenicinin şevli kazacağı yerler
var ise yüklenici bu ek bedeli kazı
birim fiyatına ekleyecek ayrıca bedel talep etmeyecektir…..”
hükmünün yer aldığı,
Belirtilen hususlar nedeniyle, şeve dayalı olarak yükleniciye
ilave bir bedel
ödenemeyeceğine,İlişkin bulunmaktadır.
Sözleşmesi eki İnşaat İşleri Özel Teknik Şartnamesinin “İşin
Kapsamı-Genel”
bölümünde;
“Çankırı Karatekin Üniversitesi, kampus altyapısı 1.etap yol
ve yağmursuyu drenaj
imalatları, sanat yapıları, kanalizasyon, elektrik, iletişim,
ısıtma, Galeri, su terfi ve isale
şebekesi  imalatlarının  yapımını  kapsamaktadır.  Yapım  işi
kapsamında tamamlanan Etüt, proje
ve  mühendislik  çalışmalarını  izleyecek  yapım  aşamaları
sırasında izlenecek yöntemler kısaca
özetlenecektir.  Kesin  Projeleri  tamamlanan  yolu  oluşturan
bölümler, ana başlıklar altında ele



alınacaktır.
Şartnameye ve yapılacak işlere ilişkin açıklamalar:
……….
Altyapı kazılarının ödenmesi çalışma payı eklendikten sonra
sandık olarak kabul edilip
ödenecektir. Eğer yüklenicinin şevli kazacağı yerler var ise
yüklenici bu ek bedeli kazı birim
fiyatına ekleyecek ayrıca bedel talep etmeyecektir.
……….
Projesi verilmiş olan imalatların ve/veya yapıların yapılması
için gereli olan her türlü
yedekleme, iksa, kalıp, taşıyıcı iskele, zemin güçlendirmesi,
suyun uzaklaştırması, kazı, kazık için
gerekli olan kazı ve benzeri işler ve/veya bu işlerin ve her
türlü imalatların yapılabilmesi için
gerekli olan her türlü detay (derz, conta, ve benzeri) işleri
yüklenici tarafından birim fiyatlara
eklenmiş  sayılacak  bu  işler  için  ek  bedel  talep
edilmeyecektir.
Yüklenici idarenin ve/veya kendisinin yapmış olduğu her türlü
kazıda ilgili şartnameler
doğrultusunda  gerekmesi  durumunda  her  türlü  destekleme
sistemini ve idarenin yapmış olduğu
kazı sonucu her türlü reglaj ile düzeltmeyi yapmak zorundadır.
Bu işler için ilave bir ücret
ödenmeyecektir.
…….”
hükmü mevcut bulunmaktadır.
Bu  hükümde,  sözleşme  kapsamında  tamamlanan  etüt,  proje  ve
mühendislik hizmetlerinin
yapımı  aşamasında  izlenecek  yöntemlerle  ilgili  bir  kısım
düzenlemelere yer verilmiş ve bu
kapsamda,  altyapı  kazılarının  ödenmesine  ilişkin  kazı
miktarının  hesabında;  çalışma  payı
eklenerek kazı genişliği bulunduktan sonra kazı kesiti sandık
olarak kabul edilmesinin ön
görüldüğü ayrıca, kazının şevli veya iksalı olarak yapılması



durumunda, kazı miktarına şevden
gelen kazı miktarının eklenemeyeceği, bu nedenle şev yapımına
ilişkin maliyetin yüklenici
tarafından teklif fiyatına eklenmesinin gerektiği ile kazının
iksalı yapılması durumunda ise,
iksa  bedelinin  yine  yüklenicinin  teklif  fiyatlarına  dahil
edilmiş kabul edileceği, dolayısıyla bu iş
için de ilave bir bedelin ödenmeyeceği hususlarının, hiçbir
tereddüte mahal vermeyecek ölçüde
açık bir şekilde taahhüt altına alınmış olduğu ve sözleşmenin
taraflarını bağladığı konusunda
duraksamaya  mahal  bir  durumun  bulunmadığı
değerlendirilmektedir.
Bunun  yanı  sıra,  yüklenici  tarafından,  belirtilen  şartname
hükmünün kabul ve taahhüt
edildiği, birim fiyat teklif mektubunun birinci maddesindeki;
“Yukarıda ihale kayıt numarası
ve adı yer alan ihaleye ilişkin ihale dokümanını oluşturan tüm
belgeler tarafımdan okunmuş,
anlaşılmış  ve  kabul  edilmiştir.”  beyanı  ile  ayrıca  ortaya
konulmuş bulunmaktadır.
Ayrıca, belirtilen düzenlemenin esas itibarıyla, sözleşmeden
sonra onaylanan
uygulama projesini de kapsadığı dikkate alındığında, kazıların
şevli olarak yapılması veya
yaptırılması  durumu,  belirtilen  şartname  hükmünün  ortadan
kaldırılması veya hükümsüz
kılınması  gibi  bir  sonuç  oluşturmasının  kabul  edilmesi
sözleşme hukukuna göre mümkün
bulunmamaktadır.
Diğer taraftan, birim fiyat sözleşmelerde, birim fiyata dahil
olan giderler ile ödemeye
ilişkin  ölçü  şeklinin  fiyat  tariflerinde  belirtilmesi  esas
olmakta, tarifler yerine bahis konusu işte
olduğu gibi diğer ihale dokümanlarında belirtilmesi de bu tür
ihtilafların meydana gelmesinin
temel nedenini oluşturmaktadır.



IV-KARAR
Bahis konusu işle ilgili somut olaylar ön bölümde belirtildiği
üzere detaylı olarak
incelenmiş ve değerlendirilmiş olup buna göre;
Sözleşme  kapsamında  yapılacak  altyapı  kazılarının  ödemeye
ilişkin kazı miktarının
hesabında; kazı şevli yapılmış olsa dahi, şeve isabet eden
kazı miktarı dikkate alınmadan, yalnız
çalışma payı eklenerek kazı genişliğinin bulunması ve buna
göre kazı kesitinin sandık kesit
olarak kabul edilerek, gerekli hesaplamanın yapılmasının uygun
olacağının değerlendirildiğine,
Çevre  ve  Şehircilik  Bakanlığının  Teşkilat  ve  Görevleri
Hakkındaki 644 sayılı Kanun
Hükmünde Kararnamenin 16 ncı maddesinin birinci fıkrasının (a)
bendine istinaden, 03/10/2013
tarihinde yapılan toplantıda katılanların oybirliği ile karar
verilmiştir.


