
protokolün  münhasıran  tapuda
pay  devri  yapılmasını
içermediğinden,  sözleşmenin
11.  maddesinde  cezai  şartın
para  veya  taşınmaz  olarak
ödeneceği  kararlaştırılmış
ise de bu ödemenin seçimlik
olup  münhasıran  tapuda  pay
devrini zorunlu kılmadığından
protokolün  şekil  yönünden
geçerli  kabul  edilmesinde,
ayrıca  asıl  davada  yapılan
işin  fiziki  seviyesinin
götürü  bedele  oranlanması
suretiyle  hesaplanan
2.976.000  $  iş  bedelinin
hüküm  altına  alınmasında  ve
birleşen  davanın  reddinde
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isabetsizlik  bulunmamasına
göre  tarafların  aşağıdaki
bentlerin  kapsamı  dışında
kalan sair temyiz itirazları
yerinde  görülmemiş,  reddi
gerekmiştir
 

 

T.C.
Yargıtay
15. Hukuk Dairesi

Esas No:2014/6689
Karar No:2015/2707
K. Tarihi:22.5.2015

Mahkemesi :Ticaret Mahkemesi

Yukarıda tarih ve numarası yazılı hüküm taraf vekillerince
temyiz edilmiş, davalılar-birleşen davacılar vekili tarafından
duruşma  istenmiş  olmakla  duruşma  için  tayin  edilen  günde
davacı-birleşen davada davalı vekili Avukat …ve Avukat … ile
davalılar-birleşen  davada  davacılar  vekili  Avukat  …  geldi.
Temyiz dilekçelerinin süresi içinde verildiği anlaşıldıktan ve
hazır bulunan taraflar avukatları dinlendikten sonra vaktin
darlığından  ötürü  işin  incelenerek  karara  bağlanması  başka
güne bırakılmıştı. Bu kere dosyadaki kağıtlar okunduktan sonra
işin gereği konuşulup düşünüldü:

– K A R A R –
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Yüklenici şirket tarafından açılan asıl davada, davalılara ait
nazım  imar  planı  ve  uygulama  imar  planı  bulunmayan
taşınmazların 1/25000, 1/5000 ve 1/1000 ölçekli planlarının ve
parselasyon  planlarının  yapılıp  onaylatılması  ve  tapuya
tescillerinin  sağlanması,  oluşacak  imar  parsellerinin
pazarlama ve satışının da yapılarak elde edilecek hasılatın
paylaşılması  konusunda  düzenlenen  10.09.2005  tarihli
protokolün  davalılarca  haksız  feshedildiği  iddia  edilerek
10.000 $ yapılan iş bedeli ve yoksun kalınan kâr payı, 10.000
$ ifaya eklenen ceza olmak üzere toplam 20.000 $ alacağın
03.01.2008 temerrüt tarihinden itibaren 3095 sayılı Kanun’un
4/a maddesinde belirtilen faiziyle birlikte tahsili istemiş,
fazlaya  ilişkin  haklar  saklı  tutulmuştur.  Davacı  yüklenici
01.02.2011  havale  tarihli  ıslah  dilekçesiyle  taleplerini
açıklamış ve arttırmış, sonuçta 2.976.000 $ iş bedeli ile
34.200.332,00  TL  yoksun  kalınan  kâr  payının  03.01.2008
temerrüt tarihinden faiziyle tahsilini talep etmiştir.
Davalı arsa sahipleri tarafından açılan birleşen davada ise,
10.09.2005 tarihli protokolün “Ödeme şekli ve kâr paylaşımı”
başlıklı  6.  maddesinin  emredici  ve  yasaklayıcı  hukuk
kurallarına  aykırı  olduğu  iddiasıyla  geçersiz  olduğunun
tespiti ile iptâli istenmiştir.
Yapılan  yargılama  sonunda  mahkemece  asıl  davanın  kısmen
kabulüne, 2.976.000 $ iş bedelinin ve 34.200.332,00 TL yoksun
kalınan kâr payının davalıdan tahsiline, 10.000 $ cezai şart
isteminin  ise  reddine,  birleşen  davanın  reddine  karar
verilmiş,  karar  taraf  vekillerince  temyiz  edilmiştir.
1-Dosyadaki  yazılara,  kararın  dayandığı  delillerle  yasaya
uygun  gerektirici  nedenlere  ve  özellikle  yanlar  arasında
düzenlenen 10.09.2005 tarihli protokolün münhasıran tapuda pay
devri yapılmasını içermediğinden, sözleşmenin 11. maddesinde
cezai  şartın  para  veya  taşınmaz  olarak  ödeneceği
kararlaştırılmış ise de bu ödemenin seçimlik olup münhasıran
tapuda  pay  devrini  zorunlu  kılmadığından  protokolün  şekil
yönünden geçerli kabul edilmesinde, ayrıca asıl davada yapılan
işin fiziki seviyesinin götürü bedele oranlanması suretiyle
hesaplanan 2.976.000 $ iş bedelinin hüküm altına alınmasında



ve birleşen davanın reddinde isabetsizlik bulunmamasına göre
tarafların  aşağıdaki  bentlerin  kapsamı  dışında  kalan  sair
temyiz itirazları yerinde görülmemiş, reddi gerekmiştir.
2-Yanlar arasında düzenlenen 10.09.2005 tarihli protokolün 11.
maddesinde,  mal  sahiplerinin  haklı  bir  nedene
dayanmadan tek taraflı olarak sözleşmeden caymaları halinde
5.000,000  $  cezai  şart  ödeyecekleri  kararlaştırılmıştır.
Sözleşmedeki bu hüküm zaman bakımından uygulanması gereken 818
sayılı  BK’nın  158/son  maddesi  uyarınca  dönme  cezası
niteliğindedir.  Sözleşmede  dönme  cezası
kararlaştırılmışsa  sözleşmenin  ifa  edilmemesi  durumunda
alacaklı sözleşmede belirtilen miktarla yetinmek zorundadır.
Fesih  nedeniyle  alacaklının  uğramış  olduğu  zarar  miktarı,
dönme  cezasından  fazla  olsa  bile  alacaklı  borçludan  bunun
tazminini  isteyemez.  Mahkemece,  davacı  yüklenici  şirketin
ıslah talebi de dikkate alınarak 34.200.332.00 TL kâr payının
tahsiline  karar  verilmiştir.  Oysa  yukarıdaki  açıklamalar
doğrultusunda davacı 5.000,000 $’ı aşan kâr payını yani bu
miktarın  üzerindeki  zararlarını  isteyemez.  Mahkemece  fesih
nedeniyle  uğranılan  zararlara  karşılık  5.000,00  $  dönme
cezasının  TL  karşılığı  tutarında  kâr  payı  alacağına
hükmedilmesi, aşan miktarın ise reddi gerekirken sözleşmenin
11.  maddesi  hükmü  dikkate  alınmayarak  bilirkişilerce
hesaplanan kâr payı alacağının tamamına karar verilmesi doğru
olmamıştır.
3-Mahkemece  hüküm  altına  alınan  iş  bedeli  alacağına  3095
sayılı Kanun’un 4/a maddesi uyarınca devlet bankalarının bir
yıl  vadeli  $  cinsinden  mevduat  hesabına  uyguladıkları  en
yüksek  faizin  uygulanmasına  karar  verilmiş,  ancak  faizin
başlangıcı gösterilmemiştir. Davacı yüklenici, dava ve ıslah
dilekçelerinde,  alacağa  03.01.2008  tarihinden  itibaren  faiz
talep etmiştir. Faize başlangıç yapılan 03.01.2008 tarihinin,
davacı tarafından davalıya Ankara 35. Noterliği’nden keşide
edilen  19.12.2007  gün  ve  35095  yevmiye  nolu  ihtarnamenin
tebliğ edildiği 28.12.2007 tarihine, ihtarla tanınan 5 günlük
ifa  süresinin  eklenmesiyle  bulunduğu  anlaşılmaktadır.  Sözü
edilen  ihtarnamede  ifaya  devam  edilebilmesi  için  yeni  bir



vekâletnamenin  düzenlenmesi  gerektiği  belirtilip  bu
yükümlülüğün  yerine  getirilmesi  istendiğinden,  miktar
belirtilmek  suretiyle  alacağın  ödenmesi  talebinde
bulunulmadığından,  bu  ihtar  davalıları  para  borcu  yönünden
temerrüde  düşürücü  nitelikte  değildir.  Bu  nedenle  davacı
yüklenicinin  03.01.2008  tarihinin  faiz  başlangıcı  yapılması
yönündeki  talebi  yerinde  değildir.  Yanlar
arasındaki  sözleşmede  borcun  ödeneceği  gün  kesin  olarak
belirlenmediğinden, davalı arsa sahipleri dava tarihinden önce
usulüne  uygun  ihtarla  temerrüde  de  düşürülmediklerinden,
temerrüt hüküm altına alınan 2.976.000 $ iş bedeli alacağının
dava  dilekçesinde  talep  edilen  ve  davacı  yükleniciye
açıklattırılarak belirlenecek olan kısmı için 29.04.2005 dava
tarihinde,  kalanı  yönünden  ise  01.02.2011  ıslah  tarihinde
oluşmuştur. Mahkemece hüküm altına alınan iş bedeli alacağına
dava  ve  ıslah  tarihlerinden  itibaren  faiz  yürütülmesi
gerekirken  infazda  tereddüt  oluşturacak  şekilde  faiz
başlangıcının  gösterilmemesi  doğru  olmamıştır.
4-Mahkemece  hüküm  altına  alınan  yoksun  kalınan  kâr  payı
alacağına 03.01.2008 tarihinden itibaren faiz yürütülmüştür.
Yukarıda 3. bentte belirtilen nedenlerle 03.01.2008 tarihinin
faize başlangıç yapılması mümkün olmadığından mahkemece dönme
cezasını aşmayacak şekilde hüküm altına alınacak olan kâr payı
alacağına uygulanacak faizin de dava ve ıslah tarihlerinden
başlatılması gereklidir.
Mahkemece  yapılacak  iş;  davacı  birleşen  dosya  davalısı
yüklenicinin  taleplerini  yukarıdaki  açıklamalar  ve  kurallar
doğrultusunda değerlendirilip karara bağlamak, birleşen davayı
da  reddetmek  olmalıdır.  Belirtilen  nedenlerle  kararın
bozulması  gerekmiştir.
SONUÇ:Yukarıda 1. bentte yazılı nedenlerle taraf vekillerinin
sair temyiz itirazlarının reddine, temyiz olunan kararın 3.
bent gereğince davacı-birleşen dosya davalısı yüklenici, 2 ve
4. bentler gereğince de davalı-birleşen dosya davacısı arsa
sahipleri yararına BOZULMASINA, 1.100,00’er TL duruşma vekâlet
ücretinin  taraflardan  karşılıklı  alınarak  Yargıtay
duruşmasında vekille temsil olunan diğer tarafa verilmesine,



ödedikleri temyiz peşin harçlarının istek halinde temyiz eden
taraflara  geri  verilmesine,  karara  karşı  tebliğ  tarihinden
itibaren  15  gün  içinde  karar  düzeltme  isteminde
bulunulabileceğine  22.05.2015  gününde  oyçokluğuyla  karar
verildi.Uyuşmazlık, eser sözleşmesinden kaynaklanmış olup asıl
dava  iş  bedeli,  kâr  kaybı  ve  cezai  şart,  birleşen  dava
10.09.2005  tarihli  sözleşmenin  taşınmazların  satışı  sonucu
elde edilecek kârın paylaşımına ve %25’inin davalı şirkete
planlama  ücreti  olarak  ödenmesine  ilişkin  6.  maddesinin
emredici ve yasaklayıcı hukuk kuralına aykırı olması sebebiyle
geçersiz olduğunun tespiti ve iptâli istemine ilişkindir.
Yerel  mahkemede  görülen  davanın  yapılan  açık  yargılaması
sonucunda asıl davanın kısmen kabulü ile;
Cezai şarta ilişkin 10.000,00 USD istemin reddine,
2.976.000,00 USD iş bedelinin fiili ödeme tarihindeki değeri
üzerinden  dolara  devlet  bankalarının  1  yıl  vadeli  mevduat
hesabına uyguladığı en yüksek faizi ile birlikte davalılardan
müteselsilen tahsiline,
34.200.332,00 TL kâr kaybının 03.01.2008 tarihinden itibaren
ticari faizi ile birlikte davalılardan müteselsilen tahsiline,
Birleşen  davanın  reddine  karar  verilmiş,  hüküm  taraflarca
temyiz edilmiştir.
Asıl  davada  iş  bedeli,  kâr  kaybı  ve  cezai  şart,  birleşen
davada sözleşmenin 6. maddesinin geçersiz olduğunun tespiti ve
iptâli istenmiştir.
Taraflar arasında yapılan 10.09.2005 tarihli protokolün 11.
maddesinde, cezai şartlar başlığı altında proje hizmetine ve
satışa  konu  olan  1/25000  ölçekli  imar  planı  kesinleşme
tarihinden  sonra  proje  firması  sözleşme  konusu  üzerlerine
düşen vecibeleri yerine getirdiği ve sözleşme şartlarına tam
olarak uyduğu halde veya projenin oluşması için hiçbir idari
veya doğal (mücbir) imkansızlık yokken, mal sahipleri haklı
bir nedene dayanmadan, tek taraflı olarak sözleşmeden cayar
ise hiçbir ihtar ve ihbara gerek kalmaksızın 5.000.000 USD
(Beş milyon Amerikan doları) veya karşılığı proje firmasının
tayin  edeceği  parsel  veya  parsellerden  cezai  şart  olarak
ödemeyi kabul ve taahhüt eder. 1/25000 ölçekli imar planı



kesinleşme  tarihinden  sonraki  süreçlerde,  proje  firmasının
haklı  bir  nedeni  olmadan  cayması  veya  sözleşmeyi  feshi
halinde,  mal  sahiplerinden  imar  değişiklik  bedeli,  proje
bedeli  veya  pazarlama  hizmetleri  adı  altında  para  veya
karşılığı arsa almayacağını peşinen kabul ve taahhüt eder.
Her iki tarafta bu şartları peşinen ve gayrı kabili rücu kabul
etmişlerdir.
Düzenlemesine yer verilmiştir.
Sözleşme  tarihinde  yürürlükte  bulunan  818  sayılı  Borçlar
Yasası’nın  158/son  maddesi  uyarınca  kararlaştırılan  bu
tazminat niteliği itibariyle haklı olan tarafın, dönme sonunda
isteyebileceği cayma cezasıdır.
Dönme  cezasının  sözleşme  hükmü  olarak  kabul  edildiği
hallerde,  sözleşmenin  feshi  durumunda,  haklı  olan  tarafın
maruz kaldığı zararın tamamı, bu dönme cezası ile karşılanmış
sayılır.  Bunun  için  de  sözleşmenin  feshinde  hangi  tarafın
haklı  olduğunun,  mahkemece  araştırılıp  tespit  edilmesi
gerekir.
Dava konusu somut olaya ilişkin olarak yapılan araştırma ve
inceleme sonucunda davalı iş sahibinin sözleşmenin feshinde
haksız  olduğu  ve  bu  hususun  dosya  içeriği  tüm  kanıtlarla
doğrulandığı açıklık kazanmıştır. Bu durumda davacı yüklenici
sadece  sözleşmede  kararlaştırılan  dönme  cezasına  hak
kazanmıştır.  Yerel  mahkemece  anılan  dönme  cezasına
hükmedilmesi gerekirken talep edilen diğer kalemler iş bedeli
ve kar kaybına da hükmedilmesi isabetli olmamıştır. Kararın
açıklanan  bu  nedenlerle  bozulması  gerektiği  görüş  ve
kanaatindeyim bu bakımdan çoğunluk görüşüne katılmıyorum.


