
götürü  bedelli  işlerde
yüklenicinin  yapılacak  şeyi
kararlaştırılan  fiyata
yapmaya  mecbur  olduğu,
yapılacak şeyin tahmin edilen
miktardan  fazla  emek  ve
masrafı  gerektirse  bile
yüklenicinin  bedelin
artırılmasını  isteyemeyeceği
belirtildikten  sonra  2.
fıkrasında  önceden  tahmin
olunamayan veya tahmin olunup
da  iki  tarafça  dikkate
alınmayan  hallerin  işin
yapılmasına engel olması veya
son  derece  zorlaştırması
halinde  hakimin  haiz  olduğu
takdir  hakkı
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dolayısıyla sözleşme bedelini
artıracağı  veya  sözleşmeyi
feshedeceği belirtilmiş olup,
uyarlama ancak bu koşullarda
ve  sözleşme  bedelinin
artırılması veya feshedilmesi
suretiyle  mümkündür.
Davacının  anılan  maddedeki
koşulların  varlığını  ileri
sürerek  bedel  artırım
veya sözleşmenin feshi talebi
bulunmadığından  davanın
uyarlama  davası  olarak
nitelendirilmesi  mümkün
değildir

T.C.
Yargıtay
15. Hukuk Dairesi
Esas No:2017/1819
Karar No:2017/3827
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K. Tarihi:7.11.2017

Mahkemesi :Asliye Hukuk Mahkemesi

Yukarıda  tarih  ve  numarası  yazılı  hükmün  temyizen  tetkiki
davalı  vekili  tarafından  istenmiş  ve  temyiz  dilekçesinin
süresi  içinde  verildiği  anlaşılmış,  eksiklik  nedeniyle
mahalline  iade  edilen  dosya  ikmâl  edilerek  gelmiş  olmakla
dosyadaki kağıtlar okundu gereği konuşulup düşünüldü:

– K A R A R –

Dava,  eser  sözleşmesinden  kaynaklanmış  olup,  davalı  iş
sahibinin sözleşmeyi feshettiği söylemi nedeni ile sözleşmenin
feshine değil tasfiyesine karar verilmesi ve kesin teminat
üzerine  ihtiyati  tedbir  konulması  istemine  ilişkindir.
Mahkemece  davanın  kabulüne  dair  verilen  karar,  davalı
vekilince  temyiz  edilmiştir.
Dava tarihinde yürürlükte bulunan 1086 sayılı HUMK’nın 76.
maddesi hükmünce hakim re’sen Türk Kanunları uyarınca hüküm
kuracağından maddi vakıaları ileri sürüp kanıtlamak taraflara,
hukuki vasıflandırma hakime aittir.
Davacı  tarafça  verilen  22.11.2011  tarihli  açıklama
dilekçesinde  dava  sözleşmenin  uyarlanması  olarak
nitelendirilmiş ve mahkemece davanın uyarlama davası olduğu
benimsenmiş ise de; bu vasıflandırma dosya kapsamına uygun
düşmemektedir.  Sözleşmenin  uyarlanması  dava  tarihinde
yürürlükte bulunan 818 sayılı Borçlar Kanunu 365. maddesinde
düzenlenmiştir. Bu maddenin 1. fıkrasına göre götürü bedelli
işlerde  yüklenicinin  yapılacak  şeyi  kararlaştırılan  fiyata
yapmaya mecbur olduğu, yapılacak şeyin tahmin edilen miktardan
fazla emek ve masrafı gerektirse bile yüklenicinin bedelin
artırılmasını  isteyemeyeceği  belirtildikten  sonra  2.
fıkrasında önceden tahmin olunamayan veya tahmin olunup da iki
tarafça  dikkate  alınmayan  hallerin  işin  yapılmasına  engel
olması  veya  son  derece  zorlaştırması  halinde  hakimin  haiz
olduğu takdir hakkı dolayısıyla sözleşme bedelini artıracağı
veya sözleşmeyi feshedeceği belirtilmiş olup, uyarlama ancak



bu  koşullarda  ve  sözleşme  bedelinin  artırılması  veya
feshedilmesi suretiyle mümkündür. Davacının anılan maddedeki
koşulların  varlığını  ileri  sürerek  bedel  artırım
veya sözleşmenin feshi talebi bulunmadığından davanın uyarlama
davası olarak nitelendirilmesi mümkün değildir.
Yanlar  arasındaki  05.11.2010  tarihli  sözleşme  nakit  bedel
karşılığı düzenlenmiş olup, fesih tek taraflıirade beyanı ve
bunun karşı tarafa ulaşması ile hukuki sonuç doğuracağı, arsa
payı karşılığı inşaat yapım sözleşmelerinde olduğu gibi fesih
ve ileriye etkili fesih ile tasfiye için mahkeme kararına
ihtiyaç  bulunmamaktadır.  İş  sahibi  tarafından  sözleşmenin
feshi halinde feshin haksız olduğu, fesih gerekmeyip tasfiye
gerektiği ve bunun sonuçları ile ilgili eda davası açılması
mümkündür.  Davacının  davasında  tasfiye  talebi  yanında  eda
istemi bulunmamaktadır.
Bu  durumda  mahkemece  sözleşme  feshedilmeden  ve  davacının
istediği tasfiye talebine bağlı olarak herhangi bir eda talebi
olmaksızın tasfiye kararı verilmesini isteme ve tek başına
tasfiye davası açmakta hukuki yararı bulunmadığından, davanın
dava şartlarından olan hukuki yarar yokluğu nedeniyle reddine
karar  verilmesi  yerine  bu  husus  gözden  kaçırılarak  kabul
kararı verilmesi doğru olmamış, bozulması uygun görülmüştür.
SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerle temyiz itirazları kabulü
ile hükmün davalı yararına BOZULMASINA, ödediği temyiz peşin
harcının istek halinde temyiz eden davalıya geri verilmesine,
karara karşı tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içinde karar
düzeltme  isteminde  bulunulabileceğine  07.11.2017  gününde
oybirliğiyle karar verildi.


