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Davacı  yüklenici,  davalı  üniversitenin  muhtelif  inşaat  ve
onarım işlerini yaptığını ancak bedelinin ödenmediğini iddia
ederek icra takibi başlatmış, davalı iş sahibi ise yapıldığı
ileri  sürülen  işlerin  Kamu  İhale  Yasası  çerçevesinde
yapılmadığını,  o  nedenle  davanın  reddi  gerektiğini
savunmuştur.

Taraflar arasında dava konusu işlerin imâli konusunda herhangi
bir  yazılı  sözleşme  yapılmadığı  çekişmesizdir.  Ne  var  ki,
davacının  icra  takibi  konusu  yaptığı  imalâtın  yapıldığı
kanıtlandığı ve bu işlerin davalı yararına faydalı ve zaruri
işlerden  olduğu  anlaşıldığı  takdirde  BK’nın  410  ve  devamı
maddeleri hükümlerine göre, yanlar arasında yazılı sözleşme
bulunmasa  bile,  bedelini  talep  etmeye  hakkı  bulunmaktadır.
Nitekim davalı yanca dosyaya ibraz edilen ve davalının, Yapı
İşleri ve Teknik Daire Başkanı ile iki mühendisinin imzasının
bulunduğu 25.02.2009 günlü raporda, davacı firmanın 2006 ve
2007  yıllarında  dava  konusu  işleri  herhangi  bir  sözleşme
düzenlenmeden yaptığı bildirilmiştir. Bu itibarla uyuşmazlık
konusu  işlerin  neler  olduğu  davacıya  açıklattırılıp  bu
husustaki  deliller  de  toplandıktan  sonra  mahallinde  uzman
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bilirkişi  refakatiyle  keşif  yapılmak  suretiyle  yapıldığı
saptanan  işlerin  yapıldıkları  tarihteki  serbest  piyasa
rayiçleri ile bedelinin hesaplattırılıp hüküm altına alınması
gerekmektedir.  Değinilen  hususlar  nazara  alınmaksızın,
taraflar  arasında  eser  sözleşmesinin  varlığının
kanıtlanamadığından  bahisle  red  kararı  verilmesi  usul  ve
yasaya aykırı olmuş, bozmayı gerektirmiştir.


