
taşeron  tarafından  yapılan
işlerin  bedeli  eksik  ve
ayıplar  düşülerek  268.850,02
TL  olarak  hesaplanmış,
200.000,00  TL  ödeme  mahsup
edilerek  taşeronun  bakiye
68.850,02 TL alacaklı olduğu
belirtilmiştir.  Davacı  ve
karşı  davalı  yüklenicinin
20**  yılı  ticari  defter
kayıtlarında  iş  bedeline
karşılık ayrıca 39.500,00 TL
ödemede  bulunulduğu  kaydına
dayanılarak  bu  tutarın  da
mahsubuyla kalan 29.350,02 TL
üzerinden  davanın  kabulüne
karar  verilmiş  ise  de
yüklenici  200.000,00  TL
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dışında  20**  yılında  ayrıca
39.500,00 TL ödeme yaptığını
usulen  kanıtlayamadığı  halde
yüklenicinin  tek  taraflı
defter  kayıtlarına  itibar
edilerek 39.500,00 TL'nin de
mahsubu  suretiyle  yazılı
şekilde hüküm kurulması
Hukuk Dairesi1.

  Esas No:2013/2332 Karar No:2014/1794

Tarihi:17.3.201417.

  Mahkemesi         :İzmir 5. Asliye Ticaret Mahkemesi
Tarihi     :06.12.2012 Numarası            :2011/160-2012/288
  Yukarıda tarih ve numarası yazılı hükmün temyizen tetkiki
taraf vekillerince istenmiş ve temyiz dilekçelerinin süresi
içinde verildiği anlaşılmış olmakla dosyadaki kağıtlar okundu
gereği konuşulup düşünüldü:   – K A R A R –   Yüklenici
tarafından  açılan  asıl  davada  davalı  taşerona  iş  bedeli
karşılığı  verilen  30.03.2011  keşide  tarihli  50.000,00  TL
bedelli çek nedeniyle borçlu bulunulmadığının tespiti, taşeron
tarafından açılan ve birleştirilen davada ise icra takibine
itirazın iptâli, takibin devamı ve %40 icra inkâr tazminatı
talep  edilmiş,  mahkemece  asıl  davanın  reddine,  birleşen
davanın  ise  kısmen  kabulüne  dair  verilen  karar  taraf
vekillerince temyiz edilmiştir. 1-Dosyadaki yazılara, kararın
dayandığı  delillerle  yasaya  uygun  gerektirici  nedenlere  ve
özellikle delillerin takdirinde bir isabetsizlik bulunmamasına
göre taraf vekillerinin aşağıdaki bentlerin kapsamı dışında
kalan  diğer  temyiz  itirazları  yerinde  görülmemiş,  reddi
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gerekmiştir. 2-Mahkemece hükme esas alınan bilirkişi kurulu
asıl ve ek raporlarında taşeron tarafından yapılan işlerin
bedeli  eksik  ve  ayıplar  düşülerek  268.850,02  TL  olarak
hesaplanmış,  200.000,00  TL  ödeme  mahsup  edilerek  taşeronun
bakiye 68.850,02 TL alacaklı olduğu belirtilmiştir. Davacı ve
karşı davalı yüklenicinin 2011 yılı ticari defter kayıtlarında
iş bedeline karşılık ayrıca 39.500,00 TL ödemede bulunulduğu
kaydına dayanılarak bu tutarın da mahsubuyla kalan 29.350,02
TL üzerinden davanın kabulüne karar verilmiş ise de yüklenici
200.000,00 TL dışında 2011 yılında ayrıca 39.500,00 TL ödeme
yaptığını  usulen  kanıtlayamadığı  halde  yüklenicinin  tek
taraflı defter kayıtlarına itibar edilerek 39.500,00 TL’nin de
mahsubu  suretiyle  yazılı  şekilde  hüküm  kurulması  doğru
olmamıştır.  3-Mahkemece  hüküm  altına  alınan  alacak  miktarı
üzerinden %40 oranında icra inkâr tazminatına hükmedilmiştir.
İİK’nın 67/II. maddesi uyarınca itirazın iptâli davası sonucu
alacaklı yararına icra inkâr tazminatına hükmedilebilmesi için
borçlunun takibe itirazında haksız ve alacağın likid olması
zorunludur.  Somut  olayda  alacak  likid  olmayıp  eser
sözleşmesinden  kaynaklanan  uyuşmazlık  nedeniyle  alacak
miktarının  belirlenmesi  bilirkişi  incelemesi  yaptırılmasını
gerektirdiğinden, alacağın likid olduğundan söz edilemez. Bu
itibarla  alacaklı  taşeron  yararına  birleşen  davada  %40
oranında icra inkâr tazminatına hükmedilmesi de doğru olmamış,
karar bu yönden de bozmayı gerektirmiştir. SONUÇ:Yukarıda 1.
bentte  yazılı  nedenlerle  taraf  vekillerinin  diğer  temyiz
itirazlarının  reddine,  yerel  mahkeme  kararının  2.  bent
uyarınca davalı ve karşı davacı taşeron yararına, 3. bent
uyarınca  da  davacı  ve  karşı  davalı  yüklenici  yararına
BOZULMASINA,  ödediği  temyiz  peşin  harcının  istek  halinde
temyiz  eden  davalı-k.davacıya,  fazla  alınan  temyiz  peşin
harcının  istek  halinde  temyiz  eden  davacı-k.davalıya  geri
verilmesine, karara karşı tebliğ tarihinden itibaren 15 gün
içinde karar düzeltme isteminde bulunulabileceğine 17.03.2014
gününde oybirliğiyle karar verildi.        ]]>


