
taşeronluk  sözleşmesi
uyarınca  işin
tamamlanmadığını  iş  sahibi
tarafından  yapılan  geçici
kabulde  104.800,00  TL  eksik
iş  bulunduğunu,  davalı
tarafından yapılan iş bedeli
55.200,00  TL  olup,  davalıya
toplamda 123.000,00 TL ödeme
yapıldığını  bu  nedenle
davalıya  fazladan  yapılan
ödemeye  ilişkin  3  adet  çek
bedeli  20.908,00  TL  ile
46.892,00  TL  nakit  ödeme
toplamının  davalıdan
istirdatını  talep  etmiş,
mahkemece  davanın  kabulüne
dair  verilen  karar  davalı
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vekilince temyiz edilmiştir
Hukuk Dairesi1.

  Esas No:2015/3111 Karar No:2015/4939

Tarihi:12.10.201512.

    Mahkemesi         :Ordu 2. Asliye Hukuk Mahkemesi
Tarihi     :11.02.2014 Numarası            :2013/81-2014/85  
Yukarıda  tarih  ve  numarası  yazılı  hükmün  temyizen  tetkiki
davalı  vekili  tarafından  istenmiş  ve  temyiz  dilekçesinin
süresi  içinde  verildiği  anlaşılmış  eksiklik  nedeniyle
mahalline  iade  edilen  dosya  ikmâl  edilerek  gelmiş  olmakla
dosyadaki kağıtlar okundu gereği konuşulup düşünüldü:   – K A
R A R –   Dava, eser sözleşmesinden kaynaklanan eksik iş
bedelinin  tahsili  talebine  ilişkin  olup,  mahkemece  davanın
kabulüne dair verilen karar davalı taşeron vekilince temyiz
edilmiştir. 1-Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle
yasaya  uygun  gerektirici  nedenlere  ve  özellikle  delillerin
takdirinde  bir  isabetsizlik  bulunmamasına  göre  davalının
aşağıdaki  bendin  kapsamı  dışında  kalan  sair  temyiz
itirazlarının reddi gerekmiştir. 2-Davacı, taraflar arasında
yapılan taşeronluk sözleşmesi uyarınca işin tamamlanmadığını
iş  sahibi  tarafından  yapılan  geçici  kabulde  104.800,00  TL
eksik  iş  bulunduğunu,  davalı  tarafından  yapılan  iş  bedeli
55.200,00  TL  olup,  davalıya  toplamda  123.000,00  TL  ödeme
yapıldığını  bu  nedenle  davalıya  fazladan  yapılan  ödemeye
ilişkin 3 adet çek bedeli 20.908,00 TL ile 46.892,00 TL nakit
ödeme toplamının davalıdan istirdatını talep etmiş, mahkemece
davanın kabulüne dair verilen karar davalı vekilince temyiz
edilmiştir.  Davacı  yüklenici  dava  dilekçesinde,  sözleşme
konusu iş nedeniyle davacıya 102.092,00 TL nakit ve 20.908,00
TL  bedelli  çek  olmak  üzere  toplam  123.000,00  TL  ödeme
yapıldığını  ileri  sürmüştür.  Yanlar  arasındaki  08.12.2012
tarihli taşeron sözleşmesinin 7.1. maddesinde bu iş ile ilgili
avans  ödemesinin  yapılmayacağı  kararlaştırılmıştır.  Davacı
ödeme belgelerini delil listesi ile birlikte dosyaya ibraz
etmiş ise de çeklerle yapılan ödemeler dışında bu iş için
davalı  taşerona  ne  kadar  ödeme  yapıldığı  belirlenmeden
davacının iddiası aynen benimsenmek suretiyle hüküm kurulması
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doğru olmamıştır. Mahkemece yapılacak iş, ödemeler yönünden
gerekirse tarafların defter kayıtları da incelenerek bilirkişi
incelemesi  yaptırılmak  suretiyle  tutarını  kesin  olarak
belirlemek ve sonucuna göre bir karar vermek gerekirken eksik
inceleme ile yazılı şekilde hüküm kurulması doğru olmamıştır.
Bu nedenle kararın bozulması gerekmiştir. SONUÇ: Yukarıda 1.
bentte  açıklanan  nedenlerle  davalı  vekilinin  sair  temyiz
itirazlarının reddine, 2. bent uyarınca hükmün davalı yararına
BOZULMASINA,  ödediği  temyiz  peşin  harcının  istek  halinde
temyiz eden davalıya geri verilmesine, karara karşı tebliğ
tarihinden itibaren 15 gün içinde karar düzeltme isteminde
bulunulabileceğine  12.10.2015  gününde  oybirliğiyle  karar
verildi.  ]]>


