
yapılan  imalatın  metrajını
belirletilip;  davacı
yüklenici  açısından
kesinleşen  ve  …Genel
Müdürlüğü  birim  fiyatlarıyla
ödemesi  yapıldığı  ifade
edilen  1  ilâ  35  numaralı
hakedişlerde  yapılan
ödemelerin tespit edilip, bu
hakedişlere  giren  imalatlar
yönünden  davanın  reddine,
yüklenici  yönünden
kesinleşmeyen 36, 36/A, 37 ve
37/A  numaralı  hakedişlerde
içme  suyu  isale  hattı  ile
rölekasyon  yolunun  kesiştiği
noktalarda  yol  yapımı  için
zorunlu  olarak  yapılan
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kazının  metrajı
hesaplatılmalı  ve  bedeli
…Genel  Müdürlüğü,  kalan
kısmın  ise  içme  suyu  isale
hattı  için  yapılan  kazı
olduğu kabul edilerek metrajı
tespit  edildikten  sonra
bedelinin İller Bankası birim
fiyatlarıyla
hesaplattırılması  ve  tespit
edilen duruma göre bir karar
verilmesinden  ibarettir.
Mahkeme  kararının  bu
nedenlerle  bozulması
gerekirken  yanlışlıkla
onandığı  anlaşılmakla,
Dairemiz  onama  ilâmının
kaldırılarak  kararın
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bozulması
Hukuk Dairesi         2012/7099 E.  ,  2013/3728 K.1.

 

“İçtihat Metni” Davacı … San. A.Ş. ile davalı … arasındaki
davadan  dolayı  …  24.  Asliye  Hukuk  Hakimliğince  verilen
08.06.2010  gün  ve  2009/170-2010/143  sayılı  hükmü  onayan
Dairemizin 10.05.2012 gün ve 11/7370-2012/3307 sayılı ilamı
aleyhinde  davalı  vekili  tarafından  karar  düzeltilmesi
isteğinde  bulunulmuş  ve  karar  düzeltme  dilekçesinin  süresi
içinde verildiği anlaşılmış olmakla dosyadaki kağıtlar okundu
gereği konuşulup düşünüldü: – K A R A R – Dava, “….İnşaatı”
işini konu alan eser sözleşmesi kapsamında içme suyu isale
hattı ile rölekasyon yolu inşası nedeniyle yapılan kazı ve
kazı  malzemesi  nakli  imalatından  kaynaklanan  yüklenicinin
hakedişe  dayalı  iş  bedeli  alacağının  iş  sahibi  idareden
tahsili istemine ilişkin olup; mahkemece davanın kabulüne dair
verilen  kararın  davalı  vekilince  temyiz  edilmesi  üzerine
Dairemizden  verilen  10.05.2012  Tarih,  2011/7370  Esas  ve
2012/3307 Karar sayılı onama ilamınına karşı davalı vekilince
karar  düzeltme  talebinde  bulunulmuş,  dosya  yeniden
incelenmiştir.  1-  Yargıtay  ilâmında  belirtilen  gerektirici
nedenler karşısında davalı vekilinin Usulün 440. maddesinde
sayılan nedenlerden hiç birisine uygun olmayan ve aşağıdaki
bendin kapsamı dışında kalan sair karar düzeltme istemleri
yerinde görülmemiş reddi gerekmiştir. 2- Davacı, yükleniminde
bulunan barajın inşası sırasında baraj altında kalan içme suyu
isale  hattının  kazı  ve  kazı  malzemesi  nakli  imalatının
sözleşme  eki  proje  gereği…..  Bankası  birim  fiyatlarıyla
ödenmesi gerektiğini, bu kapsamda yapılan toplam kazı ve kazı
malzemesi  nakli  miktarının  1.376.978,00  metreküp  olmasına
karşılık,  349.157,00  metreküp  için  kazı  ve  kazı  malzemesi
nakli  imalatı  için  ….  Bankası  birim  fiyatlarından  ödeme
yapıldığını,  …..  Genel  Müdürlüğü  birim  fiyatlarıyla  ödenen
1.027.821,00 metreküplük kazı ve kazı malzemesi nakli imalat
bedelinin  İller  Bankası  birim  fiyatlarıyla  alacaklarına
karşılık şimdilik 500.000,00 TL iş bedelinin davalı iş sahibi
idareden tahsilini talep etmiştir. Davalı iş sahibi idare, “…
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…. Yolu” işinin tüm projelerinin …Genel Müdürlüğü tarafından
onaylandığını,  ….  Genel  Müdürlüğü’nce  onaylanan  proje  tip
kesitlerinde “…. Devlet Yolu” ile “… İl Merkezine İçme Suyu
Sağlayan İsale Hattı” nın aynı kesit içerisinde kaldığından
yol  kazısının  iki  işin  kazısını  birlikte  kapsadığını,
sözleşmede  karayolu  imalatlarının  …Genel  Müdürlüğü  birim
fiyatlarıyla, içme suyu isale hattına ilişkin imalatların ise,
İller Bankası birim fiyatları ile ödeneceğinin belirtilmesi
nedeniyle  kesin  kazı  sınırı  belirlenememekle  birlikte  tip
kesitten içme suyu hattı geçirilmeden önce oluşan ve …Genel
Müdürlüğü’nce  kabul  edilen  karayolu  kesitinden  geçerli  ve
onaylı kesit arasındaki kübaj farkının İller Bankası birim
fiyatları ile ödendiğini, kalan kısmın ise …Genel Müdürlüğü
birim  fiyatlarıyla  ödenmesinin  sözleşmenin  eki  olan  Özel
Teknik Şartnamenin gereği olduğunu ifade ederek davanın reddi
gerektiğini savunmuştur. . Mahkemece, bilirkişiler kurulunca
hazırlanan 11.11.2009 tarihli kök rapor ve 04.03.2010 tarihli
ek rapora göre, 88/13181 sayılı kararname kapsamında 2008 yılı
İller  Bankası  birim  fiyatları  ile  ödenmesi  gereken  kazı
imalatları  ve  kazıdan  çıkan  malzemelerin  nakil  bedelinin
21.510.019,45  TL  olarak  belirlendiği,  bu  miktardan  ara
hakedişler nedeniyle ödenmiş bulunan ve 88/13181 sayılı fiyat
farkı kararnamesi uyarınca 2008 yılı …Genel Müdürlüğü birim
fiyatlarına göre hesaplanan 13.093.534,35 TL mahsubundan sonra
bakiye  8.416.485,10  TL’den  %  48,68  oranında
belirlenen  ihale  tenzilatının  da  indirilmesinden  sonra  KDV
dahil  davacı  yüklenici  şirket  alacağının  5.096.821,38  TL
olarak  belirlendiği  ifade  edilerek  taleple  bağlı  kalınmak
suretiyle davanın kabulüne karar verilmiş; kararın davalı iş
sahibi  idarece  temyiz  edilmesi  üzerine  Dairemizce,  davada
talep edilen ve mahkemece hüküm altına alınan miktar dikkate
alınarak  karar  onanmıştır.  Taraflar  arasında  imzalanan
13.04.1999  tarihli  sözleşmenin  3.  maddesinde  sözleşmenin
eklerinin sıralandığı, ….Şartnamesi ile Özel Teknik Şartname
ve projelerin sözleşmenin eki olarak gösterildiği, sözleşme
ile sözleşme eki evraklar arasında ihtilaf bulunması halinde
sözleşme hükümlerine, plan ve projeler ile teknik şartnameler
arasında  çelişki  bulunması  halinde  de  sırasıyla  teknik
şartname, proje ve genel teknik şartname hükümlerine üstünlük
tanınacağının  ifade  edildiği  anlaşılmaktadır.  Sözleşme  eki
Özel  Teknik  Şartname’nin  2/G-a  bendinde,  ….  Devlet



Karayolu’nun yaklaşık 12 km’lik kısmının baraj gölü altında
kalacağı,  bu  yolun  rölekasyonunun  yüklenici  tarafından
yapılacağı, …Genel Müdürlüğü standartlarına uygun olacağı ve
bedelinin  de  …Genel  Müdürlüğü  birim  fiyatları  ile
ödeneceğinin;  10.  maddesinde,  …  il  merkezine  içme  suyu
sağlayan …kaynaklarına ait 8 km’lik hattın baraj gölü altında
kalacağı,  bu  hattın  yeniden  yüklenici  tarafından  imal
edileceği, …Bankası standartlarına uygun olacağı ve bedelinin
….Bankası birim fiyatları ile ödeneceğinin kararlaştırıldığı
görülmektedir.  Taraflar  arasında  imzalanan  sözleşmenin  eki
olan  ….  İşleri  Genel  Şartnamesi’nin  40.  maddesinde;
“Yüklenicinin  geçici  hakedişlere  itirazı  olduğu  takdirde,
karşı görüşlerinin neler olduğunu ve dayandığı gerekçeleri,
idareye  vereceği  ve  bir  örneğini  de  hakediş  raporuna
ekleyeceği  dilekçesinde  açıklaması  ve  hakediş  raporunun
‘İdareye verilen ……tarihli dilekçemde yazılı ihtirazı kayıtla’
cümlesini yazarak imzalaması gereklidir.Yüklenici itirazlarını
bu şekilde bildirmediği takdirde hakedişi olduğu gibi kabul
etmiş sayılır.” hükmüne yer verilmiştir. Yapılan iş kapsamında
düzenlenen 1 ilâ 15 numaralı hakedişlerin, davacı yüklenici
tarafından herhangi bir ihtirazi kayıt konulmadan imzalandığı;
16  ilâ  35  numaralı  hakedişlerin  ise  davaya  konu  edilen
rölekasyon  yolu  ile  içme  suyu  isale  hattına  ilişkin  kazı
vekazı  malzemesi  nakli  imalatı  haricinde  kalıp  02.04.2004,
20.04.2004,  30.05.2005,  31.05.2006,  05.12.2006,  09.07.2007,
13.08.2007 (2 adet), 07.12.2007 (2 adet), 08.09.2008 (2 adet)
tarihli  dilekçelerde  gösterilen  ihtirazi  kayıtlarla
imzalandığı  belirlenmiştir.  36,  36/A,  37  ve  37/A  numaralı
hakedişler  ise,  anılan  bu  dilekçeler  yanında  13.11.2008
tarihli  dilekçede  ifade  edilen  ve  davaya  konu  edilen
hususlarda ihtirazi kayıt konulmak suretiyle imzalanmıştır. Bu
nedenle; 36, 36/A, 37 ve 37/A numaralı hakedişler haricinde
kalan  diğer  hakedişlerin  yüklenici  tarafından  davaya  konu
edilen alacak kalemi bakımından sözleşme eki … İşleri Genel
Şartnamesi’nin  40.  maddesinde  gösterilen  şekilde  ihtirazi
kayıt konulmadan imzalanmış olmasına göre, yüklenici yönünden
kesinleştiğinin  kabulü  zorunludur.  Bu  yönüyle,  davacının
talebine konu edilen alacak .Kalemiyle ilgili olarak 36, 36/A,
37 ve 37/A numaralı hakedişler haricinde kalan ve yüklenici
yönünden  kesinleşen  diğer  hakedişlerde  imalat  ve  ödeme
bulunması  halinde  varsa  davacı  yüklenicinin  bu  hakedişlere



giren miktar yönünden …Genel Müdürlüğü birim fiyatları ile
yapılan  ödemeleri  kabul  etmiş  sayılacağı  tabiidir.  Bu
ihtimalin  gerçekleşmiş  olması  halinde,  yüklenici  bakımından
kesinleşen  hakedişlerde  davacı  yüklenicinin  İller  Bankası
birim fiyatlarıyla ödeme yapılmasını istemesi mümkün olmayıp,
bu  talep  mahkemece  sözü  edilen  gerekçeyle  reddedilmelidir.
Buna karşılık, mahkemece hükme esas alınan kök ve ek bilirkişi
raporlarında  bu  hususa  değinilmemiş,  belirlenen  bu  ilke
kapsamında bir araştırma yapılmamış, davaya konu edilen ve
yüklenici  tarafından  yapılan  imalatlardan  bir  kısmının
yüklenici  yönünden  kesinleşen  hakedişlere  girip  girmediği
üzerinde  durulmamış,  mahkemece  de  eksik  incelemeye  dayalı
bilirkişiler  kurulu  raporu  esas  alınarak  davanın  kabulüne
karar  verilmişse  de,  izah  edilen  bu  hususlar  üzerinde
durulmadan  eksik  inceleme  ile  karar  verilmiş  olması  doğru
görülmemiştir.  Diğer  taraftan;  mahkemece  hükme  esas  alınan
bilirkişiler kurulu raporunda, uygulama projesinin 4 numaralı
pafta kesitinde yer alan sınır ödemeye esas sınır olarak kabul
edilmek  suretiyle  imalatların  birim  fiyatları  belirlenmişse
de, sözleşmenin 3. maddesi uyarınca projelere göre öncelik arz
eden  Özel  Teknik  Şartname’nin  2/G-a  bendinde  gösterilen
imalatların  …Genel  Müdürlüğü  standartlarına  uygun  imal
edileceği ve bu imalatların bedelinin …Genel Müdürlüğü birim
fiyatlarıyla;  10.  maddesinde  gösterilen  imalatların  İller
Bankası standartlarına uygun imal edileceği ve bedelinin İller
Bankası  birim  fiyatlarıyla  ödeneceğinin  kararlaştırılmış
olmasına göre, uygulama projesinin 4 numaralı pafta kesitinde
yer alan sınırın en azından bu imalatlar bakımından ödemeye
esas sınır olarak kabul edilmesi mümkün değildir. Bu nedenle
bilirkişiler  kurulunca,  Özel  Teknik  Şartname’nin  2/G-a
bendinde gösterilen ve …Genel Müdürlüğü standartlarına uygun
olarak imal edilen kazı ve kazı nakli işinin …Genel Müdürlüğü;
10.  maddesinde  gösterilen  ve  İller  Bankası  standartlarına
uygun olarak imal edilen kazı ve kazı nakli işinin …. Bankası;
Özel teknik Şartname’nin 2/G-a bendine göre yol yapımı için
yapılan kazı ile 10. maddesine göre içme suyu isale hattı
imalatı için yapılan kazının kesiştiği alanlarda da karayolu
yapımı  için  zorunlu  olarak  yapılan  kazı  miktarının  …Genel
Müdürlüğü, içme suyu isale hattı için yapılan kazının ise
İller  Bankası  birim  fiyatlarıyla  hesaplanması  gerekirken,
uygulama  projesinin  4  numaralı  pafta  kesitinde  yer  aldığı



ifade edilen sınırın ödemeye esas sınır olarak kabul edilip,
buna  göre  hesaplama  yapılmış  olması  da  doğru  olmamıştır.
Mahkemece  yapılacak  iş;  ikisi  inşaat  mühendisi  ve  diğeri
harita  mühendisinden  oluşturulacak  üç  kişilik  yeni  bir
bilikişiler  kurulu  belirlenerek,  bu  bilirkişiler  kuruluna
öncelikle  taraflar  arasında  imzalanan  sözleşmenin  eki  olan
uygulama  projesindeki  metrajlara  göre,  Özel  Teknik
Şartname’nin 2/G-a bendi ile 10. maddesi kapsamında yapılan
imalatın  metrajını  belirletilip;  davacı  yüklenici  açısından
kesinleşen  ve  …Genel  Müdürlüğü  birim  fiyatlarıyla  ödemesi
yapıldığı ifade edilen 1 ilâ 35 numaralı hakedişlerde yapılan
ödemelerin  tespit  edilip,  bu  hakedişlere  giren  imalatlar
yönünden davanın reddine, yüklenici yönünden kesinleşmeyen 36,
36/A, 37 ve 37/A numaralı hakedişlerde içme suyu isale hattı
ile rölekasyon yolunun kesiştiği noktalarda yol yapımı için
zorunlu  olarak  yapılan  kazının  metrajı  hesaplatılmalı  ve
bedeli …Genel Müdürlüğü, kalan kısmın ise içme suyu isale
hattı için yapılan kazı olduğu kabul edilerek metrajı tespit
edildikten sonra bedelinin İller Bankası birim fiyatlarıyla
hesaplattırılması  ve  tespit  edilen  duruma  göre  bir  karar
verilmesinden  ibarettir.  Mahkeme  kararının  bu  nedenlerle
bozulması  gerekirken  yanlışlıkla  onandığı  anlaşılmakla,
Dairemiz onama ilâmının kaldırılarak kararın bozulması uygun
bulunmuştur.  SONUÇ:Yukarıda  1.  bentte  açıklanan  nedenlerle
davalı vekilinin sair karar düzeltme itirazlarının reddine, 2.
bent uyarınca kabulüyle Dairemizin 10.05.2012 Tarih, 2011/7370
Esas ve 2012/3307 Karar sayılı onama ilamının kaldırılmasına
ve hükmün davalı iş sahibi idare yararına BOZULMASINA, 5766
Sayılı Kanun’un 11. maddesi ile yapılan değişiklik gereğince
alınması gereken 103,50 TL temyiz başvurma harcının temyiz
eden  davalıdan  alınmasına,  ödediği  karar  düzeltme  harcının
istek halinde davalıya geri verilmesine, 07.06.2013 gününde
oybirliğiyle karar verildi.]]>


