yapilan kaplama ve 1s1
yalitimlarinin taraflar
arasinda imzalanan .. tarihli
tutanakta talep edilmeyecegi
kabul ve taahhiut edilen
imalat olup olmadigi
konusunda gerekcelil ve
denetime elverisli ek rapor,
bunun yeterli gorilmemesi
halinde yeniden olusturulacak
konusunda uzman teknik
bilirkisilerden rapor alinip
degerlendirilerek sonucuna
uygun bir karar verilmesi
gerekirken eksik 1incelemeyle
yazili sekilde hikum tesisi
dogru olmamis, kararin
bozulmasi uygun bulunmustur
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“Ictihat Metni” Mahkemesi :Asliye Hukuk Hakimligi Yukarida
tarih ve numarasi yazili hukmin temyizen tetkiki taraf
vekillerince istenmis ve temyiz dilekcelerinin suresi icinde
verildigi anlasilmis olmakla dosyadaki kagitlar okundu geregi
konusulup dusunuldu: — K A R A R — Dava, eser sdzlesmesinden
kaynaklanmis olup gecici kabul tarihinin otelenmesi, gecikme
cezasinin istirdadi, fiyat farki ile sozlesme disi imalat
bedeli ve munzam zarar alacagi ile KDV alacaginin tahsili
istemlerine iliskindir. Mahkemece 1slahla arttirilan miktar da
dikkate alinarak davanin kismen kabuline dair verilen karar,
taraf vekillerince temyiz edilmistir. ..-Dosyadaki yazilara,
kararin dayandigi delillerle yasaya uygun gerektirici
nedenlere ve 0zellikle delillerin takdirinde bir isabetsizlik
bulunmamasina gO0re davaci vekilinin tim, davali vekilinin
asagidaki bendin kapsami disinda kalan diger temyiz itirazlari
yerinde gorulmemis, reddi gerekmistir. ..-HUkme esas bilirkisi
kurulu raporu ve ek raporunda diger alacak kalemleri yaninda
bashekimlik binasinin temelinde yapilan glc¢lendirme isleri
sonucu fazla imalat bedelinin 213.223,.. TL oldugu, yine
ameliyathane binasi zemin kat uUst katina kadar herhangi bir
kaplamanin ihale oOncesi projelerde gosterilmedigi, -
I.... Daire Baskanligi talimatiyla yaptirilan 1s1 yalltlm
bedelinin de 32.811,52 TL oldugunu hesaplamislardir. Davali is
sahibince 1s1 yalitimi ile ilgili olarak taraflar arasinda

dizenlenen .....2003 tarihli tutanagin ... maddesinde,
maddede belirtilen cephedeki su izolasyonu uzerine ...071/.. poz
nolu yarim tugla duvar yerine ....... 564/B pozuna uygun olarak

sert extrude polistren kopuk levhalarin mevcut su izolasyonuna
zarar vermeden o0zel tespit elemanlariyla tutturularak
uygulanmasi uygun degerlendirildigi, ... maddesinde de onayli
projede o6ngdrilen tugla duvar fiyatiyla uygulanan extrude
polistren kopuk imalati arasindaki fiyat farkinin talep
edilmeyeceginin miteahhit tarafindan kabul ve taahhit edildigi
ve bashekimlik binasi zemindeki guclendirme ile ilgili olarak
da....’'de hazirlanan degerlendirme raporunda oturma catlaklara,
temeldeki ahsap curuyerek devre disi kalmasinin Kkazi
hatasindan kaynaklanmadigina dair bir belirleme olmadigini
ileri surerek itirazda bulunulmustur. Mahkemece bilirkisi
kurulundan ...06.2012 tarihli ek rapor alinmis ise de ek
raporda itirazlar gerekceli ve denetime elverisli olarak



karsilanmamistir. Dava tarihinde yururlukte bulunan 1086
Sayili HUMK’'nin 283 ve devami maddeleri ile 01....2011
tarihinde yurdrlige giren 6100 Sayili HMK’'nin 281 ve devami
maddelerinde mahkemece, taraflarin itirazi uzerine ya da
kendiliginden bilirkisi raporundaki eksik ve noksanlarin
tamamlanmasi ve acikliga kavusturulmasi icin ek rapor
alinabilecegi gibi gercegin ortaya <c¢ikmasi 1ic¢in
gorevlendirilecek bilirkisi ya da bilirkisiler vasitasiyla
tekrar inceleme yaptirilabilecegi de duzenlenmistir. Bu
durumda mahkemece hikme esas raporu veren bilirkisi
kurulundan, davalinin rapora itiraz dilekcesinde belirttigi
itirazlarini teker teker 1inceleyip karsilamak, oOzellikle
bashekimlik binasi zeminindeki glclendirme islerinin so6zlesme
disi fazla imalat olup olmadigi, buradaki kayma ve clrimenin
olusmasi ve zararin artmasinda davaci yuklenicinin katkisi
bulunup bulunmadigi ve orani ile ihale oOncesi projelerde
ameliyathane binasi zemin kat Ust kotuna kadar gosterilmeyip
de .uww.. . Insaat Emlak Daire Baskanligi talimatiyla yapilan
kaplama ve 1s1 yalitimlarinin taraflar arasinda imzalanan
v . . 2003 tarihli tutanakta talep edilmeyecegi kabul ve taahhit
edilen imalat olup olmadigi konusunda gerekceli ve denetime
elverisli ek rapor, bunun yeterli gorulmemesi halinde yeniden
olusturulacak konusunda uzman teknik bilirkisilerden rapor
alinip degerlendirilerek sonucuna uygun bir karar verilmesi
gerekirken eksik incelemeyle yazili sekilde hikim tesisi dogru
olmamis, kararin bozulmasi uygun bulunmustur. SONUC:Yukarida

bentte aciklanan nedenlerle davacinin tum, davalinin diger
temyiz itirazlarinin reddine, ... bent uyarainca kabuli ile
hikmin davali yararina BOZULMASINA, asagida yazili bakiye ..,..
TL temyiz ilam harcinin temyiz eden davacidan alinmasina,
wees - 2013 glnidnde oybirligiyle karar verildi.]]>



