
yapım  işi  ihalenin  davalı
ortak  girişime  ihale
edildiğini imzalanan sözleşme
uyarınca  tesislerin  *
tarihinde  bitirilmesi
gerekirken ihale dökümanı ve
sözleşme  hükümlerine  uygun
yerine  getirilmediği  gibi
süresinde  de  bitirilmediğini
bu  nedenle  sözleşmenin
feshedildiğini  yüklenici
tarafından  yapılmayan
imalâtların  *TL  bedel
üzerinden dava dışı * Limited
Şirketine  ihale  edilerek
geçici kabulünün * tarihinde
onaylandığı Fen Kurulu Kararı
ile  hesaplanan  *  TL  menfi
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zararının  *  tarihinden
itibaren  yasal  faizi  ile
birlikte  davalıdan  tahsiline
karar verilmesi 

Hukuk Dairesi         2017/1796 E.  ,  2017/3739 K.15.

 

“İçtihat Metni”

Mahkemesi :Asliye Hukuk Mahkemesi

Yukarıda  tarih  ve  numarası  yazılı  hükmün  temyizen  tetkiki
davalı … vekili tarafından istenmiş ve temyiz dilekçesinin
süresi  içinde  verildiği  anlaşılmış,  eksiklik  nedeniyle
mahalline  iade  edilen  dosya  ikmâl  edilerek  gelmiş  olmakla
dosyadaki kağıtlar okundu gereği konuşulup düşünüldü:

– K A R A R –

Dava, sözleşmenin feshi nedeniyle uğranılan zararın tahsili
istemine ilişkin olup, mahkemenin davanın kabulüne dair kararı
davalılardan … vekili tarafından temyiz edilmiştir.
Davacı  vekili,  müvekkili  bakanlık  tarafından  26.08.2009
tarihinde …. Jandarma Karakol Komutanlığı Hizmet Binası ve
Tesisleri’nin  yapım  işinin  davalı  ortak  girişime  ihale
edildiğini, 15.10.2009 tarihinde imzalanan sözleşme uyarınca
tesislerin 27.11.2010 tarihinde bitirilmesi gerekirken ihale
dökümanı ve sözleşme hükümlerine uygun yerine getirilmediği
gibi  süresinde  de  bitirilmediğini,  bu  nedenle  21.06.2011
tarihli  olurla  sözleşmenin  feshedildiğini,  yüklenici
tarafından yapılmayan imalâtların 49.400,00 TL bedel üzerinden
dava dışı … Limited Şirketi’ne ihale edilerek geçici kabulünün
21.02.2012  tarihinde  onaylandığını,  30.03.2006  tarihli  ve
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2006/006  no’lu  Yüksek  Fen  Kurulu  Kararı  ile  hesaplanan
18.289,61 TL menfi zararının 15.06.2011 tarihinden itibaren
yasal faizi ile birlikte davalıdan tahsiline karar verilmesini
istemiştir.
1-Dosyadaki  yazılara,  kararın  dayandığı  delillerle  yasaya
uygun gerektirici nedenlere ve özellikle delillerin takdirinde
bir isabetsizlik bulunmamasına göre davalı … vekilinin sair
temyiz itirazlarının reddi gerekmiştir.
2-Taraflar arasında kararlaştırılan vade, kesin vade olmadığı
gibi davadan önce temerrüt ihtarında bulunulmadığından faizin
dava tarihi olan 07.05.2012 tarihinden itibaren yürütülmesi
gerekirken  temerrüde  esas  teşkil  etmeyen  ve  kesin  vade
niteliğinde olmayan 15.06.2011 tarihinden itibaren uygulanması
doğru  olmamıştır.  Bu  yanlışlığın  giderilmesi  yeniden
yargılamayı  gerektirmediğinden  kararın,  6100  sayılı  HMK’nın
geçici  3.  maddesi  yollaması  ile  HUMK’nın  438/VII.  maddesi
gereği düzeltilerek onanması gerekmiştir.
SONUÇ: 1. bentte açıklanan nedenlerle davalı …’in sair temyiz
itirazlarının reddine, 2. bentte açıklanan nedenlerle mahkeme
kararının hüküm fıkrasının 1. bendinde “15.06.2011” tarihinin
cümleden çıkarılarak “dava tarihi olan 07.05.2012” ibaresinin
yazılmasına,  kararın  değiştirilmiş  bu  şekliyle  DÜZELTİLEREK
ONANMASINA, ödediği temyiz peşin harcının istek halinde temyiz
eden  davalı  …’e  geri  verilmesine,  karara  karşı  tebliğ
tarihinden itibaren 15 gün içinde karar düzeltme isteminde
bulunulabileceğine  01.11.2017  gününde  oybirliğiyle  karar
verildi.


