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Yargitay 15. Hukuk Dairesi 2018/446 E., 2018/4507 K.
“Taraflar arasinda duzenlenen 20.04.2006 tarihli sozlesmenin

“ceza” baslikli 6. 1 maddesinde “.. kalekalip tarafindan .. ve
isverene verilecek olan malzeme temin programi ve 1is
programinda olusacak gecikmelerde .. ile isveren arasinda

yapilmis olan sdzlesmenin 10 nolu maddesinde belirtilen cezai
hikimler uygulanacaktir” hikmine yer verilmistir. Is sahibi ..
ile davaci yukleniciler arasindaki sozlesmenin 10.2.1
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maddesinde 1ise “idarece verilen slUre wuzatimi haric, 1is
zamaninda bitirilemedigi takdirde gecen her takvim gind ic¢in
yuklenicinin hakedisinden sodzlesme bedelinin %0,06 ‘s1i
(onbinde altisi) oraninda gecikme cezasi kesilir” hukmi yer
almistir. Bu maddede duzenlenen gecikme cezasi, 1isin
belirlenen zaman ve yerde tamamlanip teslim edilmemesi halinde
odenmek Uzere kararlastirildigindan, s6zlesmenin imzalandigi
tarihte ylururlukte bulunan 818 sayili Borclar Kanunu'’nun
158/1I1 maddesinde tanimlanan ifaya ekli cezadir. Ayni maddenin
son cumlesinde, alacaklinin bu hakkindan acikca feragat etmis
olmas1i veya ihtirazi kayit dermeyan edilmeksizin edanin kabul
edilmesi halinde cezanin disecegi hususu dizenlenmistir.
S0zlesmede ihtirazi kayit ileri siirilmesine gerek olmaksizin
cezai sartin istenecegine dair hikim bulunmamaktadir. Dosya
kapsamindan, davali taseron tarafindan yuklenicilere eksik de
olsa isin teslim edildigi anlasilmakta olup, davacilar
tarafindan da dava disi is sahibi .."a 04.11.2007 tarihinde
isin teslim edilerek gec¢ici kabulin yapilmis oldugu sabittir.
Davacilar tarafindan isin ihtirazi kayit ileri silrilerek
teslim alindig1 iddia edilip kanitlanmadigindan davacilarin
cezai sart isteme hakkinin distuginin kabuld gerekir.



