
Yapım  işleri  ihalelerinde
Geçici  Kabul  Tutanağının
Düzenlenmesi
Geçici Kabul Tutanağının Düzenlenmesi Geçici kabul komisyonu
işyerinde yaptığı teknik inceleme sonucu işin kabule hazır
olduğunu tespit ederse geçici kabul tutanağını düzenler.

Bu husus Yapım İşleri Genel Şartnamesinin 41. maddesinin 5.
Fıkrasının (c) bendinde; “Kabul komisyonu işi kabule uygun
gördüğü  takdirde,  geçici  kabul  tutanağı  düzenlenir  ve  bu
tutanağı komisyon üyeleri ile birlikte yüklenici veya vekili
de imzalar” şekliyle de belirtilmiştir.

Ayrıca geçici kabul tutanağı ile ilgili Yapım İşleri Muayene
Kabul Yönetmeliğinin 7. maddesinin 1. Fıkrasının (a) bendinde;
“Komisyon, yapmış olduğu inceleme ve muayene sonucunda işi
geçici  kabule  hazır  bulduğu  taktirde,  işin  genel  durumuna
ilişkin görüşleri ile uygun göreceği diğer kayıt ve şartları
belirten (Ek–2)’de yer alan Geçici Kabul Tutanağını düzenler.
Bu tutanak komisyon üyeleri ve yüklenici tarafından imzalanır.
Kabulün imzalandığı tarih geçici kabul tarihi olarak kabul
edilir” hükmü yer almaktadır.

Geçici  kabul  tutanağının  düzenlenip  komisyon  ve  yüklenici
tarafından  imzalanmış  olması  kabulün  işleminin  tamamlandığı
anlamına  gelmeyip  idare  yetkilisi  tarafından  onaylanmadığı
müddetçe geçerli sayılmamaktadır. Yine bu husus Yapım İşleri
Muayene Kabul Yönetmeliğinin “Geçici kabul tutanağının onayı”
başlıklı 9. maddesinde; “Geçici kabul tutanağı yetkili makam
tarafından onaylandıktan sonra geçerli olur ve geçici kabul
yapılmış  sayılır”  şekliyle  belirtilmiştir.  Geçici  kabul
tutanağı ile ilgili standart bir form belirlenmişken, işin
kabule hazır olmadığı takdirde düzenlenecek tutanağa ilişkin
herhangi bir detay belirtilmemiştir.
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Kesin  Kabul  Başvurusu  Yapım  İşleri  Muayene  Kabul
Yönetmeliğinin  “Kesin  Kabul  Başvurusu”  başlıklı  10.
maddesinde;

(1) Kesin kabul için öngörülen süre tamamlandığında, yüklenici
idareye kesin kabulün yapılması için yazılı olarak başvuruda
bulunur.

(2) Bu başvuru üzerine, yapı denetim görevlisi veya idarece
görevlendirilen  teknik  eleman  tarafından  yapılan  inceleme
sonucunda işin kesin kabule uygun bulunması halinde, (Ek–3)’de
yer alan Kesin Kabul Teklif Belgesi hazırlanır.

(3)  Kesin  kabul  teklif  belgesinin  hazırlandığı  tarihten
itibaren en geç on gün içinde yetkili makamca kesin kabul
komisyonu  oluşturulur  ve  durum  yükleniciye  yazılı  olarak
bildirilir” şeklinde belirtilmiştir. Yukarıda da belirtildiği
üzere yüklenicinin yazılı başvurusu sonucu idare tarafından
işin  yapı  denetim  görevlisi  veya  görevlendirilecek  diğer
teknik elemanlar tarafından işyerinde inceleme yapılır. İşin
kabule hazır olması durumunda “Kesin Kabul Teklif Belgesi”
düzenlenir.

Ancak teklif belgesinin kaç gün içerisinde idareye sunulacağı
hususu ile ilgili herhangi bir düzenleme yapılmamıştır.

Yapım İşleri Genel Şartnamesinin “Kesin Kabul” başlıklı 44.
maddesinin  1.  Fıkrasında;  “Kesin  kabul  için  belirlenen
tarihte, yüklenicinin yazılı müracaatı üzerine, kesin kabul
komisyonu  oluşturularak  geçici  kabuldeki  esas  ve  usullerle
kesin kabul yapılır” denildiğinden geçici kabulde belirtilen
süreler kesin kabulde de kullanılabilir.

Yapım İşleri Genel Şartnamesi ve Yapım İşleri Muayene ve Kabul
Yönetmeliği  hükümlerine  göre  kesin  kabul  yüklenicinin
müracaatına  bağlı  bir  kabul  olup,  teminat  süresinin
sonlanmasına  rağmen  yüklenici  tarafından  kesin  kabulün
yapılması için herhangi bir müracaat yapılmadığı durumlarda
idarece re’sen kesin kabul yapılması zorunlu değildir.



Yapım İşleri Genel Şartnamesinin “Geçici Kabul” başlıklı 41.
maddesinde;

– Taahhüt edilen iş, sözleşme ve eklerinde yer alan hükümlere
uygun olarak tamamlandığında yüklenici idareye geçici kabulün
yapılması için yazılı olarak başvuruda bulunur.

– Yüklenici geçici kabul başvurusunda gecikmiş olursa veyahut
işi  süresinde  kabule  elverişli  duruma  getirememişse;
sözleşmeye  göre  işin  bitmesi  gereken  tarihte  yapı  denetim
görevlisi veya idarece görevlendirilecek iki eleman tarafından
iş yerinde incelenerek o günkü durum bir tutanakla tespit
edilir. Bu inceleme sırasında yüklenicinin veya vekilinin de
hazır bulunması gereklidir…” Hükümleri yer almasında karşın,

Kesin Kabul başlıklı 44. maddesinde ise yalnızca Kesin kabul
için  belirlenen  tarihte,  yüklenicinin  yazılı  müracaatı
üzerine, kesin kabul komisyonu oluşturularak geçici kabuldeki
esas ve usullerle kesin kabul yapılır. Hükmüne yer verilmiş
olup,

kesin kabul için yüklenicinin müracaatının olmadığı hallerde
idarece re’sen işlem yapılacağı hükümlerine yer verilmemiştir.

Yukarıda  yer  verilen  şartname  hükümleri  birlikte
değerlendirildiğinde  şartname  kesin  kabul  için  yüklenicinin
müracaatının  olmaması  halinde  idarece  yapılacak  işleme  yer
verilmemesi,  bu  kabul  işleminin  yüklenicinin  tek  taraflı
müracaatına bağlı bir kabul olduğunu göstermektedir.

Ancak  yüklenici  başvuru  olmasa  dahi  kesin  kabul  işleminin
zamanında  yapılmaması  halinde,  sonradan  yapılan  kabul
işlemlerinde;

1)  Kabulü  yapılacak  inşaattaki  zamanla  idarece  yapılacak
değiştirmeler,  eklemeler,  idarenin  uzun  süreli  kullanımları
sonucu  oluşacak  hasarların  yüklenici  kusurlarını  gizlemesi
v.b. nedenlerle, sağlıklı bir kesin kabulün yapılamayacağı,
dolayısıyla  yükleniciye  kusur  atfedilmeme  riski  ile



karşılaşılabileceği,

2) Yüklenici kesin teminatının sürekli olmaması yani süreye
bağlı kesin teminatlarda süre bitimi sonrasında ortaya çıkacak
kesin  kabul  eksikliklerinin  giderilmesinde  yüklenici
alacağının olmadığı hallerde kesin kabulün yapılması halinde,
idarece  yüklenici  nam  ve  hesabına  işlem  yapılmasında
zorlanılacağının, bedel tahsilinin genel kabul görmüş yol olan
icra takiple yapılacağı,

3) Kesin kabul işleminin geç yapılması sonucunda, yüklenicinin
iflası, ölümü v.b. nedenlerden dolayı kabulde tespit edilen
yüklenici kusurlarının giderilmesinin imkânsız hale geleceği,

4)  Kesin  kabulün  geciktirildiği  her  an,  yapı  denetim
görevlilerinin  değişmesi  halinde  kabul  teklif  belgesinin
sağlıklı hazırlanamayacağı, kabulü yapacak komisyonun sağlıklı
tespitlerde bulunamayacağı,

5) Sürecin uzaması halinde kabul aşamasında tespit edilecek
eksiklerin  tespitinde,  giderilmesinde  sorumlu  kamu
görevlilerinin sorumluluğun tespitinin zor olacağı Hükümleri
gereğince  idarenin  kesin  kabulü  yapıp  yapmama  noktasında
sorumsuzca davranmayacağı, bilinmelidir

 


