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Yapım İşleri Genel Şartnamesinin “Geçici Kabul” başlıklı 41.
maddesinin 13. Fıkrası; “Sözleşmesinde taahhüdün tamamlanan ve
müstakil kullanıma elverişli bu kısımları için kısmi kabul
yapılacağı belirtilen işlerde veya sözleşmesinde kısmi kabul
yapılması öngörülmemekle birlikte, işin yürütülmesi sırasında
önceden  öngörülemeyen  zorunlu  nedenlerle  ihtiyaç  görülmesi
durumunda; yukarıdaki usullere uygun olarak kısmi geçici kabul
veya  kabuller  yapılabilir.  İşin  kısmi  kabulünün  yapılmış
olması işin bütününün geçici kabulü yapıldığı anlamına gelmez”
şeklindedir.

Bu  hükümlere  göre  sözleşmeye  bağlanan  yapım  işinde
yüklenicinin taahhüt ettiği işin belli bir kısmını tamamlayıp
müstakil  kullanmaya  elverişli  hale  getirdiği  takdirde  bu
kısımları  idare  ihtiyaç  duyduğu  durumda  kısmı  kabul
yaptırabilir.

Aynı zamanda YİMKY’nin “kısmi kabul yapılması” başlıklı 14.
maddesinde;  “İhale  dokümanında  belirtilmiş  olması  şartıyla
taahhüt  konusu  işin  tamamlanmış  ve  müstakil  kullanıma
elverişli  bölümleri  için,  işin  bütününün  geçici  kabulünün
yapılmış  anlamına  gelmemek  kaydıyla,  kısmi  geçici  kabul
yapılabilir.  Kısmi  geçici  kabul  yapılan  bölümler  için  bu
Yönetmelik hükümleri aynen uygulanır” hükmüne yer verilmiştir.
Hem şartname hem de yönetmelikte kısmi kabul için “tamamlanma
ve  müstakil  kullanıma  elverişli  olma”  şartının  olması
uygulamada dikkat edilmesi gereken önemli bir etmendir.

Örneğin  idare  tarafından  ilan  edilen;  dilatasyonlu  fakülte
inşaatında dilatasyonun bir kısmı için kısmi kabul öngörmesi
halinde  isteklilerin  uygumla  projelerini  iyi  incelemesi
gerekmektedir.  Şayet  kısmi  kabul  öngörülen  bloğun  müstakil
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kullanımına imkan olmadığı (çatı sisteminin bir bütün olması,
radye temelin tek parça olması veya ısıtma sisteminde kazan
dairesinin diğer blokta yer alması gibi hususlar) anlaşılması
halinde  idareye  itirazda  bulunmalı  aksi  halde  işin  ihale
edilip sözleşmeye bağlandıktan sonra kısmi kabul öngörülen işe
ait ciddi sıkıntılara sebep vermektedir.

Ayrıca  uygulamada  yaşanan  problemlerden  biride  kısmi  kabul
öngörülen  bir  işte  kısmi  kabule  konu  olan  kısım  için
yüklenicinin yapacağı iş yıllara sari olmayıp işin tamamının
yıllara sari olması halidir. Böyle bir durumda kısmi kabule
konu olan imalatlar için Gelir Vergisi kesintisinin yapılıp
yapılmayacağıdır.


