
Yol  yapım  ihalesinde  Sıcak
Karışım  Kaplama  Yapılması”
işinde  sözleşmede  birim
fiyatı  bulunmayan  “Özel  poz
nolu  bitümlü  modifiye  edici
katkı  maddesi  (SBS)  birim
fiyatı  Yapım  İşleri  Genel
Şartnamesinin  “Sözleşmede
bulunmayan  veya  fiyatı
belirli  olmayan  işlerin
fiyatının  tespiti”   maddesi
hükmüne  uygun  olarak
yapılmasına  rağmen,  söz
konusu  imalatın,  sözleşme
yılı  fiyatının  hatalı
hesaplanmasında  meydana  kamu
zararının tahsili
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… İnşaat A.Ş. yüklenimindeki … TL ihale bedelli “… Yolunda
Sıcak  Karışım  Kaplama  Yapılması”  işinde  sözleşmede  birim
fiyatı bulunmayan “Özel-1 poz nolu bitümlü modifiye edici
katkı  maddesi  (SBS)  birim  fiyatı,  Yapım  İşleri  Genel
Şartnamesinin  “Sözleşmede  bulunmayan  veya  fiyatı  belirli
olmayan işlerin fiyatının tespiti” başlıklı 22’nci maddesi
hükmüne  uygun  olarak  yapılmasına  rağmen,  söz  konusu
imalatın,  sözleşme  yılı  fiyatının  hatalı  hesaplandığı
görülmüştür.

2002/5039  sayılı  Yapım  İşleri  Fiyat  Farkı  Hesabında
Uygulanacak Esaslar’ın “Uygulama Esasları” başlıklı 7’nci
maddesinin birinci fıkrasının (h) bendinde; “ Birim fiyat
sözleşmelerde,  sözleşmede  birim  fiyatı  bulunmayan  ve
yapılması idarece istenen bir iş kalemi için işin devamı
sırasında  yeni  birim  fiyat  yapılması  halinde,  bu  fiyat,
hazırlandığı uygulama ayının rayiçlerine ve şartlarına göre
tespit edilir. Belirlenen bu yeni birim fiyatın uygulama ayı
fiyat farkı katsayısına (Pn) bölünerek bulunan fiyatı, iş



kaleminin miktarı ile çarpılır ve bulunan tutar hakedişteki
sözleşme birim fiyatları ile yapılan işler sütununa dahil
edilerek  yeni  iş  kaleminin  sözleşme  bazında  bedeli
yükleniciye ödenir. Bu iş kalemine ait fiyat farkı ise,
uygulama ayının indeksleri üzerinden hesaplanarak bulunur.”
hükmü yer almaktadır.

Bu  hükme  göre,  uygulama  ayı  rayiçlerine  göre  hesaplanan
birim  fiyatın  sözleşme  yılı  fiyatına  dönüştürülmesinde,
uygulama  ayı  fiyat  farkı  katsayısına  (Pn)  bölünmesi
gerekmektedir.  Ancak  yapılan  hesaplamada,  bulunan  değer
ayrıca 0,90 sayısı ile de çarpılmıştır. Yapılan bu işlem
sonucunda (pn) değeri düşük, sözleşme yılı fiyatı yüksek
çıkmıştır. Bunun sonucunda da kamu zararı meydana gelmiştir.

Bu itibarla, ayrıntısı aşağıdaki tabloda yazılı … TL kamu
zararının Harcama Yetkilisi …, Gerçekleştirme Görevlisi …
ile Gerçekleştirme Görevlisi (Başmühendis) … müştereken ve
müteselsilen

6085  sayılı  Sayıştay  Kanunu’nun  53’üncü  maddesi  gereği
işleyecek faizleri ile birlikte ödettirilmesine,

Anılan Kanun’un 55’inci maddesi uyarınca işbu ilamın tebliğ
tarihinden itibaren altmış gün içerisinde Sayıştay Temyiz
Kurulu nezdinde temyiz yolu açık olmak üzere, oy birliğiyle
karar verildi. 


