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Yeni birim fiyat

… tarafından … tarihinde ….’ye ihale edilen … TL sözleşme
bedelli …nde;
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A)  Hem  öngermeli  hem  ardgermeli  (hibrit)  olarak
projelendirilen  ve  sözleşme  eki  birim  fiyat  tarifinde
öngermeli veya artgermeli olarak yapımı tariflenen … için
işin devamı sırasında … için yersiz olarak yeni birim fiyat
yapılarak ödeme yapılması sonucu kamu zararı oluştuğu iddia
edilmektedir.

İşin sözleşmesi kapsamında bulunan … is kalemin birim fiyat
tarifi aşağıda gösterildiği gibidir;

“Teklif Birim Fiyata Dahil Olan Masraflar:

Yüksek dayanımlı öngerme ve sonradan çekim (Artgerme) için
halatın;  bedeli,  yüklenmesi,  imalat  yerine  taşınması,
boşaltılması,  istifi  ve  muhafazası,  germe  için  bırakılan
ilave  uzunluklar,  çap  ve  ağırlık  toleransları,  imal  ve
işlemeden  doğan  fazlalıklar  ve  bağ  teli  karşılığı  bütün
zayiat  bedelleri,  gerekli  tesisin  temini,  montajı  ve
demontajı,  kablo  öngerme  veya  sonradan  çekim  (Artgerme)
makinasının  temini,  çelik  ankraj  plağı  ve  kavrama
çenelerinin temini, taşınması ve yerlerine yerleştirilmesi,
tel, çubuk veya demet halindeki öngörme veya sonradan çekim
(Artgerme)  çeliğinin  projesine  göre  işlenmesi,
doğrultulması,  kesilmesi,  temizlenmesi,  beton  kalıbının
içine  projesine  uygun  olarak  yerleştirilmesi  (projelerde
gösterilmeyen  ek  payları,  çap  ve  ağırlık  toleransları,
montajda kullanılan her çeşit parçalar, imal ve işlemeden
doğan  her  türlü  fazlalıklar  vb.  her  türlü  zayiat),
gerilmesi, gevşetilmesi ve kesilmesi, kılıf borusu temini,
beton dökümü esnasında projede gösterilen tel, çubuk veya
demetin yörüngelerinin muhafazası için gerekli mesnetlerin
ve ankrajlarının yapılması, yüklenmesi, iş yerine taşınması,
boşaltılması ve muhafazası ve her türlü zayiat bedeli, kılıf
borusu temini ile aşağıda “Teklif Birim Fiyata Dahil Olmayan
Masraflar” başlığı altında sayılanlar dışında kalan diğer
bütün işlerin yapılması için gerekli olan her türlü işçilik,
malzeme, makine, alet ve araç giderleri ile yüklenici karı
ve genel masraflar.



Teklif Birim Fiyata Dahil Olmayan Masraflar:

Teklif birim fiyata dahil olmayan masraf yoktur.

Ölçü:  İnşaatın  bünyesine  giren  öngerme  halatının  proje
boyutları üzerinden hesaplanan ton cinsinden miktarıdır.

Ödeme: Birim Fiyat Teklif Cetvelinde … ton birim fiyatı
üzerinden yapılır.

Not:

Projesine göre kullanılması gereken kablo uzunluğu (sonradan
germelilerde  kablonun  iki  tespit  konu  arasındaki  kablo
uzunluğu)  ile  metre  birim  ağırlığının  çarpımı  suretiyle
bulunan miktardır.”

Birim  fiyat  tarifine  göre,  fiyata  kablo  öngerme  veya
sonradan çekim (artgerme) halatı ile birlikte makinelerin
temini, çelik ankraj plağı ve kavrama çenelerinin temini
dahil olmasına, rağmen … Sanayi Odasınca onaylı fatura ile …
adı ile yeni birim fiyatı yapılarak bedelinin ödenmesi sorgu
konusu yapılmıştır.

Sorumlular  tarafından  gönderilen  savunmalardan;  yaklaşık
maliyet  hazırlanırken  söz  konusu  iki  köprünün  Öngermeli
Prefabrik  Kirişli  olmasının  planlandığını  ancak  …na
yakınlığı  nedeniyle  projenin  Hibrit  (Ardgermeli  Sürekli
Kompozit  Tabliyeli)  olarak  onaylandığı,  bu  sistemin  aynı
köprüde hem öngerme hem de ardgermeyi içinde barındıran özel
bir sistem olduğu, sorguda yer alan … no.lu pozda yer alan
ardgerme işleri ile ilgili tarif ve tanımlamaların ihale
kapsamında uygulanan işler için değil kiriş üretim tesisinde
yapılabilecek ardgerme işleri için söz konu olduğu,

…  pozunun,  prefabrik  kiriş  sahasında  önceden  yerine
yerleştirilmiş  çelik  halatların  üzerine  beton  dökülmek
suretiyle  betonlamadan  önce  germe  işleminin  ve  tüm
işçiliklerin kiriş imalat atölyesinde yapılmasını kapsayan,



inşaat sahasında çelik halatlar ile ilgili olarak hiçbir
işlemin yapılmadığı ve betonlamadan önce halatlar gerildiği
için öngerme olarak tariflenen iş kaleminin ödenmesi için
kullanılan bir poz olduğu,

… pozunun tarifinden, ihale kapsamında uygulanan ardgerme
sistemi için gerekli ekipmanlar (…, …), halat demetleri için
bırakılan  boşluklardan  …  m  boyunca  ardgerme  halatlarının
sürülmesi  işçiliği-halat  sürme  makinasının  temini,  (…  m
boyunca halat sürme işi başlı başına ayrı makine-ekipman,
personel  gerektiren  başlı  başına  bir  iştir)  ardgerme
halatının gerilmesi, gevşetilmesi ve kesilmesi, kılıf borusu
temini,  enjeksiyon  makinalarının  temini  ile  enjeksiyon
yapılması.. .vs. gibi ekipmanların, iş ve işlemlerin yer
almadığı,

…  pozunun  yaklaşık  maliyet  birim  fiyatında  ve  alt
analizlerde uygulanan ardgerme sistemi ile ilgili herhangi
bir  tanımlama  ve  fiyatlama  yapılmadığından,  imalatın
gerektirdiği ancak … pozunun kapsamadığı ilave işlemler için
… ismiyle yeni birim fiyat yapıldığı

anlaşılmış olduğundan,

İhale  konusu  iş  kapsamında  Hibrit  (Ardgermeli  Sürekli
Kompozit  Tabliyeli)  olarak  projelendirilen  …  yapımında
uygulanan ardgerme sistemi kapsamındaki bazı ekipman, iş ve
işlemlerin; sözleşme kapsamında bulunan … poz no.lu ………..iş
kalemi birim fiyat tarifinde yer almadığından söz konusu
işlemler  için  yeni  birim  fiyat  düzenlenerek  ödeme
yapılmasında mevzuata aykırı bir husus bulunmamaktadır.

Bu itibarla, mevzuata uygun olduğu anlaşılan … TL ile ilgili
olarak ilişilecek husus bulunmadığına,

6085  sayılı  Sayıştay  Kanunu’nun  55’inci  maddesi  uyarınca
işbu ilamın tebliğ tarihinden itibaren altmış gün içerisinde
Sayıştay  Temyiz  Kurulu  nezdinde  temyiz  yolu  açık  olmak
üzere, oy birliğiyle karar verildi.



B) … iş kaleminin yeni birim fiyatına montaj işçiliği ve
kılıf borusu dahil olduğu halde, ardgerme için, bu maliyet
unsurlarının birim fiyata dahil masraflar arasında sayıldığı
… . iş kalemi birim fiyatı ile ödeme yapılması sonucu kamu
zararı oluştuğu iddia edilmektedir.

Sorguda,  …  iş  kaleminin  …  Sanayi  Odasına  onaylatılan
faturasında ve birim fiyat tarifinde, imalatla ilgili tüm
işçiliklerin birim fiyata dahil olduğu, ardgerme halatının
birim  fiyata  dahil  olmadığının  belirtildiği;  yeni  birim
fiyat ile birlikte ödeme yapılan … . iş kaleminde ardgerme
halatının  montajı  ve  kılıf  borusunun  birim  fiyata  dahil
unsurlar arasında sayıldığı, yapılması gerekenin, yeni birim
fiyat  ile  birlikte  yeni  birim  fiyata  dahil  olmadığı
belirtilen  ardgerme  halatının  bedelini  ödemek  olduğu
belirtilmektedir.

Savunmalardan  ve  duruşma  esnasında  yapılan  sözlü
açıklamalardan; … yeni birim fiyatının oluşturulması için
ilgili firmadan … için teklif birim fiyat istendiği, talep
edilen teklif birim fiyatta ardgerme için gerekli tesisin
temini, montajı ve demontajı, ardgerme makinasının temini,
ardgerme çeliğinin projesine göre işlenmesi, doğrultulması,
kesilmesi,  temizlenmesi,  ardgerme  halatlarının  sürülmesi
işçiliği-halat sürme makinasının temini, ardgerme halatının
gerilmesi, gevşetilmesi ve kesilmesi, kılıf borusu temini
vs. hususların ise yer almadığı; ayrıca, Ticaret ve Sanayi
Odalarınca süregelen uygulamada işçilik, kiralama, nakliye
gibi kalemleri içeren faturalar değerlendirmeye alınmayıp
yalnızca  malzeme  bedeli  ile  ilgili  faturalar
onaylandığından,  …  Sanayi  Odasınca  onaylanan  söz  konusu
faturanın da malzeme bedeli ile ilgili olduğu anlaşılmıştır.

Bu itibarla, mevzuatına uygun olduğu anlaşılan … TL ile
ilgili olarak ilişilecek husus bulunmadığına,

6085  sayılı  Sayıştay  Kanunu’nun  55’inci  maddesi  uyarınca
işbu ilamın tebliğ tarihinden itibaren altmış gün içerisinde



Sayıştay  Temyiz  Kurulu  nezdinde  temyiz  yolu  açık  olmak
üzere, oy birliğiyle karar verildi.

 


